

ANEXO I

DATA	DESENVOLVIMENTO	ESTADO
29/03	I Workshop Participativo Selo Empresa Sustentável e de divulgação do Formulário de Coleta de Dados do SES 2019	<input checked="" type="checkbox"/>
26/04	II Workshop Participativo Selo Empresa Sustentável e de divulgação do Formulário de Coleta de Dados do SES 2019	<input checked="" type="checkbox"/>
15/05 a 21/06	Cadastro da empresa, envio do Formulário de Coleta de Dados e da documentação comprobatória	<input checked="" type="checkbox"/>
24/06 a 12/07	Avaliação documental	<input type="checkbox"/>
01/08	Divulgação do cronograma de visita técnica in loco	<input type="checkbox"/>
05/08 a 09/08	Visita técnica in loco	<input type="checkbox"/>
20/08	Divulgação do resultado	<input type="checkbox"/>
27/08	Encerramento do prazo para recurso do resultado	<input type="checkbox"/>
02/09	Divulgação do resultado oficial no site da Sema	<input type="checkbox"/>