

CRONOGRAMA IQM 2021

DATA	ATIVIDADE
31 de janeiro	Divulgação dos Formulários de Coleta de Dados.
02 de fevereiro	Divulgação do Cronograma e Formulário de Requerimento de Recursos.
30 de abril a 30 de junho	Cadastro dos municípios, preenchimento do Formulário de Coleta de Dados e envio de documentação comprobatória.
01 a 19 de julho	Avaliação dos municípios.
20 de julho	Divulgação do resultado preliminar dos municípios.
21 a 23 de julho	Período de início e encerramento de recursos dos municípios quanto ao resultado preliminar
26 e 28 de julho	Período de avaliação dos recursos dos municípios quanto ao resultado preliminar.
28 de julho	Divulgação da Avaliação de Recursos apresentados pelos municípios quanto ao resultado preliminar.
29 de julho	Divulgação do Resultado Final do IQM 2021.
30 de julho	Envio do resultado ao IPECE.