

CRONOGRAMA IQM 2022

DATA	ATIVIDADE
31 de janeiro	Divulgação do Cronograma e Formulário de Requerimento de Recursos.
31 de janeiro	Divulgação dos Formulários de Coleta de Dados.
01 a 30 de junho	Cadastro dos municípios, preenchimento do Formulário de Coleta de Dados e envio de documentação comprobatória.
01 a 21 de julho	Avaliação dos municípios.
22 de julho	Divulgação do resultado preliminar dos municípios.
25 a 27 de julho	Período de início e encerramento de recursos dos municípios quanto ao resultado preliminar
28 a 29 de julho	Período de avaliação dos recursos dos municípios quanto ao resultado preliminar.
29 de julho	Divulgação da Avaliação de Recursos apresentados pelos municípios quanto ao resultado preliminar.
29 de julho	Divulgação do Resultado Final do IQM 2022.
29 de julho	Envio do resultado ao IPECE.