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Relatério n2 RC-SP-132/18-R1

Escopo do Trabalho: ATIVIDADE 3 — PRODUTO 5B
PLANO DE TRANSICAO PARA
RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO
LIXAO DE OCARA (BACIA METROPOLITANA)

Cliente: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA -
Secretaria do Meio Ambiente

1. Introducéao

O presente relatorio tem por objetivo apresentar o Produto 5B da Atividade 3 —
elaboracdo do Plano de Transicdo para Recuperacdo da Area Degradada
(PTRAD) do Lix&o de Ocara, localizado no municipio de Ocara, na Bacia
Metropolitana', Estado do Ceara.

Conforme sera esclarecido ao longo deste trabalho, a figura dos Planos de
Transicdo para Recuperagédo da Area Degradada foi definida em conjunto com
a SEMA para os lixdes, cujos municipios nao possuem previsado de implantacéo
de aterro sanitario no curto prazo. Desta forma, seu objetivo principal € a
requalificacdo do risco, tendo por base medidas de intervencdes provisorias para
protecdo a saude, reducdo dos impactos ambientais e preparacdo do novo
sistema de disposi¢éo, o qual deve ser providenciado em carater de urgéncia.

Este trabalho compde o Projeto de Apoio ao Crescimento Econdmico com
Reducao das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceara
— Programa para Resultados (PforR), financiado pelo Banco Internacional para
Reconstrugéo e Desenvolvimento — BIRD (Banco Mundial).

! Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Aquiraz, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel,
Caucaia, Choro, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaitba, Guaramiranga, Horizonte, Ibaretama,
Itaitinga, ltapiina, Maracanal, Maranguape, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti,
Palméacia, Pindortetama, Redencao e Sao Gongalo do Amarante.
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As atividades aqui desenvolvidas sdo embasadas nos servicos ja realizados e
reportados nos seguintes relatoérios:

o ATIVIDADE 1 — PRODUTO 2: Identificacdo e Selecdo das Areas (TUV
SUD Bureau, 2017-a);

o ATIVIDADE 2 - PRODUTO 3B: Diagnostico Ambiental e
Socioecondmico da Bacia Metropolitana (TUV SUD Bureau, 2017-b); e

o ATIVIDADE 3 — PRODUTO 4B: Estudo Conceitual para Sele¢ao de
Alternativas para Recuperacao de 31 Areas Degradadas por Lixdes da
Bacia Metropolitana (TUV SUD Bureau, 2017-c).

Este documento esté dividido em 7 capitulos. O capitulo 2 apresenta o Objeto,
elencando o lixdo contemplado neste trabalho, e o capitulo 3 descreve as
Abordagens Técnica e Legal.

O capitulo 4 reproduz breve resumo do Diagnostico Socioambiental elaborado
para a AID do Lixdo de Ocara (TUV SUD Bureau, 2017-b) e o resultado do
Estudo Conceitual (TUV SUD Bureau, 2017-c), apresentando a alternativa
técnica escolhida para elaboragdo do PTRAD.

O capitulo 5 trata do Plano de Transicdo, propriamente dito, incluindo as
medidas de intervencao e recuperacdo no curto prazo (agbes emergenciais e
prévias), meédio prazo (acdes tipicas e de reabilitacdo) e longo prazo
(monitoramento e avaliacdo de programas). Sao apresentados 0s projetos
geotécnicos e de recuperacdo vegetal, os respectivos memoriais descritivos,
medidas de intervencao para gerenciamento do risco, agdes sociais e programas
para os catadores, custos e cronograma.

No capitulo 6, séo feitas as consideracdes e recomendacoes finais do Plano de
Transicdo para Recuperacdo da Area Degradada (PTRAD) pela disposicéo
irregular de residuos sdlidos no lixdo em questéo.

A equipe técnica responsavel pela elaboracdo deste produto € apresentada no
capitulo 7.

O Anexo | indica as Referéncias Bibliograficas, o Anexo Il apresenta as
Anotacfes de Responsabilidade Técnica da Equipe e o Anexo Il apresenta a
memoéria de célculo do Custo do Agravo Ambiental.



(GOVERNO po
ESTADO DO CEARA Bureau de Projetos

2. Objeto

O objeto deste trabalho € o Lixdo de Ocara, selecionado por TUV SUD Bureau
(2017-a), cujo Diagnostico Ambiental e Socioeconémico foi apresentado em TUV
SUD Bureau (2017-b).

A Figura 2.1 apresenta o o Levantamento Planialtimétrico com as poligonais da
atual area degradada do Lixdo de Ocara e 0 mapa de uso do solo da respectiva
AID, na escala 1:2.400 (sistema de projecao: UTM, datum: SIRGAS 2000).

Por se tratar de um levantamento realizado em dezembro/2017, recomenda-se
gue o mesmo seja atualizado antes da implantacdo das acdes previstas neste
Plano de Transicao para Recuperacéo da Area Degradada.

3. Abordagens Técnica e Legal

Tecnicamente, considera-se que a recuperagdo de areas degradadas deve
consistir no restabelecimento do equilibrio dos processos fisicos e/ou quimicos
e/ou biologicos, permitindo o uso da area ap0s a interrup¢cdo dos mecanismos
que levaram a degradacdo, bem como a eliminacdo dos aspectos/elementos
degradados (Zuquette et al., 2012).

Para os lixbes da Bacia Metropolitana, de modo geral, a solucdo técnica
selecionada consistiu ha manutengdo da massa de residuos sélidos dispostos
no local e contencdo da fonte de contaminagédo (TUV SUD Bureau, 2017-c).
Considerando-se a lentiddo dos mecanismos de degradacdo da matéria ali
depositada, a interrupgdo dos mecanismos que levaram a degradacao, deve ser
aqui considerada como a interrupcdo do incremento do processo de
degradacédo, considerando restricbes de uso e visando, sempre que
tecnicamente viavel, a reducao de custos.

Para os lixdes ativos sem perspectiva de prazo para encerramento de suas
operacoes, foi definido em conjunto com a SEMA a figura do Plano de Transicéo
para Recuperacéo da Area Degradada (PTRAD), com indicacdo de intervencées
provisérias para protecdo a saude, reducdo dos impactos ambientais e
preparacdo do novo sistema de disposicdo, o qual deve ser providenciado em
carater de urgéncia.
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Ressalta-se que tanto os Planos de Recuperacdo de Areas Degradadas como
os Planos de Transi¢cdo ndo atendem ao principio constitucional da reparacao
integral do dano ambiental (Brasil, 1988)?, requerida por acérddos especificos
emitidos por instancias superiores da justica nacional. Neste contexto, a
reparacao integral ndo deveria ser entendida simplesmente como remediacéo
Ou recuperacao, mas sim a reparacdo além do prejuizo causado ao bem ou ao
recurso ambiental atingido, incluindo a reparacdo dos efeitos ecoldgicos e
ambientais, como o0s resultantes da extincdo de espécimes, habitats e
ecossistemas inter-relacionados ao meio afetado.

O artigo 3°da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 (Brasil, 1981), que dispbe sobre
a Politica Nacional do Meio Ambiente, apresenta o conceito de “poluidor” como
a pessoa, fisica ou juridica, de direito publico ou privado, responsavel, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degradacdo ambiental e prevé que
este agente poluidor é obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente, e a terceiros, por sua atividade.

Neste sentido, a analise qualitativa dos danos causados ao meio ambiente pela
disposicéo irregular de residuos sdlidos no Lixdo de Ocara e a valoracdo do
agravo ambiental resultante pela Metodologia de Qualificacdo de Agravos do
DEPRN?® (ver item 5.6.1) fornecem uma primeira estimativa do valor de
indenizagao equivalente ao agravo ambiental.

3.1. Reducéo do Risco

Como citado em TUV SUD Bureau (2017-c), considerando-se o status da Politica
Nacional de Residuos Sdlidos (Brasil, 2010-a) e as condicbes econémicas
atuais, a principal diretriz técnica atual para recuperagédo das areas degradadas
pelo lixdo em questdo deve ser o controle e a implantacdo de medidas de
engenharia para reducéo do risco®.

2 O artigo 225 da Constituicdo Federal (Brasil, 1988) assegura que todos tém direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para
as presentes e futuras geracoes.

8 DEPRN - Departamento Estadual de Prote¢do dos Recursos Naturais de S&o Paulo.

4 Risco: combinagdo da probabilidade de um evento indesejavel com a consequéncia desse
evento. O risco ndo sera elevado se a probabilidade de ocorréncia do evento for baixa e as suas
consequéncias forem pequenas. No outro extremo, o0 risco nao sera baixo se a probabilidade e
as consequéncias forem altas (Hachich, 2002).
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Ressalta-se que as medidas aqui planejadas néo inviabilizam, em qualquer
tempo, a eventual aplicacdo do principio constitucional da reparacéao integral do
dano ambiental, desde que assim solicitada por instancias superiores no futuro.

Sendo assim, alinhados ao conceito de recuperacéao, de acordo com o método
Source, Pathway and Target (Loxham et al.,1998), considera-se que o risco sé
existe quando houver a combinacdo dos fatores: (i) fonte, (ii) trajetoria e (iii)
receptor, conforme ilustra a Figura 3.1.

Fontes de
contaminacgao

A

Receptores

{RISCO

Trajetorias
de exposicao

Figura 3.1 — Condicionantes de risco segundo Loxham et al. (1998). Fonte: Hachich (2002).

Considera-se que a condicdo de risco estd associada a uma fonte de
contaminacdo, existéncia de um receptor e as trajetorias:

o fontes de contaminacdo - os lixdes;

o receptores - 0s elementos dos meios social (ser humano) e ambiental
(fauna e flora); e

o trajetorias de exposi¢do > ar, solo, agua subterrdnea e agua superficial.

3.2. Recuperacéo Socioambiental

Neste contexto, faz-se necessario o estabelecimento de conceitos prévios
relacionados a degradacdo ambiental e a recuperacdo ambiental, acdes sociais
e respectivas medidas de intervencao e recuperacao. O fluxograma apresentado
na Figura 3.2 ilustra os aspectos e niveis de recuperacdo socioambiental.
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3.2.1. Degradacdo Ambiental

Segundo o Decreto Federal n® 97.632 (Brasil, 1989), degradacdo sao os
processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou
se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou
capacidade produtiva dos recursos ambientais.

E consenso que a degradacio ambiental esta associada & perda de qualidade
ou de capacidade produtiva, devendo ser avaliada com relacdo a extensédo e ao
grau do dano ao meio ambiente® (Zuquette et al., 2012).

Em resumo, em areas degradadas ocorre-se a perda de elementos ambientais
(solo, vegetacéao e biodiversidade); a perda das funcdes ambientais; a alteracao
da paisagem natural; e riscos a saude e seguranca humana.

3.2.2. Recuperacdao Ambiental

Segundo o Decreto Federal n® 97.632 (Brasil, 1989), a recuperacdo ambiental
devera ter por objetivo o retorno do sitio degradado a uma forma de utilizacéo,
de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando a obtencéo
de uma estabilidade do meio ambiente.

A Lei Federal n° 9.985 (Brasil, 2000), que criou o SNUC (Sistema Nacional de
Unidades de Conservacao), preconiza que a recuperagao visa a “restituicao de
um ecossistema ou de uma populacéo silvestre degradada a uma condi¢do nao
degradada, que pode ser diferente de sua condig¢ao original”.

Em acordo com as legislacbes acima citadas, define-se que a recuperacao
ambiental esta associada, portanto, ao retorno da area degradada a uma forma
de utilizacdo, visando a estabilidade do meio ambiente e a busca de um novo
equilibrio dindmico (Zuquette et al., 2012).

No contexto dos PRADs e dos Planos de Transicdo dos lixbes da Bacia
Metropolitana, considera-se que a recuperagao ambiental pode ocorrer (i) de
maneira natural (atenuac&o natural monitorada) e/ou (ii) por meio de a¢cdes de
carater corretivo (intervencao provisoOria ou recuperacao definitiva).

5> Tal avaliacdo é apresentada no Diagndstico Ambiental e Socioeconémico da Bacia
Metropolitana (TUV SUD Bureau, 2017-b), culminando no célculo do agravo ambiental.

10
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Considerando-se que o lixdo configura uma fonte primaria® de contaminacéo e
gue, na maioria dos casos, permanecera instalada na area a ser recuperada, o
Nivel de Recuperacdo do ambiente para elaboracdo dos PRADs atingira a
reabilitacdo e a remediacdo. Nos casos de remocdo da massa de residuos,
este nivel poderd atingir a restauracao, conforme descritos a seguir.

A Atenuacdo Natural Monitorada também deve ser uma metodologia a ser
considerada, sobretudo nos lixdes com reduzido agravo ambiental e
classificados como Classes 1 ou 27, segundo CONAMA n° 420/2009 (CONAMA,
2009).

3.2.2.1 Atenuacao Natural Monitorada

A Atenuacédo Natural Monitorada (ANM)® é uma técnica amplamente aceita em
casos de contaminacao e de recuperacédo ambiental, sobretudo quando néo séo
observadas condi¢Ges de perigo® e/ou de risco (humano e/ou ecoldgico) acima
dos limites aceitaveis.

3.2.2.2 Acdao de Carater Corretivo

Arecuperacdo a partir de intervencdes contempla uma série de acdes visando
a estabilidade do meio ambiente e a busca de um novo equilibrio dinamico.
Nesse contexto, sdo admitidos dois cenarios de recuperacdo: a intervencéao
provisodria ou a recuperacao definitiva.

A diferenciagé@o conceitual entre intervengao provisoria e recuperagao definitiva
contribui para maior eficiéncia das atividades de recuperacdo ambiental
recomendadas durante as fases operacionais e poés-fechamento dos lixdes,
equacionando custos e beneficios de maneira a evitar refazimentos e/ou gastos
excessivos de diferentes naturezas (financeiro, técnico, material, etc.).

6 Fonte primaria de contaminagao: Instalacdo, equipamento ou material a partir dos quais as
substancias quimicas se originam e estdo sendo, ou foram, liberadas para um ou mais
compartimentos do meio fisico (CETESB, 2017).

7 Segundo a Resolugdo CONAMA 420 (CONAMA, 2009), areas classificadas como Classe 1
nao requerem acdes de prevencao e controle. Ja as areas classificadas como Classe 2 poderéo
requerer avaliagdo do 6rgdo ambiental, incluindo a verificagdo da possibilidade de ocorréncia
natural da substancia, com indicacdo de acdes preventivas de controle, quando couber.

8 A Agéncia Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) considera a ANM (sigla em inglés - MNA:
Monitored Natural Attenuation) como um método viavel para remediacdo para o solo e a agua
subterrédnea (USEPA, 2011).

% Para situacGes de perigo sdo recomendadas acfes emergenciais.

1"
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3.2.2.2.1 Intervencao Provisoria (Operacional)

Seu objetivo principal € a requalificacdo do risco de lixdes ativos sem perspectiva
de prazo para encerramento das operacfes. Sua implantacao é dada através da
adocao de medidas tais como a remocao de residuos dispostos em nascentes
e/ou lancados em talude; a estabilizacdo geotécnica (retaludamentos,
implantacdo de sistemas de drenagem), controle da poluicdo ambiental
(drenagem e captacdo de gases e lixiviados), assim como implantacdo de
técnicas de cobertura vegetal como forma de contribuicdo a manutencédo da
estabilidade das estruturas, prevencao quanto aos processos erosivos e controle
de geracdo de poeiras, visando a continuidade operacional (i.e.: Intervencéo
Provisoria, ver TUV SUD Bureau, 2017-c).

3.2.2.2.2 Recuperacdao Definitiva (Remocao e Fechamento)

A recuperacdo definitiva € uma atividade atribuida a remocdo da massa de
residuos ou ao fechamento e pés-fechamento do lixdo. Seus objetivos sédo a
conformacao de paisagens capazes de oferecer seguranca a estabilidade do
macico de residuos nos processos de fechamento, sustentabilidade
socioambiental e integracdo as eventuais propostas de uso futuro e reintegracao
das areas ao ambiente urbano/rural.

Conforme ilustrado na Figura 3.2, a recuperacao definitiva pode ocorrer em
trés niveis distintos de transformacdo do ambiente:

o Restauracdo: retorno do meio degradado as condicbes ambientais
originais, anteriormente a degradacéao (Brasil, 2000; ABNT, 1999);

o Reabilitagdo: a¢cbes de intervencédo realizadas em uma area impactada
visando a atingir um risco toleravel, para o uso declarado ou futuro da area
(CONAMA, 2009);

o Remediacao: aplicacdo de técnicas, visando a remog¢ao, contencao ou
reducdo das concentracdes de contaminantes (CONAMA, 2009).

3.2.3. Acéo Social

As acOes sociais estdo relacionadas ao contexto da atuacao dos catadores de
materiais reciclaveis nos lixdes em operacdo e até mesmo daqueles que
sobrevivem da matéria organica neles descartada, possuindo inclusive animais
domésticos e de criacdo, conforme verificado no Diagndéstico Ambiental e
Socioecondmico da Bacia Metropolitana (TUV SUD Bureau, 2017-b).
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A Classificacdo Brasileira de Ocupacdes - CBO do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE, 2018), passou a incluir desde 2002 os catadores de materiais
reciclaveis sob o Cédigo 5192 - “Trabalhadores da coleta e selegcdo de material
reciclavel”.

A Politica Nacional de Residuos Sélidos (Brasil, 2010-a) propde a integracéo dos
catadores na gestdo dos residuos, definindo como um dos seus instrumentos o
incentivo a criacdo e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas
de associacao de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis e estabelece
como contetdo minimo do Plano Nacional de Residuos Sdélidos metas para a
eliminacdo e recuperacdo de lixdes, associadas a inclusdo social e a
emancipagcdo econdmica de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis.

Do ponto de vista das politicas governamentais para os catadores, a exemplo do
Programa Pro-Catador (Brasil, 2010-b), é priorizado o fomento a organizacao do
trabalho dos catadores como veiculo para inclusdo social e integracdo a gestao
dos residuos.

Nesse sentido, o Decreto n°® 7.404 (Brasil, 2010-c), trata da participacdo dos
catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis no ambito das cooperativas ou
de outras formas de associacdo de catadores constituidas por pessoas fisicas
de baixa renda.

Destaca-se que servigos como o de coleta seletiva de residuos secos reciclaveis,
sao considerados servicos publicos e s0 podem ser prestados sob contrato, dai
a importancia da organizacdo produtiva dos catadores em cooperativas ou
associacgoes formalizadas.

Recentemente, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Cearéa elaborou o
Plano das Coletas Seletivas para as Bacias Hidrograficas do Acarad,
Metropolitana e Salgado (I&T, 2017). O Plano desenvolveu um modelo
denominado “Coletas Seletivas Multiplas”, por meio de Consércios Regionais, e
que contempla diretrizes para inclusdo sécio produtiva dos catadores de
materiais reciclaveis com fomento a organizagéo e formalizacdo do trabalho.

Considerando-se tais aspectos, as acdes sociais propostas tém como premissa
o alinhamento com as politicas e iniciativas existentes, visando a integracao dos
catadores atuantes nos lixdes no ambito do Plano das Coletas Seletivas por meio
de Programa de Capacitacdo de Catadores, com foco na organizacdo do
trabalho, melhoria da empregabilidade e das condicfes socioecondmicas dessa
populacao.
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Ressalta-se ainda, que a questado dos catadores deve ser tratada com prudéncia
pelos agentes publicos, pois envolve aspectos possivelmente conflituosos como
resisténcias a introducdo de um modelo de producdo formal, questdes
habitacionais e territoriais (catadores instalados em terrenos de lixdes ou
adjacéncias), possiveis conflitos com intermediarios/sucateiros e outras
demandas divergentes.

3.2.4. Medidas de Intervencao e Recuperacao

No Diagnostico Ambiental e Socioecondmico da Bacia Metropolitana (TUV SUD
Bureau, 2017-b), foram identificadas as medidas mitigadoras e de controle ja
realizadas pelas Prefeituras responsaveis pela operacdo dos lixdes, com o
objetivo de atenuar os impactos de natureza negativa e potencializar aqueles de
natureza positiva.

No presente Plano de Transicdo para Recuperacdo das Areas Degradadas, é
apresentado o detalhamento das medidas futuras para prevencao e minimizacao
dos impactos identificados na fase de diagnostico, sendo considerada a adocéo
de atividades no curto, médio e longo prazo.

No curto prazo, indicam-se as a¢ces emergenciais e prévias; no médio prazo, as
acOes tipicas e de reabilitacdo; e no longo prazo, o monitoramento das
intervencdes adotadas e avaliacdo dos programas.

Acbes emergenciais ou melhorias imediatas em lixdes, conforme
International Solid Waste Association - ISWA (ISWA, 2016), sao atividades que
devem eliminar as condi¢cdes de perigo, minimizar o potencial de contaminacéo
futura e os custos de recuperacédo da area.

Sao destinadas, principalmente, para lixdes ativos sem perspectiva de prazo
para encerramento das operacdes. Neste caso, o Plano de Transicdo para
Recuperacdo da Area Degradada deverd ser baseado em intervencbes
provisorias para protecdo a saude, reducdo dos impactos ambientais e
preparacdo do novo sistema. A Tabela 3.I lista as melhorias imediatas para
lixdes indicadas por ISWA (ISWA, 2016).

As acOes prévias tém por objetivo preparar a area do lixdo para o recebimento
das intervencdes de carater corretivo, garantindo que as mesmas sejam
baseadas em diagndsticos e estudos adequados e atualizados do local; inclui
também intervencdes sociais relacionadas aos catadores de materiais
reciclaveis.
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Tabela 3.1 — Melhorias imediatas para lixes. Adaptado de ISWA, 2016.

Protecédo a saude

Impactos ambientais

Preparacédo do novo
sistema

Controlar e registrar os
residuos recebidos

Compactar os residuos

Segregar os materiais
reciclaveis na fonte,
impedindo seu fluxo ao lixao,
assim como o de residuos
perigosos

Cessar a queima de
residuos a céu aberto

Aplicar cobertura em areas
laterais e inativas

Gerenciar as atividades
relacionadas a coleta,
transporte e disposicéo

Instalar cercamento de
seguranca para impedir a
entrada de pessoas nao
autorizadas e animais

Executar medidas
temporérias de gestédo de
chorume

Definir uma &rea de trabalho
para os catadores e limitar a
atuacdo dos mesmos
apenas aos residuos sélidos
reciclaveis

Realizar a captagéo de
gases e queima por meio
de flares

Aplicar cobertura dos
residuos

J& as acgdes tipicas sao representadas, principalmente, por obras geotécnicas
de estabilizacdo fisica e de drenagem das aguas pluviais, percolados e gases;
enguanto que as acdes de reabilitacdo consistem em técnicas de revegetacéao,
recomposicao da paisagem e remediacao.

O monitoramento visa o controle das intervencdes adotadas, devendo ser
definidos indicadores de eficiéncia e analise de risco para decisao de futuras
acOes eventualmente requeridas, incluindo a avaliagdo periodica das metas do
programa social para catadores.
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4. Lixdo de Ocara

4.1. Identificacdo do Lix&o de Ocara

O Lixao de Ocara, também conhecido como “Rampa” esta localizado as margens
da Rodovia CE-257, na zona rural do Distrito Sede do Municipio, distante 2,5km
a oeste do centro do nucleo urbano de Ocara (coordenadas: 9.504.757,21 N e
542.318,10 E).

Possui area de 2,32 hectares, em terreno de propriedade da municipalidade,
sendo atualmente operado pela Prefeitura. Foi estimada quantidade de residuos
aproximada de 16.291m3, segundo cubagem feita a partir de levantamento
planialtimétrico da area realizado em dezembro/2017, comparando as cotas
atuais a um nivel de base estimado por interpolacdo das cotas verificadas nos
limites da area degradada.

Em operacédo desde o ano de 1988, trata-se da Unica area existente atualmente
para recebimento dos residuos do municipio, recebendo todos os tipos de
materiais, exceto os residuos de servicos de saude que, segundo informacdes
de representante do municipio, sdo destinados ha cerca de 6 anos por empresa
especializada. No passado, tais residuos eram alocados em manilha de concreto
no proprio lixdo e queimados com combustivel, sendo essa estrutura ainda
visivel no interior da area.

Nao foram identificadas estruturas de impermeabilizacdo, drenagem de aguas
pluviais ou de chorume. A cobertura dos residuos com solo ndo é realizada,
sendo apenas o lixo espalhado pelo do terreno quando existe dificuldade de
acesso dos caminhdes, formando macico de residuos com altura maxima de 2m.
A Figura 4.1 ilustra a situagéo atual do Lixao de Ocara.

A vizinhanca é composta por casas isoladas situadas a aproximadamente 150m
do lixdo, com ligacéo a rede elétrica local. Além do viario (Rodovias CE-257 e
CE-464) e da rede elétrica nenhum outro equipamento publico foi identificado na
AID do Lixao Ocara “Rampa” (Figura 4.2).

Constata-se pelo levantamento realizado que o terreno apresenta cota maxima
de 114m, cota minima de 109m, e declividade maxima de 50,04%, considerando
o volume de lixo ali depositado.
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Figura 4.1 — Vista do Lixao de Ocara “Rampa” Fonte: TUV SUD Bureau.

4.2. Principais Condicionantes do Diagndstico
Socioambiental

4.2.1. Diagnostico do Meio Fisico Local

Na AID do Lixao de Ocara “Rampa” foram identificados dois cursos d’agua sem
denominacgéo, afluentes do Riacho das Lajes (IPECE, 2016), situados a uma
distancia minima de aproximadamente 250m ao sul dos limites do lixao,
conforme verificado no Levantamento Planialtimétrico realizado (ver TUV SUD
Bureau, 2017-b). Ressalta-se que, na ocasido dos servicos de campo e
amostragens (23/10 a 12/12/2017), o curso d’agua e a lagoa identificados na AID
nao puderam ser localizados, pois estavam secos.

O mapa da Figura 4.3 ilustra a hidrografia na regido do Lixao Ocara “Rampa”.

Localizado no Dominio Geotectbnico Coberturas sedimentares — Sedimentos
Costeiros, na Macrounidade geoldgica da Bacia do Ceara com a Unidade
Litoestratigrafica da Formacgédo Barreiras de ldade Geoldgica Nedgeno, com
litologia predominante de Arenito conglomeratico com intercalacbes de
conglomerado e/ou argilito. Localmente com horizontes de canga lateritica. A
macrounidade geomorfolégica local é a Tabuleiros costeiros, cuja designacao
levou em conta tanto a unidade geoldgica na area em questdo quanto sua
posi¢cao topografica.
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Figura 4.2 — Detalhe do levantamento planialtimétrico realizado na &area do Lixdo de Ocara
“Rampa”. Fonte: TUV SUD Bureau, 2017-b).
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O Lixao de Ocara “Rampa” esta inserido em regido de clima Tropical Quente
Semiarido com temperatura média anual de 26° a 28°, periodo chuvoso de
janeiro a abril, precipitacdo pluviométrica média anual de 959,5 mm (IPECE,
2017) e evapotranspiracdo média anual igual a 1.687,8 mm (FUNCEME, 2016).

Os baixos niveis de pluviosidade, associados as altas taxas de
evapotranspiracéo, influem no retardamento do processo de decomposi¢do dos
residuos, tendo como consequéncia a baixa geracao de percolados.

A qualidade ambiental do solo lindeiro ao Lixdo de Ocara é classificada como
Classe 4, segundo a Resolugdo CONAMA n° 420/2009 (CONAMA, 2009), tendo
em conta as amostragens realizadas e os parametros analisados (metais e
HPA).

Tal classificacdo se deu em funcdo da deteccdo pontual do metal bario em
concentracdo acima do Valor de Investigacdo Agricola, conforme apresentado
em TUV SUD Bureau (2017-b).

Requer, portanto, gerenciamento da area contaminada com procedimentos e
acOes voltadas para eliminar o perigo ou reduzir o risco a saude humana;
eliminar ou minimizar os riscos ao meio ambiente; evitar danos aos demais bens
a proteger; evitar danos ao bem-estar publico durante a execucéo de ac¢des para
reabilitacdo; e possibilitar o uso declarado ou futuro da area, observando
planejamento de uso e ocupacéo do solo.

Em relacdo a agua superficial, verifica-se que uma das amostras coletadas nao
atendeu aos requisitos estabelecidos na Resolugcdo CONAMA n° 357/2005
(CONAMA, 2005) para cursos d’agua Classe Il, sendo verificadas
extrapolacbes dos metais aluminio, bario, chumbo, ferro e manganés. Tais
alteracOes possivelmente estdo relacionadas com a disposicdo inadequada de
residuos no Lixao de Ocara “Rampa”, devendo ser melhor investigadas e
monitoradas.

Destaca-se que as sondagens geoldgica-geotécnicas realizadas ndo atingiram
o lencol freatico em funcéo do critério de paralisagéo por “impenetravel ao SPT”.
Portanto, ndo foi possivel instalagcdo de po¢os de monitoramento da qualidade
da agua subterranea local.
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4.2.2. Diagnostico do Meio Bidtico Local

N&o foi constatada a existéncia de Unidades de Conservacéo (UC) na Area de
Influéncia Direta (AID) do Lixdo de Ocara “Rampa”. A area protegida mais
proxima é o Corredor Ecolégico do Rio Pacoti, situados a aproximadamente
28km a noroeste do referido lixdo, conforme ilustra a Figura 4.4.

Com relacdo a prioridade para conservacdo ambiental, o Lixdo de Ocara
‘Rampa” e sua respectiva AID ndo estdo inseridos em area definida como
prioritaria, segundo PRONABIO (MMA, 2016). A area prioritaria mais proxima
(~8km) é a denominada Chorozinho e codificada como CA027.

Esta area € considerada de prioridade extremamente alta para a conservacao
da biodiversidade da Caatinga e identificada como de urgéncia extremamente
alta para perda de habitat da fauna silvestre e urgéncia muito alta de
desertificacéo.

A fitofisionomia potencial da AID do Lixdo de Ocara “Rampa” identificada foi a
Caatinga Arbustiva Densa (CAD), caracterizada por individuos mais altos
alcancando em média 2-5 metros de altura e com padrdo mais aberto com
afloramentos rochosos mais frequentes. E constituida por apenas dois estratos:
um arbustivo/semiarbustivo (com muitas lianas e raras epifitas) e outro herbaceo,
apresentando folhagem caduca, espinhosa e cactaceas.

A Figura 4.5 ilustra a vegetacao do Lixdo de Ocara “Rampa”.

>~y B N
e

y

Figura 4.5 - Lixdo Ocara “Rampa”
Fonte: TUV SUD Bureau.

vegetacdo da Caatinga Arbustiva Densa na AID.

A éarea degradada do Lixdo de Ocara “Rampa” foi classificada com grau de
resiliéncia moderado para fins de regeneracdo natural e recomposicdo da
cobertura vegetal.
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Contudo, tendo em conta que o0 lixdo em questdo esta ativo, ha o
desenvolvimento de atividades operacionais como transito de caminhdes,
disposicao inadequada dos residuos e o trabalho realizado com estes materiais
(separacdo e gueima), que impactam severamente a vegetacdo da area e do
entorno.

Na AID do Lixdo de Ocara “Rampa”, verifica-se que as possibilidades de
circulacao da fauna silvestre sdo mais restritas, devido a condi¢do antropica do
entorno, porém parcialmente garantida.

No aspecto faunistico, identificam-se como principais problemas: a perda da
microbiota do solo, a proliferacdo de animais sinantrépicos e a presenca de
animais de criagdo (Figura 4.6).

Figura 4.6 — Equino (deitado) utilizado por catadores como tra¢éo animal no transporte do lixo
no Lixdo Ocara “Rampa”. Fonte: TUV SUD Bureau.

4.2.3. Diagnostico do Meio Socioecondémico

Conforme citado anteriormente, o lixao esta localizado na zona rural do municipio
de Ocara, e que em sua AID sdo verificadas casas isoladas situadas a
aproximadamente 150m do lixdo, conforme Levantamento Planialtimétrico.

Como usos com possiveis interesses conflitantes identificados na AID, cita-se a
existéncia de terrenos com cultivos adjacentes ao Lixdo de Ocara “Rampa”.

Ocara apresentou PIB total em 2014 de R$136.305.000 e PIB per capita de
R$5.456,79, inferior ao PIB per capita do Estado do Ceara, que foi de
R$ 14.055,05.
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Ocara apresentou receitas orgamentarias de R$ 52.552.000,00 e despesas
empenhadas de R$ 47.508.000,00 para o ano de 2014 (IBGE, 2014). A fim de
se ter um parametro para avaliar a saude financeira do municipio, foi incluido o
resultado orcamentario, verificado pela diferenca entre a receita arrecadada e a
despesa comprometida (empenhada), cujo resultado cujo resultado foi positivo,
com um superavit de 10,62%.

Visando a avaliar o dinamismo do comportamento das receitas publicas
municipais, foi levantado o percentual de incremento das receitas no periodo de
2012 a 2014, que para o municipio de Ocara foi de 13,0%, indice inferior ao
crescimento médio das receitas municipais na Bacia Metropolitana no mesmo
periodo (35,98%).

O nivel de avanco atual e o comprometimento histérico do municipio, em relagéo
as questdes ambientais e de saneamento basico, foram avaliados a partir dos
indicadores ambientais aplicados no Estado do Ceara:

i. Indice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente — IQM (2017), que
avalia a gestdo e o gerenciamento dos residuos soélidos urbanos nos

municipios cearenses por meio de 5 requisitos: | — Implantacdo da
estrutura operacional definida no PGIRSU; Il — Implantacdo da coleta
sistematica; Ill — Implantacdo da coleta seletiva; IV — Licenca de

Instalacdo vélida para disposicédo final de residuos sélidos urbanos,
preferencialmente consorciada ou apresentacdo da Lei Municipal que
ratifica o Protocolo de IntencBes do Consorcio Municipal para Aterro de
Residuos Sélidos e V — Licenga de Operacao valida para disposicao final
de residuos solidos urbano; e

i. Selo Municipio Verde (PSMV), que resulta de um programa de
Certificacdo Ambiental Publica que identifica as Prefeituras cearenses
que atendem a critérios de conservagao e uso sustentavel dos recursos
naturais (SEMA, 2017).

No IQM, Ocara atendeu ou prestou informacfes para os requisitos I, Il e 1V,
obtendo indice final igual a 0,4.

Com relagé@o ao Selo Municipio Verde, o municipio de Ocara foi classificado 4
vezes na categoria B e 3 vezes na categoria C ao longo do periodo entre 2004
a 2016, correspondente as 11 edi¢des até hoje aplicadas.

Ainda no ambito municipal, com relagéo a infraestrutura de saneamento bésico,
Ocara apresentou em 2015 Taxa de Cobertura Urbana de Abastecimento de
Agua igual a 97,08% e Taxa de Cobertura Urbana de Coleta de Esgoto de
31,65%, conforme IPECE (2017).).
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Na AID do lixdo, nédo foi identificada a incidéncia de pocos cadastrados e
georreferenciados no Sistema de Informacdes de Aguas Subterrdneas —
SIAGAS do Servigco Geologico do Brasil.

Quanto aos residuos sélidos urbanos, considerando os dados de 2010 (PERS?9),
estimou-se que Ocara possuia uma geracao de residuos sélidos em area urbana
de 5 toneladas, sendo a populacdo urbana de 7.605 habitantes e considerando
a geracao per capita estimada em 0,72 kg/dia. Com um indice de coleta de
43,1%, Ocara oferecia um total estimado de 2 toneladas coletadas por dia.

Com relacdo a destinacao final dos residuos sélidos de servicos de saude
provenientes das 15 unidades de saude, foi informado por representante do
municipio que h& cerca de 6 anos séo destinados por empresa especializada.
No passado, tais residuos eram alocados em manilha de concreto no proprio
lixdo e queimados com combustivel, sendo essa estrutura ainda observada no
local.

Foram ainda observados residuos da construcdo civil e residuos industriais,
provenientes de granjas, na area do lixao.

Com o objetivo de equacionar os problemas causados pela geracéo, tratamento
e destinacao final dos residuos sélidos, um esfor¢o integrado entre 0s municipios
e 0 Estado levou a criacdo de consorcios para a destinacao final dos residuos
sélidos em aterros sanitarios.

Neste contexto, o0 municipio de Ocara esta inserido no Consorcio COMARES —
UPC, da Regido Metropolitana de Fortaleza B, que abrange também os
municipios de Chorozinho, Horizonte e Pacajus com previséo de instalacdo de
aterro sanitario em Pacajus. A despeito disto, ndo ha previsdo da data desta
implantacéo.

Com relagéo aos catadores, durante as visitas de campo no lixao e informacdes
fornecidas por representante do municipio, foi identificada a presenca de
aproximadamente 10 catadores atuando no local com a segregacao de materiais
reciclaveis, sem associagdo ou cooperativa organizada.

10 PERS - Plano Estadual de Residuos Sélidos (Gaia & EcoSam, 2014).
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Foram verificadas estruturas rudimentares de apoio (barracas) no interior do
lixdo, construidas pelos catadores. Os principais materiais segregados
observados sao compostos por plasticos, papeldes, sucatas metalicas e pneus,
armazenados em local especifico no interior do lixdo. A Figura 4.7 ilustra a
presenca de catadores no Lixdo de Ocara “Rampa”.

y,. qu’ ;,:-v\v 2

| A

Figura 4.7 — Materiais reciclaveis separados e barraca de apoio no interior do Lixdo Ocara
“Rampa”. Fonte: TUV SUD Bureau.

4.3. Resultados do Estudo Conceitual

Embora ndo previsto no Termo de Referéncia, a proposta apresentada pela TUV
SUD Bureau incluiu a elaboracdo dos Estudos Conceituais de Encerramento
como produto intermediario (PRODUTO 4) entre os Diagndsticos Ambientais e
Socioecondmicos (PRODUTO 3) e os PRADs/PTRADs (PRODUTO 5).

Portanto, ao final da ATIVIDADE 2 (Diagnostico Ambiental e Socioeconémico),
foi proposta a elaboracdo de Estudos Conceituais de Encerramento, que
forneceram, por lixdo, as duas alternativas técnicas mais viaveis dentre as
variantes admissiveis, em atendimento a legislacdo ambiental vigente e as
normas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Para selecdo destas alternativas, foi realizada a qualificacdo da criticidade de
cada lixao, balizada pelos indicadores apresentados no Diagnéstico Ambiental
e Socioecondmico da Bacia do Metropolitha (TUV SUD Bureau, 2017-b).
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A Figura 4.8 ilustra o diagrama definido para qualificacdo da criticidade dos
lixbes da Bacia Metropolitana, tendo em conta as componentes fisica e
socioambiental e respectivos atributos. As condicdes de maior perigo/
vulnerabilidade estdo associadas as maiores consequéncias indesejaveis (i.e.
aos maiores riscos potenciais).

CRITICIDADE
Riscos potenciais/
Consequéncias
indesejadas

FisiCA SOCIOAMBIENTAL

talude" carste curso d'agua
Préximo a
Classe 4 comunidade e/ou
(CONAMA ao \etor de
MODERADA 420/2009) expansao urbana
BAIXA nda nda nda nda nda nda

Figura 4.8 - Diagrama definido para avaliacéo da criticidade dos lix6es da Bacia Metropolitana.
*nda: nenhum dos componentes/atributos anteriores.

Ressalta-se que a “criticidade baixa” & indicativo de presenca do lixao no local,
podendo se agravar caso ocorram 0S demais atributos. Entretanto néo
representa auséncia de riscos potenciais.

4.3.1. Qualificagéo da Criticidade do Lix&o

No Estudo Conceitual da Bacia Metropolitana (TUV SUD Bureau, 2017-c), o
Lixdo de Ocara foi qualificado como de de criticidade média, por se enquadrar
nos atributos “area contaminada classificada como Classe 4 segundo a
Resolugdo CONAMA n° 420/2009 (CONAMA, 2009)”.

A Tabela 4.1 sintetiza o resultado desta anéalise.

Tabela 4.1 — Resultado da analise dos atributos das componentes fisica e socioambiental para o
Lix&o de Ocara.

Componente FISICA Componente SOCIOAMBIENTAL

Potencﬂ:allqade de Lix&o Interceptado Lix&o esta inserido

ocorréncia de v
~ oo . por curso d’agua em UC
formagdes carsticas Classificagédo
Morfologia de disposicdo segundo a Proximidade & comunidades e/ou vetor
dos residuos MUITO ALTO / ALTO / Resoltigg;)zg(gNAMA de expanséo urbana
MEDIO / BAIXO / SIM / NAO SIM / NAO

IMPROVAVEL

Langamento disperso Médio Classe 4 Nao Casas isoladas N&o
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4.3.2. Alternativa Selecionada

Baseado nas premissas apresentadas em TUV SUD Bureau (2017-c), a
Intervencao Proviséria foi indicada como a alternativa técnica mais viavel
para a Recuperacéo da Area Degradada do Lix4o de Ocara, a qual foi aprovada
pela SEMA.

» Intervencdo Proviséria, para 0s riscos potenciais baixos (criticidade
baixa).

Consiste em: Recuperacao para continuidade operacional.

A Intervencdo Provisoria consiste em uma alternativa temporaria até que o0s
Aterros Sanitarios dos Consércios municipais sejam implantados. Entretanto, ao
final da operacéo, deve ser contemplado seu Fechamento.

Ressalta-se que o termo “Interveng&o Provisoria” deve ser entendido como uma
medida paliativa, que faz parte de um processo de transicdo entre a operacao
de lixBes a disposicao final ambientalmente adequada. Portanto, essa “solu¢éo”
nao atendera, de imediato, a PNRS (Brasil, 2010-a).

Pros

o Continuidade operacional;

o Contencéao da fonte de contaminacao;

o Adequacéo de elementos drenantes (gases e percolados); e
o Melhoria das condi¢des de saude publica e bem-estar social.

Contras

o Manutencéo da massa de RSU,;

o Manutencéo da fonte potencial de contaminacgao;

o Custos associados aos programas operacionais e de monitoramento;

o Necessita disponibilidade de solo apropriado para cobertura dos residuos;

o Custos associados as obras para estabilizacao e implantacao dos sistemas
de cobertura, drenagem e revegetacao.
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5. PTRAD do Lixao de Ocara

Conforme conceituagao apresentada para Recuperacdo Ambiental no item 3.2.2
e premissas apresentadas em TUV SUD Bureau (2017-c), considera-se aplicavel
a realizacdo de Plano de Recuperacdo de Area Degradada (PRAD) com
indicacdo de acao de carater corretivo com proposito de recuperagdo definitiva
e, portanto, passivel de projeto executivo, 0s seguintes casos:

o Lix6es ja desativados, por terem perspectiva de encerramento ou ja terem
paralisado suas atividades;

o Lixbes ativos, cuja alternativa técnica mais viavel indicada para
recuperacédo da area foi a remocéao dos residuos;

o LixBes ativos de distrito, cujo municipio possui outra alternativa de
disposicéo (lix6es centrais que serdo alvo de Intervencdo Provisoria);

Para os demais lix6es ativos dos municipios da Bacia Metropolitana, cujos
respectivos consorcios ndo possuem previsdo de implantagdo dos aterros
sanitarios, € recomendada a elaboracdo de Planos de Transicdo para
Recuperacdo das Areas Degradadas (PTRAD), com acdo de carater corretivo
com propésito de intervengdo provisoria.

Sendo assim, para o Lixdo de Ocara, sera apresentado o presente Plano de
Transicdo para Recuperacdo das Areas Degradadas (PTRAD) ao invés de
PRAD.

A Tabela 5.1 apresenta o resumo deste enquadramento.

Tabela 5.1 — Previséo de encerramento e enquadramento do PRODUTO 5B do Lix&o de Ocara.

Municipio Lixao Status Encerramento PRODUTO 5B
Ocara Lix&o de Ocara Ativo Indeterminado Plano_ d~e
Transicao

Conforme citado anteriormente, o Lixdo de Ocara possui area de
aproximadamente 2,32 hectares, de propriedade da municipalidade, onde foi
estimado o volume de residuos aproximado de 16 mil m3, segundo cubagem feita
a partir de levantamento planialtimétrico da area realizado em dezembro/2017.
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A alternativa técnica selecionada consistiu na Intervencdo Provisoria para
continuidade operacional. Trata-se de uma alternativa temporaria até que os
Aterros Sanitarios dos Consorcios municipais sejam implantados. Entretanto, ao
final da operacao, deve ser contemplado seu Fechamento.

Cabe salientar que as intervencfes aqui adotadas tomaram por base as
limitagOes de custos e disponibilidade de materiais, equipamentos e méo de obra
especializada que se impde neste trabalho.

A despeito disto, ndo estdo previstos os incrementos relacionados aos custos
operacionais, decorrentes da Intervengcdo Provisoria (p.ex.: recobrimento
periodico das células, tratamento do chorume).

5.1. Medidas de Intervencao e Recuperacao

A Tabela 5.1l detalha as medidas de intervencgéo e recuperacao no curto, medio
e longo prazo.

5.2. Projeto Geotécnico

O projeto geotécnico procurou detalhar intervencdes que possam ser
executadas por prefeituras com limitacbes de recursos materiais, de
equipamento e mao de obra, buscando solu¢bes simples e de facil emprego,
evitando-se a utilizacdo de materiais, operacdes e equipamentos especializados.

A Figura 5.1 apresenta 0 projeto geotécnico, cujo memorial descritivo é
apresentado na sequéncia.

5.2.1. Macico de residuos

A solucdo de Intervencdo Proviséria prevé, primeiramente, a separacdo de
residuos perigosos e RSS, que deverdo ser enviados para locais
credenciados/licenciados. Além disso, propfe-se a separacdo de materiais
reaproveitaveis, como plasticos, metais e vidros para encaminhamento para
reciclagem, de forma a reduzir o volume de residuos.

O residuo remanescente, lancado de maneira dispersa por todo o terreno do
lixdo, devera ser removido e remanejado, conformando uma pilha inicial,
localizada na regido de topografia mais suave do terreno.
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Tabela 5.1I. Detalhamento das medidas de recuperacao no curto, médio e longo prazos. (1) O
Plano de Transi¢&o considera a continuidade da operagéo do lixao de forma temporaria, somente
até aimplantacéo do aterro sanitario do consorcio. (3) GTB = galp&o de triagem e beneficiamento.

CURTO PRAZO

ACOES
EMERGENCIAIS

Controlar e registrar

os residuos recebidos

Cessar a queima de
residuos na area do
lixdo

Realizar separacgéo e

armazenamento do
residuo de poda

Aplicar cobertura dos

residuos

Definir uma area de
trabalho para os
catadores

Proibir cultivo de

espécies agrondmicas

e frutiferas com

finalidade alimentar na

area do lixao

Segregar os materiais

reciclaveis na fonte,
impedindo seu fluxo
ao lixao, assim como
o de residuos
perigosos

Impedir criacdo e/ou
entrada de fauna
doméstica na area do
lixdo

ACOES
PREVIAS

Articulacdo
social com
catadores/
Programa de
capacitacdo

Instalacbes
provisérias
(GTB?):
Instalagcéo do
canteiro de
obras

Triagem de
Residuos
(Reciclaveis,
RSS e RP)

Destinacao
de Residuos
(RSS e RP)

Atualizacéo
do
levantamento
topogréfico

MEDIO PRAZO

ACOES TIPICAS

Projeto -
landforming:
escavacéao,
compactacgéo e
reconformacao
geomeétrica

Verificar existéncia
de espécies
vegetais endémicas
ou ameacadas na
area do lixao
(preservacéo em
viveiro)

Realizar
aproveitamento da
camada fértil do
solo

Execucéo do
revestimento de
fundo e cobertura

Execucao de
canaletas de
drenagem
superficial

Execucéo de
drenos verticais de
gas

Execucéo de
drenos e lagoas de
chorume

Instalactes
provisorias (GTB?2):
Desmobilizacdo do
canteiro de obras

ACOES DE
REABILITAGAO

Recuperacéo
vegetal:
implantagéo da
cortina de
vegetacao

As built

LONGO PRAZO (%)

MONITORAMENTO/
PROGRAMAS

Inspecdes visuais
periddicas

1° Manutencéo:
Recuperacao
vegetal

2° Manutencéo:
Recuperacao
vegetal

Avaliacdo do
Programa de
capacitacao de
catadores

Monitoramento
ambiental da agua
superficial
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NOTAS:

1 — MEDIDAS E NIVEIS EM METRO, SALVO ONDE INDICADO
2 — ATUALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ANTES DE INICIAR A OBRA

3 — VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA. CASO SEJAM CONSTATADAS DISCREPANCIAS EM CAMPO, AVISAR A
FISCALIZAGAO DA OBRA IMEDIATAMENTE E REVISAR O PROJETO.

4 — FICA A CARGO DA EXECUTORA O CADASTRO DE TODAS AS EVENTUAIS INTERFERENCIAS PRESENTES NA
OBRA.

5 — 0OS ATERROS DE SOLO DEVERAO SER COMPACTADOS EM CAMADAS DE ESPESSURA MAXIMA DE 20CM (ANTES
DA COMPACTAGAO), DEVENDO ATINGIR O GRAU DE COMPACTAGAO MINIMO DE 100% EM RELAGAO AO PROCTOR
NORMAL. O CONTROLE E A LIBERAGAO DAS CAMADAS COMPACTADAS DEVERAO SER EFETUADOS POR EMPRESA
ESPECIALIZADA, CUJO RELATORIO DEVERA SER ENVIADO A FISCALIZAGAO DA OBRA.

6 — SEGUIR SEQUENCIA EXECUTIVA INDICADA NA FOLHA DE DETALHES

7 — OS SOLOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE ATERRO DEVERAO ESTAR ISENTOS DE MATERIA ORGANICA E
OUTRAS IMPUREZAS, E DEVERAO APRESENTAR EXPANSIVIDADE INFERIOR A 2% (ENSAIO CBR).

8 — SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE REMOGAO DE COBERTURA VEGETAL: VERIFICAR EXISTENCIA DE
ESPECIES VEGETAIS ENDEMICAS OU AMEAGCADAS (PRESERVAGAO EM VIVEIRO); REALIZAR APROVEITAMENTO DE
BIOMASSA E ARMAZENAMENTO DA CAMADA FERTIL DE SOLO, CONFORME INDICADO NO PROJETO DE
RECUPERAGAO VEGETAL.

9 — 0S EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EXECUGAO DA COMPACTAGAO DE ATERROS EM SOLO E DOS RESIDUOS
SERAO CONSTITUIDOS POR IRRIGADEIRAS, DOTADAS DE BARRA ESPARGIDORA PARA ASSEGURAR DISTRIBUIGAO
UNIFORME DA AGUA E POR UNIDADES DE COMPACTAGAO, COMPOSTAS POR ROLO COMPACTADOR E TRATOR DE
ESTEIRAS.

10 — PODERAO SER UTILIZADOS 0S VARIOS TIPOS EXISTENTES NO MERCADO COMO ESTATICOS OU VIBRATORIOS,
DE RODAS METALICAS OU PNEUS, DE RODAS LISAS OU CORRUGADAS, DE PES DE CARNEIRO OU DE GRADE,
CAPAZES DE PRODUZIR, NO ATERRO COMPACTADO, A DENSIDADE ESPECIFICADA.

11 — A COMPACTAGAO DOS RESIDUOS PODERA SER FEITA COM O EMPREGO DE TRATOR DE ESTEIRAS.

12 — DURANTE TODA A FASE DE CONSTRUGAO, OS ATERROS DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA A AGAO
EROSIVA DAS AGUAS E MANTIDOS EM CONDIGOES QUE ASSEGUREM UMA DRENAGEM EFICIENTE, ATRAVES DE UM
SISTEMA DE DRENAGEM PROVISORIA.

13 — OS TALUDES DEVERAO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA FERTIL DE SOLO E PLANTIO/SEMEADURA DE
VEGETAGAO CONFORME INDICADO NO PROJETO DE RECUPERAGAO VEGETAL.

14 — OS RESIDUOS DE ORIGEM HOSPITALAR ENCONTRADOS NO LOCAL DEVERAO SER COMPLETAMENTE
REMOVIDOS E ENCAMINHADOS PARA INCINERAGAO EM LOCAIS CREDENCIADOS/LICENCIADOS. OS MATERIAIS
RECICLAVEIS (VIDRO, METAL, PLASTICO, ETC) DEVERAO SER SEPARADOS E ENCAMINHADOS PARA RECICLAGEM.

15 — EXECUTAR DRENOS DE GAS COM ESPAGAMENTO TIPICO 30m X 30m, E INTERLIGAR OS DRENOS DE GAS
NA CAMADA DE DRENAGEM DE CHORUME.

16 — OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DEVERAO SEGUIR OS SEGUINTES PROJETOS PADROES DO DER-SP:
— PARA VALETAS DE PROTEGAO, VER PP—DE—HO07/004
— PARA CANAIS RETANGULARES, VER PP—DE—H07/014

17 — O TRATAMENTO COM BENTONITA PODERA SER SUBSTITUIDO POR GEOMEMBRANA PEAD COM 2mm DE
ESPESSURA, INSTALADA COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE ANCORAGEM, SOLDAGEM E TESTES DE CAMPO.

18 — A LAGOA DE CHORUME DEVERA SER PERIODICAMENTE VISTORIADA PARA ACOMPANHAMENTO DA EVAPORAGAO
NATURAL DO LIXIVIADO NO PERIODO DE SECA. O VOLUME REMANESCENTE DEVERA SER ESGOTADO ATRAVES DE
CAMINHOES LIMPA FOSSA ANTES QUE O MESMO ATINJA A LAGOA DE ALERTA. O CHORUME BOMBEADO DEVERA
SER RECIRCULADO NA PILHA DE RESIDUOS, REINJETANDO—O ATRAVES DO SISTEMA DE REINJEGAO COMPOSTO
POR TUBOS DE REINJEGAO E SEUS CONECTORES. ALTERNATIVAMENTE, O LIXIVIADO PODERA SER ENCAMINHADO
PARA COMPANHIA DE SANEAMENTO DA REGIAO PARA TRATAMENTO. CASO SEJA CONSTATADO CHORUME NA
LAGOA DE ALERTA, ESGOTAR A LAGOA DE CHORUME IMEDIATAMENTE.

19 — APOS CONCLUIDAS AS OBRAS DE MELHORIA, O LIXAO DEVERA SER MONITORADO ATRAVES DE INSPEGOES
PERIODICAS VISUAIS, A FIM DE VERIFICAR A INTEGRIDADE DO CERCAMENTO, DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
SUPERFICIAL, DE CHORUME E DE GAS, COBERTURA VEGETAL, COBERTURA DE SOLO COMPACTADO E NIVEIS DE
CHORUME NA LAGOA. QUALQUER NAO CONFORMIDADE OBSERVADA DEVERA SER PRONTAMENTE ALERTADA AO
PODER PUBLICO PARA TOMADA IMEDIATA DE MEDIDAS CORRETIVAS. AS INSPEGOES DEVERAO SER MAIS
FREQUENTES DURANTE O PERIODO CHUVOSO, ATENTANDO—-SE PARA OS NIVEIS DE CHORUME NA LAGOA E
PARA A NECESSIDADE DE OPERAGOES DE ESGOTAMENTO DA MESMA.

20 — A PROPORGAO ADEQUADA DE BENTONITA PARA A EXECUGAO DA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE
SOLO—BENTONITA VARIA ENTRE 4 E 10%, OBTENDO—SE ASSIM VALORES DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA ENTRE
1077 A 107° CM/S. A PROPORGAO OTIMA E O TEOR DE UMIDADE PARA CADA CASO DEVEM SER OBTIDOS COM
ENSAIOS DE PERMEABILIDADE CONDUZIDOS EM LABORATORIO, AVALIANDO—SE MISTURAS DE SOLO COM
DIVERSAS PROPORGOES DE BENTONITA.

21 — A MISTURA DA BENTONITA DEVERA SER REALIZADA EM CAMPO, POR MEIO DE GRADES E/OU LAMINAS DE
MOTONIVELADORA. ANTES DO INICIO DA MISTURA, O SOLO LOCAL DEVERA SER DESTORROADO E LIMPO. DEPOIS

DA MISTURA, A CORREGAO DA UMIDADE DEVERA SER REALIZADA ATE A UMIDADE OTIMA OBTIDA EM
LABORATORIO E A COMPACTAGAO DEVERA SER REALIZADA A 100%PN.

NOTA IMPORTANTE:
22 — A PILHA DE RESIDUOS DEVERA RESPEITAR A ALTURA MAXIMA INDICADA NAS SEGOES E CORTES TIPICOS

23 — O FUNDO DA LAGOA DE CHORUME DEVERA SER EXECUTADO EM COTA MAIS BAIXA QUE A DRENAGEM DO
CHORUME DA PILHA DE RESIDUOS.
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(FOVERNO po )
EstADO po CEARA

Bureau de Projetos

DN 100 | DN 170
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA (kgf) 45 30
VAZAO DE INFLUXO MINIMA (cm3/s.m) 5490 | 11140

OBJETO:
Atividade 3 - Produto 5B

ESPECIFICAGOES DE TUBO DRENO CORRUGADO PEAD -

PROJETO:

Plano de Recuperacgéo das Areas Degradadas (PRAD) de 81 Lixdes a Céu Aberto nos Municipios
das Bacias Hidrograficas do Acarau, Metropolitana e Salgado, no Estado do Ceara.

PERFURADO
DN 100 | DN 170
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA (kgf) 45 30
VAZAO DE INFLUXO MINIMA (cm3/s.m) 5490 | 11140
AREA ABERTA PERFURADA MINIMA (cm?/m) 130 190

TiTULO:
Projeto Conceitual do Fechamento do Lixao de Ocara
IMPLANTACAO
PATA 19/09/2018 =SCALA INDIcADA TR 5.4 (i)
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RACHAO

CAMADA DE BRITA

CONEXAO COM SISTEMA DE
RECIRCULACAO DE CHORUME —

SEQUENCIA EXECUTIVA

PILHA INICIAL

CERCAR A AREA E INSTALAR CANTEIRO E CONTROLE DE ACESSO.
LIMPAR OS RESIDUOS DAS AREAS ONDE SERAO EXECUTADAS AS LAGOAS E A PILHA DE RESIDUOS.
EXECUTAR REVESTIMENTO DE FUNDO DA PILHA DE RESIDUOS E SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME.

NA PILHA INICIAL O LIXO DEVERA SER ESPALHADO HORIZONTALMENTE EM CAMADAS DE APROXIMADAMENTE
30cm (DE RESIDUO SOLTO), CONFORMANDO UM CORPO DE ATERRO DE RESIDUO COM TALUDES EXTERNOS
COM INCLINAGAO DE 1 NA VERTICAL PARA 3 NA HORIZONTAL (1V:3H). O TRATOR DE ESTEIRA DEVERA

COMPACTAR CADA CAMADA DE LIXO COM 5 PASSADAS COMPLETAS REPETIDAS.
EXECUTAR AS LAGOAS

EXECUTAR REMOGAO DO RESIDUO EM TODA A AREA DO LIXAO, SEPARANDO E ENCAMINHANDO TODO E
QUALQUER RESIDUO HOSPITALAR PARA INCINERAGAO EM LOCAIS CREDENCIADOS/LICENCIADOS E OS MATERIAIS
RECICLAVEIS (VIDRO, METAL, PLASTICO, ETC) DEVERAO SER SEPARADOS E ENCAMINHADOS PARA A
RECICLAGEM.

EXECUTAR DRENAGEM PROVISORIA.
DEPOSITAR OS RESIDUOS REMANESCENTES NA PILHA, SEGUINDO AS NOTAS DE PROJETO.

EXECUTAR O SISTEMA DE RECIRCULAGAO DE CHORUME, O REVESTIMENTO DE COBERTURA, A DRENAGEM FINAL
E A RECUPERAGAO VEGETAL DA AREA.

OPERAGAO DIARIA E MANUTENGAO

EXECUTAR REVESTIMENTO DE FUNDO E SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME EM UMA AREA QUE
CORRESPONDA A UM TEMPO DE OPERAGAO CONVENIENTE PELO OPERADOR.

EXECUTAR CENTRAL DE CONTROLE PARA RECEPGAO DOS RESIDUOS, ONDE SERA FEITO O CONTROLE DE
ORIGEM, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS RESIDUOS A SEREM DISPOSTOS NO ATERRO. EVENTUAIS MATERIAIS
DE ORIGEM HOSPITALAR DEVERAM SER ENCAMINHADOS PARA INCINERAGAO EM LOCAIS
CREDENCIADOS/LICENCIADOS. 0OS MATERIAIS RECICLAVEIS (VIDRO, METAL, PLASTICO, ETC) DEVERAO SER
SEPARADOS E ENCAMINHADOS PARA RECICLAGEM.

A DESCARGA DO LIXO SERA FEITA NO SOPE DO TALUDE, SEMPRE MEDIANTE A PRESENGA DE UM FISCAL. O
LIXO DEVE SER ESPALHADO EM CAMADAS HORIZONTAIS, COM INCLINAGAO DE 1V:3H. O TRATOR DE ESTEIRA
DEVERA COMPACTAR CADA CAMADA DE LIXO COM 5 PASSADAS COMPLETAS REPETIDAS.

NO FINAL DO DIA, O NOVA CAMADA DE LIXO DEVERA RECEBER UMA CAMADA DE SOLO ARGILOSO COMO
COBERTURA, COM ESPESSURA DE 15cm.

CONCOMITANTE A OPERAGAO DIARIA DEVERA SER PREVISTA A EXECUGAO DOS DRENOS DE GAS, QUE DEVERAO
ESTAR DISPOSTOS A CADA 30 M.

PERIODICAMENTE PROCEDE-SE A EXECUGAO DA COBERTURA FINAL (CONFORME DETALHE) SOBRE AS
SUPERFICIES QUE FICARAO EXPOSTAS PERMANENTEMENTE. APOS O COBRIMENTO DEVERA SER EXECUTADO A
PROTEGAO VEGETAL E O SISTEMA DE DRENAGEM DE PROTEGAO SUPERFICIAL DO ATERRO.

DURANTE A OPERAGAO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, O ATERRO DEVERA PASSAR POR INSPEGOES
MENSAIS, ONDE SERAO VERIFICADAS AS CONDIGOES DO MACIGO, IDENTIFICANDO RECALQUES, PROCESSOS
EROSIVOS E DANOS OU OBSTRUGOES NO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL.

O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME DEVERA SER REALIZADO DIARIAMENTE E NO
MESMO HORARIO PARA VERIFICAR A CORRETA OPERAGAO DO SISTEMA.

A LAGOA DE CHORUME DEVERA SER PERIODICAMENTE VISTORIADA PARA ACOMPANHAMENTO DA EVAPORAGAO
NATURAL DO LIXIVIADO NO PERIODO DE SECA. O VOLUME REMANESCENTE DEVERA SER ESGOTADO ATRAVES
DE CAMINHOES LIMPA FOSSA ANTES QUE O MESMO ATINJA A LAGOA DE ALERTA. O CHORUME BOMBEADO
DEVERA SER RECIRCULADO NA PILHA DE RESIDUOS, REINJETANDO—O ATRAVES DO SISTEMA DE REINJEGAO
COMPOSTO POR TUBOS DE REINJEGAO E SEUS CONECTORES. ALTERNATIVAMENTE, O LIXIVIADO PODERA SER
ENCAMINHADO PARA COMPANHIA DE SANEAMENTO DA REGIAO PARA TRATAMENTO. CASO SEJA CONSTATADO
CHORUME NA LAGOA DE ALERTA, ESGOTAR A LAGOA DE CHORUME IMEDIATAMENTE.

QUALQUER NAO CONFORMIDADE OBSERVADA DEVERA SER PRONTAMENTE ALERTADA AO PODER PUBLICO PARA
TOMADA IMEDIATA DE MEDIDAS CORRETIVAS. AS INSPEGOES DEVERAO SER MAIS FREQUENTES DURANTE ©
PERIODO CHUVOSO, ATENTANDO—SE PARA OS NIVEIS DE CHORUME NA LAGOA E PARA A NECESSIDADE DE
OPERACOES DE ESGOTAMENTO DA MESMA.

MANUTENGAO APOS O ENCERRAMENTO DO LIXAO

DURANTE A OPERAGAO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, O ATERRO DEVERA PASSAR POR INSPEGOES
MENSAIS, ONDE SERAO VERIFICADAS AS CONDIGOES DO MACIGO, IDENTIFICANDO RECALQUES, PROCESSOS
EROSIVOS E DANOS OU OBSTRUGOES NO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL.

A LAGOA DE CHORUME DEVERA SER PERIODICAMENTE VISTORIADA PARA ACOMPANHAMENTO DA EVAPORAGAO
NATURAL DO LIXIVIADO NO PERIODO DE SECA. O VOLUME REMANESCENTE DEVERA SER ESGOTADO ATRAVES
DE CAMINHOES LIMPA FOSSA ANTES QUE O MESMO ATINJA A LAGOA DE ALERTA. O CHORUME BOMBEADO
DEVERA SER RECIRCULADO NA PILHA DE RESIDUOS, REINJETANDO—O ATRAVES DO SISTEMA DE REINJEGAO
COMPOSTO POR TUBOS DE REINJEGAO E SEUS CONECTORES. ALTERNATIVAMENTE, O LIXIVIADO PODERA SER
ENCAMINHADO PARA COMPANHIA DE SANEAMENTO DA REGIAO PARA TRATAMENTO. CASO SEJA CONSTATADO
CHORUME NA LAGOA DE ALERTA, ESGOTAR A LAGOA DE CHORUME IMEDIATAMENTE.

QUALQUER NAO CONFORMIDADE OBSERVADA DEVERA SER PRONTAMENTE ALERTADA AO PODER PUBLICO PARA
TOMADA IMEDIATA DE MEDIDAS CORRETIVAS. AS INSPEGOES DEVERAO SER MAIS FREQUENTES DURANTE O
PERIODO CHUVOSO, ATENTANDO—SE PARA OS NIVEIS DE CHORUME NA LAGOA E PARA A NECESSIDADE DE
OPERAGOES DE ESGOTAMENTO DA MESMA.
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DRENAGEM DE CHORUME

SEM ESCALA

MPLIACAO B

TUBO DRENO CORRUGADO

LEGENDA

[5SC] REMANEJAMENTO DE LIXO E COBERTURA VEGETAL

[ ] REVESTIMENTO COM SOLO COMPACTADO.

[+~ ] COBERTURA VEGETAL

— — CANALETA DR-3B-1

=== CANALETA DR-3B-7

—--— TUBO DRENO CORRUGADO PEAD 100mm — PERFURADO

—— TUBO DRENO CORRUGADO PEAD 100mm — NAO PERFURADO
— — TUBO DRENO CORRUGADO PEAD DN170mm — PERFURADO

— = TUBO DRENO CORRUGADO PEAD DN170mm — NAO PERFURADO

Y] DISSIPADOR DR—10A—1
& DRENOS DE GAS (VER NOTA 15)

—x— CERCA DE ARAME FARPADO COM MOURAO DE CONCRETO SEGAO QUADRADA (A CONSTRUIR)

—*— CERCA EXISTENTE

m PORTAO

NOTAS:

1 — MEDIDAS E NIVEIS EM METRO, SALVO ONDE INDICADO
2 — ATUALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ANTES DE INICIAR A OBRA

3 — VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA. CASO SEJAM CONSTATADAS DISCREPANCIAS EM CAMPO, AVISAR A
FISCALIZAGAO DA OBRA IMEDIATAMENTE E REVISAR O PROJETO.

4 — FICA A CARGO DA EXECUTORA O CADASTRO DE TODAS AS EVENTUAIS INTERFERENCIAS PRESENTES NA
OBRA.

5 — 0OS ATERROS DE SOLO DEVERAO SER COMPACTADOS EM CAMADAS DE ESPESSURA MAXIMA DE 20CM (ANTES
DA COMPACTAGAO), DEVENDO ATINGIR O GRAU DE COMPACTAGAO MINIMO DE 100% EM RELAGAO AO PROCTOR
NORMAL. O CONTROLE E A LIBERAGAO DAS CAMADAS COMPACTADAS DEVERAO SER EFETUADOS POR EMPRESA
ESPECIALIZADA, CUJO RELATORIO DEVERA SER ENVIADO A FISCALIZAGAO DA OBRA.

6 — SEGUIR SEQUENCIA EXECUTIVA INDICADA NA FOLHA DE DETALHES

7 — 0OS SOLOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE ATERRO DEVERAO ESTAR ISENTOS DE MATERIA ORGANICA E
OUTRAS IMPUREZAS, E DEVERAO APRESENTAR EXPANSIVIDADE INFERIOR A 2% (ENSAIO CBR).

8 — SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE REMOGAO DE COBERTURA VEGETAL: VERIFICAR EXISTENCIA DE
ESPECIES VEGETAIS ENDEMICAS OU AMEAGADAS (PRESERVAGAO EM VIVEIRO); REALIZAR APROVEITAMENTO DE
BIOMASSA E ARMAZENAMENTO DA CAMADA FERTIL DE SOLO, CONFORME INDICADO NO PROJETO DE
RECUPERAGAO VEGETAL.

9 — 0S EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EXECUGAO DA COMPACTAGAO DE ATERROS EM SOLO E DOS RESIDUOS
SERAO CONSTITUIDOS POR IRRIGADEIRAS, DOTADAS DE BARRA ESPARGIDORA PARA ASSEGURAR DISTRIBUIGAO
UNIFORME DA AGUA E POR UNIDADES DE COMPACTAGAO, COMPOSTAS POR ROLO COMPACTADOR E TRATOR DE
ESTEIRAS.

10 — PODERAO SER UTILIZADOS OS VARIOS TIPOS EXISTENTES NO MERCADO COMO ESTATICOS OU VIBRATORIOS,
DE RODAS METALICAS OU PNEUS, DE RODAS LISAS OU CORRUGADAS, DE PES DE CARNEIRO OU DE GRADE,
CAPAZES DE PRODUZIR, NO ATERRO COMPACTADO, A DENSIDADE ESPECIFICADA.

11 — A COMPACTAGAO DOS RESIDUOS PODERA SER FEITA COM O EMPREGO DE TRATOR DE ESTEIRAS.

12 — DURANTE TODA A FASE DE CONSTRUGAO, OS ATERROS DEVERAO SER PROTEGIDOS CONTRA A AGAO
EROSIVA DAS AGUAS E MANTIDOS EM CONDIGOES QUE ASSEGUREM UMA DRENAGEM EFICIENTE, ATRAVES DE UM
SISTEMA DE DRENAGEM PROVISORIA.

13 — OS TALUDES DEVERAO RECEBER TRATAMENTO COM CAMADA FERTIL DE SOLO E PLANTIO/SEMEADURA DE
VEGETAGAO CONFORME INDICADO NO PROJETO DE RECUPERAGAO VEGETAL.

14 — OS RESIDUOS DE ORIGEM HOSPITALAR ENCONTRADOS NO LOCAL DEVERAO SER COMPLETAMENTE
REMOVIDOS E ENCAMINHADOS PARA INCINERAGAO EM LOCAIS CREDENCIADOS/LICENCIADOS. OS MATERIAIS
RECICLAVEIS (VIDRO, METAL, PLASTICO, ETC) DEVERAO SER SEPARADOS E ENCAMINHADOS PARA RECICLAGEM.

15 — EXECUTAR DRENOS DE GAS COM ESPAGAMENTO TIPICO 30m X 30m, E INTERLIGAR OS DRENOS DE GAS
NA CAMADA DE DRENAGEM DE CHORUME.

16 — OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DEVERAO SEGUIR OS SEGUINTES PROJETOS PADROES DO DER-SP:
— PARA VALETAS DE PROTEGAO, VER PP—DE-HO07,/004
— PARA CANAIS RETANGULARES, VER PP—DE—H07/014

17 — O TRATAMENTO COM BENTONITA PODERA SER SUBSTITUIDO POR GEOMEMBRANA PEAD COM 2mm DE
ESPESSURA, INSTALADA COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE ANCORAGEM, SOLDAGEM E TESTES DE CAMPO.

18 — A LAGOA DE CHORUME DEVERA SER PERIODICAMENTE VISTORIADA PARA ACOMPANHAMENTO DA EVAPORAGAO
NATURAL DO LIXIIADO NO PERIODO DE SECA. O VOLUME REMANESCENTE DEVERA SER ESGOTADO ATRAVES DE
CAMINHOES LIMPA FOSSA ANTES QUE O MESMO ATINJA A LAGOA DE ALERTA. O CHORUME BOMBEADO DEVERA
SER RECIRCULADO NA PILHA DE RESIDUOS, REINJETANDO—O ATRAVES DO SISTEMA DE REINJEGAO COMPOSTO
POR TUBOS DE REINJEGAO E SEUS CONECTORES. ALTERNATIVAMENTE, O LIXIVIADO PODERA SER ENCAMINHADO
PARA COMPANHIA DE SANEAMENTO DA REGIAO PARA TRATAMENTO. CASO SEJA CONSTATADO CHORUME NA
LAGOA DE ALERTA, ESGOTAR A LAGOA DE CHORUME IMEDIATAMENTE.

19 — APOS CONCLUIDAS AS OBRAS DE MELHORIA, O LIXAO DEVERA SER MONITORADO ATRAVES DE INSPEGOES
PERIODICAS VISUAIS, A FIM DE VERIFICAR A INTEGRIDADE DO CERCAMENTO, DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
SUPERFICIAL, DE CHORUME E DE GAS, COBERTURA VEGETAL, COBERTURA DE SOLO COMPACTADO E NIVEIS DE
CHORUME NA LAGOA. QUALQUER NAO CONFORMIDADE OBSERVADA DEVERA SER PRONTAMENTE ALERTADA AO
PODER PUBLICO PARA TOMADA IMEDIATA DE MEDIDAS CORRETIVAS. AS INSPEGCOES DEVERAO SER MAIS
FREQUENTES DURANTE O PERIODO CHUVOSO, ATENTANDO—SE PARA OS NIVEIS DE CHORUME NA LAGOA E
PARA A NECESSIDADE DE OPERAGOES DE ESGOTAMENTO DA MESMA.

20 — A PROPORGAO ADEQUADA DE BENTONITA PARA A EXECUGAO DA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE
SOLO—BENTONITA VARIA ENTRE 4 E 10%, OBTENDO—SE ASSIM VALORES DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA ENTRE
107 A 107° CM/S. A PROPORGAO OTIMA E O TEOR DE UMIDADE PARA CADA CASO DEVEM SER OBTIDOS COM
ENSAIOS DE PERMEABILIDADE CONDUZIDOS EM LABORATORIO, AVALIANDO—SE MISTURAS DE SOLO COM
DIVERSAS PROPORGOES DE BENTONITA.

21 — A MISTURA DA BENTONITA DEVERA SER REALIZADA EM CAMPO, POR MEIO DE GRADES E/OU LAMINAS DE
MOTONIVELADORA. ANTES DO INICIO DA MISTURA, O SOLO LOCAL DEVERA SER DESTORROADO E LIMPO. DEPOIS

DA MISTURA, A CORREGAO DA UMIDADE DEVERA SER REALIZADA ATE A UMIDADE OTIMA OBTIDA EM
LABORATORIO E A COMPACTAGAO DEVERA SER REALIZADA A 100%PN.

NOTA IMPORTANTE:
22 — A PILHA DE RESIDUOS DEVERA RESPEITAR A ALTURA MAXIMA INDICADA NAS SEGOES E CORTES TIPICOS

23 — O FUNDO DA LAGOA DE CHORUME DEVERA SER EXECUTADO EM COTA MAIS BAIXA QUE A DRENAGEM DO
CHORUME DA PILHA DE RESIDUOS.

REALIZACAO

(FOVERNO po )
EstADO po CEARA

Bureau de Projetos

OBJETO:
Atividade 3 - Produto 5B

PROJETO:

Plano de Recuperacgéo das Areas Degradadas (PRAD) de 81 Lixdes a Céu Aberto nos Municipios
das Bacias Hidrograficas do Acarau, Metropolitana e Salgado, no Estado do Ceara.

TiTULO:
Projeto Conceitual do Fechamento do Lixao de Ocara
DETALHES
PATA 19/09/2018 =SCALA INDIcADA  |T'CURA 5.4 (i)
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(GOVERNO po
ESTADO DO CEARA Bureau de Projetos

Atualmente, o volume de residuos existente no local é estimado em 16,3 mil m3.
Em termos geométricos, estima-se, ainda, que a area do lixao teria condi¢do de
comportar um volume adicional de 12 mil m3. No entanto, ressalta-se que este
Plano de Transicdo tem como objetivo requalificar o risco do lixdo para que sua
operacdo seja mantida somente até a implantacdo do novo aterro sanitario, a
qual deve ser feita em carater de urgéncia.

O lixo devera ser espalhado horizontalmente em camadas de aproximadamente
30 cm de residuo solto, formando um macico com taludes externos com
inclinacéo 1V:3H. O trator de esteira devera compactar o lixo com movimentos
repetidos, passando 5 vezes por cima de cada camada de lixo.

Como critério de projeto procurou-se localizar a pilha inicial de residuos de modo
a permitir o encaminhamento por gravidade do percolado para as lagoas de
chorume localizada na parte baixa do terreno. Previu-se ainda a sua futura
ampliacdo através de operacdo adequada, compactando o lixo recebido
diariamente em células com inclinacdo 1V:3H, com altura maxima que seja
geotecnicamente estavel.

E indicado um espaco livre de 10 m entre a divisa do terreno e a pilha de
residuos, de modo a possibilitar o trafego de equipamentos e veiculos por todo
o terreno, mantendo também a pilha com afastamento seguro de interferéncias
externas.

A pilha prevista, tanto a inicial como a posterior pilha de ampliacédo, tera taludes
com altura maxima de 3,0 m, sendo 2,3m de pilha de lixo mais 0,7m de cobertura,
e inclinacdo 1V:3H. O platd superior devera ser executado com inclinacdo de 7%
para fins de drenagem superficial, minimizando a infiltragdo de agua no macico.
A implantacéo da pilha esta apresentada na Figura 5.1.

A Figura 5.2 ilustra a pilha inicial e a posterior ampliagéo durante a operagao do
lixao.

Em funcéo da altura resultante da pilha ser inferior a 3,0 m, ndo sera necessaria
a verificacdo de sua estabilidade geotécnica, conforme exigido pela Norma
Brasileira NBR 11.682 (ABNT, 2009).
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Figura 5.2 - Secdo B mostrando a pilha inicial e a posterior ampliacdo durante a operacao do lixao.
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5.2.2. Cobertura

A cobertura de solo compactado foi projetada com caimento de 7%, conforme
recomendacao da Norma NBR 15.849 (ABNT, 2010), de modo a promover o
escoamento rapido das aguas pluviais, minimizando eventuais infiltracées no
macico e a consequente geracdo de chorume. A cobertura consistira na
execucao de um revestimento de solo (preferencialmente argiloso) compactado
com 70 cm de espessura. A cobertura serd composta de uma camada de 20 cm
de solo local compactado (em contato com o residuo), intercalada com uma
camada de 20 cm de solo local tratado com bentonita, mais uma camada externa
de solo local compactado de 30 cm de espessura.

A proporcdo adequada de bentonita para a execucdo da camada
impermeabilizante de solo-bentonita varia entre 4 e 10%, obtendo-se assim
valores de condutividade hidraulica entre 107 a 10°cm/s. A proporcéo étima e o
teor de umidade para cada caso devem ser obtidos com ensaios de
permeabilidade conduzidos em laboratério, avaliando-se misturas de solo com
diversas proporcdes de bentonita.

Para fins de levantamento de quantidades, estimou-se de forma preliminar um
teor de bentonita de 5% em peso.

Todas as camadas serdo compactadas a 100% do Proctor Normal, conforme a
Figura 5.3 a sequir.

PROTEQAO VEGETAL
e N W N W S

0.30

SOLO LOCAL COMPACTADO A 100% PN

0.20

SOLO LOCAL TRATADO COM BENTONITA E COMPACTADO A 100% PN

0.20

SOLO LOCAL COMPACTADO A 100% PN

S SR

RESIDUO

Figura 5.3 - Detalhe do revestimento de cobertura dos residuos.

Como alternativa, o tratamento do solo com bentonita pode ser substituido por
uma geomembrana de PEAD com espessura minima de 2 mm. Neste caso
deverdo ser observados os devidos cuidados de instalacdo da geomembrana,
como ancoragem, paginacao, solda entre folhas, e ensaios de estanqueidade.

A cobertura devera ainda receber tratamento vegetal, conforme indicado no
Projeto de Intervencéo e Recuperacao Vegetal, cuja funcdo sera a de promover
protecdo contra erosao e diminuir ainda mais o impacto ambiental gerado pelo
lixdo.
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Ressalta-se que a jazida para extracdo do solo a ser utilizado para cobertura
devera ser definida através de uma pesquisa de areas alternativas,
considerando-se o distanciamento até o lixdo, tipo de solo mais apropriado e
disposicéo do proprietario para ceder o solo.

Apos a autorizacao do 6rgdo ambiental, destacam-se alguns cuidados principais
a serem tomados:

o limpeza da camada de cobertura vegetal natural (para evitar matéria
organica misturada ao solo de cobertura);

o extracdo do solo natural configurando o macico restante sob a forma de
taludes e bermas (para assegurar a sua estabilidade durante e apés a
retirada do material);

o instalacdo de dispositivos de drenagem superficial (para direcionar as
aguas pluviais que poderiam descaracterizar a configuracdo do macicgo);

o instalacdo de dispositivo de protecdo na saida das aguas pluviais (para
proteger o solo natural a jusante de erosdes e vogorocas);

o execucao de cobertura vegetal (para minimizar erosées na superficie do
macico restante); e

o cercamento provisorio e vigilancia local (para evitar o descarte de residuos
sélidos e entulhos na area da jazida).

5.2.3. Revestimento de fundo e drenagem de percolados (chorume)

O revestimento de fundo da pilha de residuos tem como objetivo impedir a
infiltragcdo de chorume no solo local. Ser& constituido de uma camada de solo
preferencialmente argiloso compactado de 60 cm de espessura, composto de
duas camadas de 20 cm de solo local compactado, intercaladas com uma
camada de 20 cm de solo local tratado com bentonita. Todas as camadas seréo
compactadas a 100% PN.

Da mesma forma que para camada de cobertura, estimou-se de forma preliminar
um teor de bentonita de 5% em peso. Alternativamente, o tratamento do solo
com bentonita podera ser substituido por geomembrana de PEAD com
espessura minima de 2 mm, sendo observados os devidos cuidados com
instalagé&o.

Sobre o sistema de revestimento de fundo sera executado o sistema de
drenagem de chorume, que consistira de uma camada de areia e de uma
camada de brita, ambas com 30 cm de espessura, executadas com declividade
transversal de fundo minima de 5%, e dotadas de tubos drenos de PEAD
corrugado DN170mm espacados a cada 20 m.
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As Figuras 5.4 e 5.5 apresentam em detalhes o sistema de revestimento de

fundo e de drenagem de chorume.

N T 7 Resibuo
! BRITA

CAMADA DE AREIA

SOLO LOCAL COMPACTADO A 100% PN

SOLO LOCAL COMPACTADO A 100% PN

., 20LO LOCAL

Figura 5.4 - Detalhe das camadas do revestimento de fundo e drenagem de chorume.
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Figura 5.5 - Detalhe do caimento de fundo e do posicionamento dos tubos drenos.

5.2.4. Lagoade chorume e sistema de recirculacdo de chorume

SOLO LOCAL TRATADO COM BENTONITA E COMPACTADO A 100% PN

O chorume coletado pelo sistema de drenagem sera direcionado através de
tubulacdo para a lagoa de chorume. Além da lagoa de chorume, ha uma lagoa
de alerta, para a qual é vertido, através de um canal de ligacéo, o volume de
chorume que exceder o correspondente a lamina de 1,0 m de altura na lagoa

principal, conforme Figura 5.6.

ALERTA L0 DE
GHORUME

C FUNDCG Db LASGA DF CHCRUME DEVERA SER

EXECUTADGO EM COTA MAIS BAXA QUE A DREMAGEM
DO CHORUME DA FILHA DE RESIDUCS

Figura 5.6 - Secao tipica em corte da lagoa de alerta e da lagoa principal de chorume.
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A lagoa de chorume devera ser periodicamente vistoriada para
acompanhamento da evaporacdo natural do lixiviado no periodo de seca. O
volume remanescente devera ser esgotado através de caminhdes limpa fossa
antes que o mesmo atinja a lagoa de alerta. O chorume bombeado devera ser
encaminhado preferencialmente para tratamento na companhia de saneamento
regional. Em dltimo caso, o chorume podera ser recirculado na pilha de residuos,
através do sistema de reinjecdo composto por tubos de reinjecdo e seus
conectores. Caso seja constatado chorume na lagoa de alerta, esgotar a lagoa
de chorume imediatamente.

O sistema de reinjecdo consiste de tubos drenos de PEAD corrugado, com
didmetro nominal 100 mm, dispostos dentro do residuo, préximo ao topo da pilha,
0,5 m abaixo da camada de revestimento de cobrimento, conforme disposicéo
da Figura 5.7.

® ®
7%
—_— __—- .
® () TUBO DREMO PEAD 9100Mmm
PILHA [INICIAL
DE REBIDUQ
| ® ®
® ®
L o
. CONECTOR
CRUZETA

I‘, CONEXAD COM SISTEMA DE ?ECI?CULAQJD DE
CHORUME. (CETALHE EM CORTE)

Figura 5.7 - Disposic¢éo tipica da tubulacdo do sistema de recirculacdo de chorume.

A lagoa tera formato amigdaloidal (Figuras 5.8), profundidade uatil de 1,0 m,
profundidade total de 1,5 m e taludes 1V:4H.
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Figura 5.8 —Lagoa de chorume e lagoa de alerta do Lix&do de Ocara.

O fundo da lagoa de chorume devera receber o0 mesmo tipo de revestimento
executado na cobertura da pilha de residuos: revestimento de solo
preferencialmente argiloso compactado com 70 cm de espessura. O
revestimento sera composto de uma camada de 20 cm de solo local compactado
(em contato com o solo local), intercalada com uma camada de 20 cm de solo
local tratado com bentonita, mais uma camada externa de solo local compactado
de 30 cm de espessura. Todas as camadas serdo compactadas a 100% do
Proctor Normal, conforme a Figura 5.9.

PROTEGAO VEGETAL
N W W W v W

SOLS LOCAL COMPACTADD A 1007 PN

jelagv}

0z'o

SOLO LOCAL TRATADO COM BENTONITA E COMPACTADO A 100% PN

SOLO LOCAL COMPACTADC A 100% PN

\\ //\ //\ \\\ SOLO LOCAL

Figura 5.9 - Detalhe das camadas do revestimento de fundo da lagoa de chorume.
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Da mesma forma que para as camadas de cobertura e de fundo, estimou-se de
forma preliminar um teor de bentonita de 5% em peso. Alternativamente, o
tratamento do solo com bentonita podera ser substituido por geomembrana de
PEAD com espessura minima de 2 mm, sendo observados os devidos cuidados
com instalacao.

A lagoa de alerta ndo necessitara de revestimento especial.

Caso necessério, a implantacdo prevé espaco adicional para uma eventual
ampliacdo da lagoa de chorume ao final da operagdo, de modo a diminuir a
necessidade de vistorias anuais. A eventual ampliagdo da lagoa de chorume
devera ser avaliada nesta oportunidade, com base nos dados observacionais de
geracdo de chorume do proprio local.

5.2.5. Sistema de drenagem de gases

O presente projeto prevé a execucdo de drenos para drenagem de gas gerado
pelo residuo. Os drenos de gas serdo constituidos de materiais comuns e
facilmente obtidos — tela eletrosoldada de aco, manilhas perfuradas de concreto
e rachédo (Figura 5.10).

TELA ELETROSALDADA Q&1

BUEIRD SIMPLES TUBULAR
DE CONCRETO PERFURADO
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o =7 o] |a
| = VY \ =i I
{ i H—te— i
A vl d e
\ :;Q .?? /Q:; / RACHAD TELA ELETROSOLDADA Q&1 % 2 a :t, ] %
=X AL R R
s |
TELA ELETROSOLDADA 061
}
DETALHE DRENO DE GAS AR i
SEM ESCALA (VER NOTA 3) u = d P
o9 O br=H
H=0=09=1

RACHAD CAMADA DE_BRITA
CAMADA DE_BRITA D& DRETEGEM OF
G DRENAGEW OF
CHORUME (VER NOTA 3)

(VER NOTA 3}

Figura 5.10 - Detalhe dos drenos de gas.



(GOVERNO po
ESTADO DO CEARA Bureau de Projetos

Sua disposicéo foi indicada nos desenhos de projeto, com espacamento previsto
em malha de aproximadamente 30 m x 30 m, conforme recomendac¢ao da Norma
NBR 15.849 (ABNT, 2010). Também conforme recomendacao desta Norma, 0s
drenos de gas deverdo ter sua base interligada na camada de drenagem de
chorume.

5.2.6. Sistema de drenagem superficial

Previu-se a instalacdo de um sistema de drenagem superficial, constituido por
valetas trapezoidais e canal retangular dotado de dispositivo de dissipacédo de
energia a jusante.

Para maior facilidade de execucdo e orcamento, todos os dispositivos de
drenagem previstos seguem o padrao DER de detalhamento.

Para captar a vazao da area de contribuicdo levantada serdo utilizadas valetas
trapezoidais com base 0,2m e altura de 0,2m, que seréo lancadas em uma valeta
trapezoidal com base 0,4m e altura 0,4m (dispositivo padréo DER tipo DR-3B-1
para a drenagem do platoé superior da pilha de residuos, e tipo DR-3B-7 para a
drenagem do perimetro do lixdo, conforme Figura 5.11).

CANALETAS REVESTIDAS DE CONCRETO

ESC 1:50

= I‘Q"‘J‘w
e 1

CONCRETO
feck=15 MPa

VALETAS REVESTIDAS | b | n ES&CNE@/I\TCR
DE CONCRETO (TIPO) | {m) | {m) | Tonm 18 Mo
DR—3B—1 0,20 0,20| 0,153 | 2,073
DR—-3B-7 0,40|0,40| 0,455 | 0,134

Figura 5.11 - Valeta trapezoidal padrdao DER tipo DR-3B-1 e DR-3B-7.

O sistema sera lancado diretamente sobre o terreno através de um dispositivo
de dissipacéao (dispositivo padrdao DER tipo DR-10A-1, conforme Figura 5.12),
garantindo o fluxo natural das aguas da chuva.
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DR-10A-1 - DISSIPADOR DE ENERGIA PARA VALETAS OU CANALETAS
COM PEDRA ARGAMASSADA
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Figura 5.12 - Dispositivo de dissipag&o padrdo DER tipo DR-10A-1.
5.2.7. Cercamento

Foi previsto o cercamento total da area do lixao com cerca de arame farpado de
3m de altura, estruturada com mourdes de concreto armado dispostos a uma
distdncia entre eixos tipica de 2,5m. As cercas existentes poderdo ser
aproveitadas, complementando-as, onde necessario, para prover o cercamento
total da area. Também foi previsto a execucdo de um portdo de acesso
(executado com estrutura metdlica tubular e tela galvanizada) e a construgéo de
uma guarita.
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5.2.8. Operacao e Monitoramento

Apbs a execucdo da pilha inicial e das lagoas de chorume tera inicio a operacgao
diaria do lixao.

A operacdao diaria sera feita respeitando os seguintes procedimentos:

As

Executar o revestimento de fundo e sistema de drenagem de chorume em
uma area que corresponda a um tempo de operacdo conveniente pelo
operador.

Executar central de controle para recepcao de residuos, onde seré feito o
controle de origem, qualidade e quantidade dos residuos a serem dispostos
no aterro. Eventuais residuos perigosos e RSS deverao ser encaminhados
para incineracdo em locais credenciados/licenciados. Os materiais
reciclaveis (vidro, metal, plastico, etc.) deverdo ser separados na fonte e
encaminhados para reciclagem.

A descarga do lixo devera ser feita no sopé do talude, sempre mediante a
presenca de um fiscal. O lixo deve ser espalhado em camadas horizontais.
O trator de esteira devera compactar cada camada de lixo com 5 passadas
completas repetidas na horizontal.

No final do dia, a nova camada de lixo devera receber uma camada de solo
argiloso como cobertura, com espessura de 15 cm e espalhadas em
movimentos na horizontal.

Concomitantemente a operacgdo diaria devera ser prevista a execu¢ao dos
drenos de gés, que deveréo estar dispostos a cada 30,0 m.

Periodicamente procede-se a execucdo da cobertura final sobre as
superficies de residuo.

Durante a operacao e ap0s 0 seu encerramento, o aterro devera passar por
inspecbes mensais, onde serdo verificadas as condicbes do macico,
identificando recalques, processos erosivos e danos ou obstrugcbes no
sistema de drenagem superficial.

O monitoramento da drenagem de chorume devera ser realizado
diariamente e no mesmo horario para verificar a correta operagdao do
sistema.

lagoas de chorume deverdo ser periodicamente vistoriadas para

acompanhamento da evaporacdo natural do lixiviado no periodo de seca. O
volume remanescente devera ser esgotado através de caminhdes limpa fossa
antes que o mesmo atinja a lagoa de alerta. O chorume bombeado devera ser
encaminhado preferencialmente para tratamento na companhia de saneamento
regional. Em altimo caso, o chorume podera ser recirculado na pilha de residuos,
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através do sistema de reinjecdo composto por tubos de reinjecdo e seus
conectores. Caso seja constatado chorume nas lagoas de alerta, esgotar as
lagoas de chorume imediatamente.

Apos concluidas as medidas de intervencao provisoria e encerrada a operagao
do lixdo, o mesmo deverd ser monitorado através de inspecfes periddicas
visuais, a fim de verificar a integridade do cercamento, dispositivos de drenagem
superficial, de chorume e de gas, cobertura vegetal e cobertura de solo
compactado.

A rotina de vistoria da lagoa de chorume devera ser mantida. Tendo em conta o
alto potencial de evaporacao do chorume, prevé-se um minimo de 3 operacdes
anuais de disposicao ou recirculacdo de percolado, sendo no minimo uma no
periodo de seca e no minimo duas no periodo chuvoso.

Deve-se ainda manter uma area rocada de 10 metros no entorno da lagoa, de
forma a evitar o sombreamento.

As operacdes de manejo de chorume nas lagoas sao primordiais para evitar
potenciais danos ambientais, e serd de reponsabilidade do 6rgdo a cargo de
monitorar e manter o fechamento do lix&ao.

Qualquer ndo conformidade observada devera ser prontamente alertada ao
poder publico para tomada imediata de medidas corretivas.
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5.3. Projeto de Intervencao e Recuperacéo Vegetal

O projeto de recuperacdo vegetal a ser implantado apos paralizacao do Lix&ao
de Ocara esta condicionado a paisagem futura da area do lixdo e a ampliacéo
das pilhas de residuos, decorrente da continuidade da sua operagéo. Portanto,
no primeiro momento, as recomendacdes técnicas de intervencdes, no
ambito bidtico, para a continuidade temporaria da operacao do lixdo sao:

o Cessamento da queima de residuos na area do lixao.

o Aproveitamento da camada fértil do solo: chamada também de serrapilheira
ou topsoil, é formada pela superficie do solo, onde se encontram as maiores
concentragbes de matéria organica, micro e mesofauna e nutrientes
minerais disponiveis as plantas. Sua espessura varia conforme a formacao
do solo correspondente. Na pratica € de 10 a 30 cm de espessura
(MINTER/IBAMA, 1990).

Quando oriunda de um fragmento de vegetacdo nativo, pode ser
considerada como a mais barata e importante fonte de material genético,
pois abriga um “banco de sementes” com composi¢do (qualidade e
diversificacdo) e condigcbes estruturais (dorméncias) adequadas a
formacéo de novos ambientes vegetados. A sobrevivéncia de plantulast! e
a velocidade de formacéo do dossel? normalmente atingem altos valores
guando se utiliza a camada fértil do solo em novos plantios.

Ainda que ofereca algumas dificuldades logisticas, é importante atentar-se
para o alto valor desta camada de solo quando contabilizado o processo de
recuperacdo ambiental. A combinacdo entre fertilidade e 6tima fonte de
propagulos oferece ao solo de superficie uma condicdo ecoldgica,
dificilmente substituivel por alternativas oferecidas pelo mercado de adubos
e sementes.

As equipes de operacdo deverdo receber orientagcdes para um melhor
aproveitamento e conservacgao deste material, a ser retirado e estocado na
medida em que as pilhas de residuo avancam no terreno original. Durante
a remocgao, deve-se evitar a mistura com o0 subsolo (previamente
identificado) ou solos de alteracéo de rocha.

11 Embrido desde o inicio do seu desenvolvimento, em consequéncia da germinacdo da semente,
até a formacao das primeiras folhas.

12 Formacéo das copas das arvores resultante da sobreposicdo de galhos e folhas.
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A camada fértil pode ser estocada em corddes ou leiras (ndo mais de 1,5 m
de altura) ou em pilhas individuais de 5 a 8 m3 (hdo passando da mesma
altura). A estocagem deve ser realizada num prazo maximo de dois anos.
A cobertura das pilhas por vegetacdo morta ou plantio de
gramineas/leguminosas evita a lixiviacdo e insolacdo, propiciando a
manutenc¢ao das caracteristicas, atividade biolégica e umidade do solo por
tempo prolongado (MINTER/IBAMA, 1990).

o Separacdo e armazenamento do residuo de poda: este residuo deve ser
manejado como uma fonte de biomassa a ser utilizada no futuro projeto de
recuperagédo vegetal. Os galhos e materiais maiores podem ser quebrados
e adensados junto a pilha de residuos de poda. Para estocagem, seguir
orientacdes descritas acima, para camada fértil de solo.

o Verificacdo da existéncia de espécies vegetais endémicas ou ameacadas
na érea do lixao e preservacao das mesmas em viveiro.

o Implantacao da cerca viva/cortina de vegetacédo: a cerca viva ou cortina de
vegetacdo proporciona reducdo de odores no entorno da area do lixao,
reducdo de ventos e espalhamento de residuos (contaminacdo do
ecossistema do entorno), reducéo do acesso da fauna terrestre e mitigagao
do impacto visual gerado pela deposicdo de residuos.

o Revegetacdo da area de solo exposto ap0ds intervencdo geotécnica com
graminea nativa identificada no entorno da area do lixdo, em caso de néao
ocorréncia de regeneracao natural no periodo de trés meses.

o Proibicdo do cultivo de espécies agronémicas e frutiferas com finalidade
alimentar na area do lixdo, devido a riscos de contaminacédo das mesmas.

o Impedimento da criagdo e/ou entrada de fauna doméstica na area do lixao.

Este plano de revegetacdo considera a importancia da recuperacéo do sistema
vegetal, assim como o favorecimento, proporcionado pela prépria vegetacao,
das atividades biogeoquimicas necessdarias a estabilizacdo do ecossistema
natural. Considerando-se as especificidades da Caatinga, sistema altamente
resiliente e adaptado ao regime de aridez, potencializa-se sua funcédo de
prevencdo de processos erosivos, ndo apenas pela cobertura vegetal, mas,
principalmente, por sua estrutura radicular.
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Em zonas éaridas, o sistema radicular tende a se desenvolver mais em extensao,
enguanto a parte aérea tende a permanecer reduzida. Estas caracteristicas,
acopladas com mecanismos especiais para reduzir a transpiracao, asseguram a
sobrevivéncia das plantas mesmo nhas épocas mais severas.
Consequentemente, enquanto, nas regides umidas, a maior parte da fitomassa
se encontra acima da superficie do solo, nas regibes aridas, encontra-se no
sistema radicular. Contudo, nestas regides, o sistema radicular ndo € profundo,
mas superficial (Poggiani, 1982). Esta extensédo e superficialidade do sistema
radicular podem oferecer maior estabilidade ao solo (suporte mecanico) e
também uma cobertura ativa quanto aos processos biolégicos e geoquimicos de
extrema importancia para a conducdo da area, ao longo do tempo, e as
condicOes ecossistémicas naturais.

Neste sentido, a orientacdo primordial deste plano de revegetacdo € a
recuperacdo da area degradada com espécies nativas locais, favorecidas em
seu processo de estabelecimento pelas espécies denominadas de espécies
“‘engenheiras”, conforme descrito abaixo.

Considerando como objetivo final do processo de recuperacao a reabilitacdo da
area, utilizou-se como principio geral deste plano de revegetacdo técnicas
fundamentadas no conceito de sintropia (principio contrario ao da entropia),
caracterizado pela organizacao, integracao, equilibrio e preservagédo de energia
no ambiente, buscando ao maximo a independéncia de insumos externos. As
técnicas sintropicas utilizadas neste plano, desenvolvidas majoritariamente por
Ernst Goast!?, favorecem o enfrentamento dos desafios colocados pelo cenario
de secas prolongadas, degradacdo ambiental e limitagbes quanto a recursos
financeiros e inovacgdes tecnoldgicas pouco adaptadas a realidade local.

Conforme descrito no item 3.2.3, os atores sociais que convivem de alguma
forma com a area de lixao em recuperacao deverdao, sempre que possivel, ser
incluidos nos processos descritos neste plano.

A recuperagcdo da cobertura vegetal das areas que sofreram remocdo de
residuos e movimentacdo de terra deve ser planejada de acordo com o0s
principios gerais e diretrizes técnicas descritos a seguir.

13 Coletanea de artigos e videos sobre o sistema sintrépicos de Ernst Goast. Disponivel em:
http://www.agendagotsch.com/.
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a. Recuperacéo do Solo

Os solos das areas que receberam a deposicao de RSU sofrem processos de
degradacao fisicos, quimicos e biolégicos relacionados tanto a exposicdo as
intempéries climaticas (pela auséncia da cobertura vegetal), quanto a deposicao
de materiais contaminantes (residuos) e a acdo do fogo, constantemente
presente nas areas dos lixdes.

Além disso, considera-se que o solo utilizado como cobertura dos residuos, que
revestira a camada superficial da é&rea, caracteriza-se como solo inerte,
desprovido de substrato (matéria organica e nutrientes disponiveis as plantas).

Considerando os diferentes cenarios de proximidade das areas a serem
recuperadas com fragmentos de vegetacao natural, assim como o alto grau de
resiliéncia caracteristico do bioma Caatinga, serd adotada a premissa de que a
recuperacao dos solos deve ser realizada como prioridade inicial, podendo, em
alguns casos, ser o suficiente para o estabelecimento da regeneracao natural da
area.

Para tanto, serdo utilizadas técnicas de recomposi¢ao do solo reconhecidamente
eficientes e economicamente viaveis como a adubacéo verde (incluindo plantio
de espécies leguminosas - fixadoras de nitrogénio) e a incorporagcédo de matéria
organica produzida localmente (espécies altamente produtoras de biomassa e
tolerantes a seca, considerando a capacidade de retencdo de agua para
incorporagdo de matéria humica; assim como a aplicagdo de esterco de
bovino/caprino que podera ser adquirido nas proximidades das areas, com

populacao rural local).

Evidencia-se que a utilizacdo de insumos locais pode contribuir, adicionalmente,
tanto com a incluséo de atores locais no processo de recuperacao da area, como
com o favorecimento da economia local.

b. Incorporacao de Espécies “Engenheiras”

Espécies “engenheiras” sao organismos que direta ou indiretamente modulam a
disponibilidade de recursos (outros que nao eles mesmos) para outras espécies.

A énfase na incorporacdo destas espécies no plano de revegetacdo esta
relacionada tanto as necessidades oriundas das condi¢cdes climaticas locais
(secas prolongadas), quanto as especificidades decorrentes do histérico de
langcamento de residuos na area a ser recuperada. Como espécies “engenheiras”
a serem utilizadas destacam-se:
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Espécies Leguminosas

As espécies leguminosas (Leguminosae) sdo um grupo de plantas fixadoras de
nitrogénio, altamente capazes de se estabelecer em solos podres ou inertes e
utilizadas em procedimentos de adubacdo denominados “adubagao verde”. A
Tabela 5.1l apresenta lista de espécies leguminosas.

Tabela 5.111 — Lista de espécies leguminosas.

Nome cientifico Nome popular
Rhynchosia edulis Feijao-de-rolinha
Herbéacea Senna uniflora Mata-pasto-peludo
Macroptilium bracteatum Feijao bravo
Mimosa ophthalmocentra Jurema-branca
Arbustiva Mimosa tenuiflora Jurema-preta
Piptadenia stipulacea Unha-de-gato

Conforme indicado na lista acima, estas espécies poderdo ser utilizadas como
forrageiras e/ou arbustos, em consorcio tanto com outras espécies “engenheiras’
como com espécies nativas locais.

Espécies Suculentas

Sao chamadas aqui de espécies suculentas plantas que sao targidas e que
armazenam agua em sua estrutura como 0s cactos (palma, mandacaru, sisal,
xigue-xique). Estas espécies, quando manejadas através de podas seletivas,
sdo fonte de agua para animais e outras plantas, muito eficientes quando
utilizadas para disponibilizacdo de dgua as mudas recém-plantadas, conforme
Figura 5.13.

Figura 5.13 - Palma como fonte de agua para mudas de arvores. Fonte: Restauragdo ecologica
SAF. Foto: Cinara Del’Arco Sanches.
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C. Fitorremediacao

A fitorremediacdo é uma técnica alternativa as tecnologias convencionais, que
utiliza diferentes tipos de vegetais (e os organismos associados da rizosfera)
para remover, degradar, reter e/ou imobilizar contaminantes presentes no solo,
nas aguas superficiais ou subterraneas ou mesmo na atmosfera. E um processo
natural de remediacéo in situ que se destaca pelo baixo custo, por contribuir com
a conservacao dos solos, protegendo-os da acéo de processos erosivos, por ser
esteticamente atraente e por evitar, em muitos casos, que 0s contaminantes
entrem na cadeia tréfica (Bernardes et al., 2004).

A fitotecnologia é aplicavel para uma enorme gama de contaminantes, de acordo
com seis mecanismos reconhecidos: (i) fitosequestro; (ii) rizodegradacao; (iii)
fitohidraulica; (iv) fitoextracao; (v) fitodegradacao; e (vi) fitovolatilizacéo.

Sobre o uso da fitorremediacdo para recuperacdo de areas degradadas por
depdsitos de lixo, Oliveira et al. (2009) reporta que o chorume pode ser tratado
por este processo, incluindo a remocdo de metais téxicos, uma vez que 0O
chorume pode servir de adubo para eucalipto, planta que apresenta eficiéncia na
fitoextracdo de metais. Zeitouni et al. (2007) indica que ap0s a saturacdo, 0s
metais podem ainda ser recuperados na biomassa regenerada.

Considerando a experiéncia restrita sobre espécies da Caatinga nestes
processos de fitorremediacéo, a recomendacédo sobre utilizacdo de espécies de
plantas fitorremediadoras permanece neste projeto como estimulo a futuras
pesquisas e experimentacfes, a serem realizadas sob supervisdo de
especialistas na area. Ressalta-se, contudo, que a propria acdo de cobertura do
solo, tanto com vegetacao nativa quanto com vegetacao provisoria, ndo deixa de
oferecer processos de remediacdo no ambito da conservacao fisico-quimica dos
mesmos.

d. Interacdo Flora e Fauna

A capacidade reprodutiva e a sobrevivéncia de muitas espécies vegetais
dependem das relagbes coevolutivas com espécies animais, incluindo
dispersores de sementes, polinizadores, protetores contra predadores e outras
interacfes naturais.

A fauna deve ser considerada como um dos elementos componentes do
ambiente, sendo um dos responsaveis pela sua configuracdo, ndo devendo,
portanto, ser vista somente como um “habitante” deste ambiente. Além destes
aspectos, a fauna tem papel fundamental na pedogénese e recuperacédo dos
solos, seja na reciclagem de nutrientes ou no revolvimento de suas camadas
(MINTER/IBAMA, 1990).
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Por estas razdes, a recuperacdo da fauna deve ser uma preocupagdo para a
reabilitacdo das areas de maneira geral, inclusive no processo de revegetacao.

Um dos critérios para escolha das espécies vegetais a serem adotadas no
processo de recuperacdo das areas deve ser a sua atratividade para a fauna,
assim como a aplicacédo, sempre que possivel, de técnicas de recuperacédo da
micro e macrofauna.

A Tabela 5.1V relaciona técnicas de recuperacdo de fauna e seus principais
beneficios. As técnicas descritas na tabela ndo demandam atividades de dificil
empregabilidade e, em maioria, coincidem com recomendagdes gerais
realizadas neste plano.

Tabela 5.IV — Técnicas de recuperagdo da fauna. Fonte: adaptado de MINTER/IBAMA
(1990).

Técnica Beneficio principal

Remoldar a topografia criando: ondulagdes,
relevo acidentado, depressdes ndo drenadas
na superficie e pequenos acidentes
topogréficos.

Fornecer diversidade do habitat, assim como
abrigo para esconderijo e protecéo contra as
intempéries.

Favorecer o estabelecimento da diversidade da
flora, com sementes de espécies nativas e
microrganismos do solo.

Recolocar a camada fértil do solo,
espalhando-a em espessuras ndo uniformes.

Fornecer habitat para micro, meso e
Distribuir matacdes na area. macrofauna do solo, assim como para
pequenos vertebrados.

Distribuir na area, troncos, pedacos de Fornecer micro habitats e abrigos para a fauna
madeira e galhos em pilhas. alada e terrestre.
Reconstruir leitos de cursos de 4guas e Desenvolver sistemas para a fauna que habita
plantar espécies de mata ciliar. as margens dos cursos d’agua.

Estabelecer faixas de vegetacao, ligando a | Criar corredores ecoldgicos, com ligagao para o

area recuperada com habitats naturais. movimento da fauna entre habitats naturais.
Instalar estruturas para abrigo, nidificacao, Propiciar o aumento das populagdes animais
pouso e alimentacdo da avi, masto e com a possibilidade de aumento da diversidade
herpetofauna. da fauna.
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e. Recuperacédo de Zonas Ripéarias (Mata Ciliar)

As zonas riparias sdo as areas mais dinamicas da paisagem, tanto em termos
hidroldgicos, como ecoldgicos e geomorfoldgicos, cuja vegetacao é denominada
mata ciliar.

Elemento essencial para os estudos de hidrologia florestal, a mata ciliar cumpre
funcBes na microbacia hidrogréfica, contribuindo para a interacdo com o sistema
aguatico, estabilidade no processo de reciclagem de nutrientes, estabilidade de
solos e regularizacdo dos ciclos hidrologicos, qualidade e quantidade da agua,
Lima (1989).

No processo de recuperacdo da cobertura vegetal das areas degradadas por
deposicao de residuos, as zonas riparias devem ser consideradas como areas
prioritarias para a conservagao. Nas margens de cursos d’agua preservados,
valetas e/ou canais construidos durante a operacao, rios, corregos ou lagoas
estabelecidas apos recomposicdo do sistema de drenagem, deve-se manter
uma porcdo de mata ciliar com a maior dimenséao possivel.

E importante atentar-se para o fato de que as matas ciliares ocupam, na maior
parte das vezes, areas de preservacdo permanente (APP). Desse modo, a
extensdo de mata a ser recuperada devera, no minimo, respeitar as exigéncias
legais, conforme orientacbes a seguir. Segundo Artigo 4° do Cdédigo Florestal
brasileiro (Brasil, 2012):

| - as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente,
excluidos os efémeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
minima de: a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’agua de menos de 10 (dez)
metros de largura;

Il - as areas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura minima
de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’agua com até
20 (vinte) hectares de superficie, cuja faixa marginal sera de 50 (cinquenta)
metros;

IV - as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua perenes, qualquer
gue seja sua situacao topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros.

Considerando os objetivos de recuperacdo ambiental, sera adotado, quando
aplicavel, a largura de 30 metros de plantio de mata ciliar, desde suas margens,
para todos os cursos d'agua identificados, perenes e intermitentes. Para os
casos dos cursos d’agua considerados efémeros, quando possivel, recomenda-
se também adotar 30 metros para o plantio de mata ciliar. A borda/margem dos
mesmos devera ser identificada no periodo da cheia ou precisada a partir de
informacdes obtidas localmente (cruzar indicativos fisicos com depoimento de
moradores locais), como ilustra a Figura 5.14.
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menor que 10m

Figura 5.14 — Faixas marginais de curso d’agua natural perene e intermitente. Fonte: Adaptado
de http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br

Para lagoas naturais com menos de 20 hectares de superficie e nascentes, sera
adotada a largura de 50 metros de plantio, considerando-se as mesmas
informacdes para verificacdo de sua borda/margem.

5.3.1. Técnicas e Metodologias de Recuperacao
5.3.1.1 Avaliacéo Técnica e Planejamento

A avaliacdo técnica da area a ser recuperada deve considerar tanto o histérico
de deposicdo de residuos sofrido pela mesma, quanto as intervencdes
geotécnicas e ac¢des de landforming realizados no processo de recuperagédo da
area. Isto significa, de forma geral, lidar tanto com a existéncia de residuos
solidos (TUV SUD Bureau, 2017-b) e solos inertes de cobertura:

o Andlise laboratorial das caracteristicas fisicas e quimicas de amostras de
solo, fragmentada de acordo com as porc¢des de solo mobilizadas (realizar
separacdo de acordo com o histérico de perturbacdes/restauracao sofrida
em cada porcao);

e Confirmacdo da Andlise de Paisagem (TUV SUD Bureau, 2017-b),
considerando a possibilidade de reconfiguracdo da paisagem em
decorréncia do tempo transcorrido entre a realizacdo do referido
Diagnéstico e a execucédo das acdes de recuperacao vegetal.

A partir dos resultados destas duas andlises, o planejamento detalhado das
acOes de execuc¢do da recuperacdo vegetal devera ser ajustado e aprimorado,
considerando-se as variaveis locais imediatas constatadas.
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5.3.1.2 Fase de Pré-plantio

Algumas acdes prévias a realizacdo do plantio sdo de extrema importancia para
garantir o sucesso da recuperacdo vegetal da area e reduzir custos futuros.
Estas acfes compdem a fase denominada de pré-plantio:

Aplicacao de solo organico, galhada e serrapilheira: esta aplicacido deve ser
feita na face superior das estruturas a serem reflorestadas. Podera ser
utilizado o solo orgéanico e serapilheira (camada fértil do solo ou top soil) de
remanescentes de vegetacao natural préximos (amostras pontuais que nao
prejudiquem a regeneracao natural do remanescente) e/ou outros locais que
sofrerdo remocdo de vegetacdo para procedimentos geotécnicos de
fechamento.

A camada de aproximadamente 10 cm de solo superficial, apds remocéo da
vegetacdo, comporta micro e mesorganismos essenciais a atividade
vegetativa a ser recomposta. Além da matéria organica historicamente
depositada no solo, o top soil abriga uma quantidade de sementes
(denominada “banco de sementes”) de alto valor de importancia ecologica e
econdmica. Como um complexo bem integrado, banco de sementes, matéria
organica em decomposicdo e atividade bidtica compdem um sistema vivo
necessario a regeneracdo dos ecossistemas. Este material pode ser
empilhado e mantido em espera por alguns meses, avaliando-se em funcao
do tempo de espera a necessidade de realizar cobertura vegetal (gramineas)
como forma de evitar processos erosivos e perda de material.

Material semelhante pode ser adquirido, ainda, durante o periodo de
atividade do lixao, realizando-se o empilhamento do material de residuo de
poda, que podera ser triturado até o seu volume ser reduzido por agao
mecanica, evitando-se o fogo.

Esta matéria organica devera ser espalhada sobre o solo para obtencdo de
“‘mulch” (forragao organica utilizada para prote¢cado e conservagéao do solo),
assim como aglomeradas ao redor das mudas recém-plantadas, conforme
proximas orientacdes. Considera-se, ainda, como parte da aplicacdo de solo
organico, a possibilidade de utlizagdo de material de compostagem
produzido através do Plano de Coleta Seletiva (1&T, 2017).

Calagem e adubacdo quimica do solo serdo realizadas apenas se essa
necessidade for constatada na andlise do solo, conforme orientacdo da
mesma.

Controle de formigas (formicida granulado) e de plantas invasoras (rogcada,
capina).

Protecdo da area do plantio da invasao de animais e pisoteio das mudas.
Para esta protecao, devera ser realizado o cercamento da area de plantio.
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e Protecdo da é&rea do plantio contra incidéncia de fogo. Para tanto,
recomenda-se a construcao de aceiros e monitoramento da area.

e Se identificado frequéncia de ventos determinantes sobre a éarea €
recomendado investir na instalacdo de quebra-ventos: barreira fisica viva
(plantio prévio de espécies de rapido crescimento que oferecam tal protecéo)
ou morta (depésito de material de poda compactado, por exemplo). A acao
dos ventos pode causar déficit hidricos no solo com maior potencial inclusive
gue a incidéncia de raios solares.

5.3.1.3 Técnicas de Recuperacio e Manejo Inicial da Area

Considerando o histérico de degradacéo das areas a serem recuperadas, optou-
se pela intensificacdo da implantacdo de espécies pioneiras, como
favorecimento inicial ao posterior estabelecimento das espécies secundarias e
climax. Este procedimento favorecera a formacdo do solo e microclima
necessario ao desenvolvimento dos préximos estagios sucessionais da
vegetacao implantada. Leva-se em consideracao, ainda, as fontes de propagulos
existentes no entorno da area.

Seguindo o0s principios gerais acima apresentados, recomenda-se semear
espécies herbaceas e arbustivas leguminosas exoticas (espécies utilizadas para
adubacédo verde do solo) nas entrelinhas do plantio arbéreo, logo apés a
colocacao das mudas. Sugere-se a experimentacéo de diferentes combinacdes
das espécies de adubacao verde, para definicdo das espécies mais adaptadas
a realidade local (atentar para espécies potencialmente invasoras, que oferecem
dificuldades para manejo futuro).

A lista de espécies pioneiras, secundarias e climax recomendada estd em acordo
com as espécies mais frequentes na respectiva formacao fisionémica potencial
de cada area, assim como recomendacgdes oficiais oferecidas em: Ministério do
Meio Ambiente!4; Instituto de Biologia da Universidade de Sdo Paulo®®; Centro
Nordestino de Informag&es sobre Plantas — CNIP6. Ressalta-se, contudo, que o
levantamento das espécies existentes em fragmentos florestais nativos do
entorno podem ser fonte de informacdo de extrema importancia e justificar
substituices das espécies recomendadas para plantio, desde que certificado
sua origem natural.

14 Ministério do Meio Ambiente. Disponivel em: http://www.mma.gov.br/ estruturas/203/
_arquivos/livro_203.pdf.

15 Instituto de Biologia da Universidade de S&o Paulo. Disponivel em: http://www.ib.usp.br/vinces/
weblabs/abelhas/ficha_planta.html.

16 Centro Nordestino de InformagGes sobre Plantas — CNIP. Disponivel em: http://www.cnip.
org.br/bdpn/busca_geral.php.
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Os modelos de plantio que serdo recomendados a seguir estdo em acordo com
os resultados obtidos no Produto 4B — Diagndstico da Bacia Metropolitana (TUV
SUD Bureau, 2017-b), em especial ao estudo de Andlise de Paisagem e
classificacdo quanto ao Grau de Resiliéncia da area a ser recuperada.

Como possibilidades avaliadas considerou-se: o Plantio Total, o Plantio em
Renques e o Favorecimento inicial das mudas e Plantio de enriquecimento.
Adicionalmente, quando necessario, foram especificadas técnicas para plantio
em declividade, assim como orientacGes para plantio de Matas Ciliares. Tais
especificacdes compdem o Projeto de Recuperacdo Vegetal, apresentado a
seguir, no item 5.3.2.

5.3.1.4 Técnicas de Plantio Favoraveis na Caatinga

As mudas devem ser plantadas logo ap6s o inicio do periodo chuvoso, que na
Caatinga ocorrem entre meados de fevereiro e inicio de marco. Para evitar
processos erosivos, é recomendado realizar, sempre que possivel, o plantio das
mudas de acordo com as curvas de nivel do terreno. As curvas de nivel sédo
tracadas no terreno com auxilio de um nivel expedito, como o de mangueira, ou
com nivel de precisdo. A locacao das linhas paralelas de plantio pode ser feita
com o auxilio de uma vara de bambu de comprimento igual ao adotado para o
espacamento entre as linhas. No coveamento, pode ser usada uma corda com
fitas indicando a disténcia entre as covas. A marcacdo manual das linhas de
plantio pode ser feita com uma corda marcada com as distancias entre covas e,
com o auxilio de um enxadao ou estacas, fazem-se as covas.

As covas que receberdo as mudas devem ser amplas (de 30 a 40 cm de
profundidade e largura) para favorecer o sistema radicular no inicio do seu
desenvolvimento, que € a fase decisiva no estabelecimento do povoamento. Em
solos pobres e/ou mal estruturados (compactados, por exemplo), recomenda-se
pelo menos 1 litro de esterco bovino curtido dentro de cada cova, facilitando o
desenvolvimento e estabelecimento das raizes e maior chance de sobrevivéncia
da muda no campo.

No caso de o solo ser fértil, mas estar bastante compactado, ao invés de esterco,
é recomendavel que seja usada entorno de 1 litro de bagana de carnautba?’,
preferencialmente em estado mais avancado de decomposi¢do (envelhecida),
caso se disponha desse material.

17 Residuos de folhas de carnaliba picada, subproduto da extracéo da cera.
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Como opcéao a bagana de carnauba, pode-se recomendar ainda o uso do p6 da
casca de coco verde, cuja disponibilidade no nordeste brasileiro é expressiva
devido ao aumento do consumo de agua de coco. Ressalta-se que o
processamento da casca tem sido uma alternativa a sua disposicdo como
residuos, aumentando a vida Util de aterros sanitarios (EMBRAPA, 2001).

Ao redor de cada cova, deve ser feito o coroamento das mudas com um raio de
aproximadamente meio metro e com uma leve inclinacdo em direcdo ao centro
da cova, de forma que facilite o acumulo de agua na planta, complementando
com o amontoamento de folhagem em cima da cova (Figura 5.15).

Figura 5.15 — Técnicas de plantio: (a) tamanho ideal da cova; (b) detalhe da bagana de carnauba,;
(c) e (d) mudas plantadas em diferentes espagamentos com coroamento e cobertura morta de
bagana. Fonte: Associacdo Caatinga (Terrabrasilis, 2011).

Essa folhagem pode ser substituida por residuos de folhas de carnauba picada,
caso haja esse material disponivel na regido. Esse material possui uma grande
capacidade de manutencdo da agua das chuvas dentro da cova por um maior
periodo, o ideal € que seja usado pelo menos 5 litros de bagana em cima da
cova.
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5.3.1.5 Acdes de Monitoramento

Para obter bons resultados de revegetacao € extremamente necessario realizar
atividades de monitoramento e manutencao da area. Em caso de ndo ocorréncia
de eventuais perturbacfes intensas ou acbes impactantes imprevistas,
recomenda-se realizacdo de monitoramento e manutencdo por um periodo
minimo de dois anos apods o plantio. As atividades a serem realizadas séo:

o Capina seletiva: as capinas de manutencdo devem eliminar as plantas
daninhas que podem provocar o abafamento ou a excessiva competicéo,
prejudicando o desenvolvimento das mudas plantadas. As operacdes de
manutencdo seguem um programa de controle seletivo das plantas
invasoras, eliminando apenas as gramineas e as plantas sarmentosas que
possam subir nas mudas assim como outras concorrentes. As demais
ervas que ndo afetam o crescimento das mudas s&o consideradas
benéficas, pois ajudam no controle da eroséo e favorecem um microclima
apropriado para a germinacdo e o estabelecimento de plantulas das
espécies lenhosas. A capina ou coroamento com enxada deve ser feita em
um raio de 50 cm em torno da muda.

A primeira capina deve ser feita 30 a 40 dias depois do plantio, dependendo
da infestacdo das ervas e do periodo do ano, podendo ser prorrogada ou
antecipada. Geralmente, sao feitas de 4 a 8 intervencdes de manutencao.

Os custos de manutencédo da recuperacao vegetal apresentados neste
projeto podem variar de acordo com varios aspectos, como a taxa de
crescimento das espécies selecionadas, a época de plantio e eventuais
ocorréncias naturais ndo previstas.

o Controle de pragas e formigas: avaliacdo do plantio para identificacdo de
possivel infestagcdo por pragas e realizagcdo de controle de formigas
cortadeiras com formicida granulado.

o Desenvolvimento das mudas: observagao do desenvolvimento das mudas
e realizacdo de adubacéo de cobertura em casos de desnutricdo excessiva
(avaliar analise de solo). Reposi¢do de mudas perdidas, respeitando-se sua
caracteristica sucessional (pioneira ou ndo-pioneira) ou as novas condi¢cdes
climaticas (sombreamento). Em plantio com bom desempenho ndo devera
ultrapassar o valor de 15% das mudas plantadas.

o Manter em controle as condicfes de umidade do solo: neste projeto a poda
das espécies suculentas disposicdo das mesmas ao redor das mudas,
atentando-se sempre para menor exposi¢cao do solo possivel, devera evitar
necessidade de irrigacdo. No entanto, no caso de ndo operacionalizacao
desta recomendacdo a irrigacdo podera ser necessaria. As podas das
plantas  suculentas deverdo ser realizadas  preservando-se
aproximadamente 1/3 do corpo vegetativo da mesma.
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o Presenca da fauna: sinais como ninhos, tocas, e outras evidéncias indicam
o sucesso do plantio, garantia de que os animais podem estar encontrando
ali alimento e/ou abrigo.

5.3.2 Recomendacdes Técnicas de Intervencdo para o Lixao de Ocara

A recomendacéao técnica podera ser ajustada conforme alteracdes ocorridas no
decorrer do tempo em funcédo das intervencdes futuras ocorridas na éarea, tal
como ressaltado anteriormente neste projeto. Nas condi¢cdes consideradas e
expostas abaixo, seguem as seguintes recomendacdes técnicas.

A cobertura vegetal indicada para as pilhas deve restringir-se as espécies
gramineas. Cabe ressaltar que a¢des previstas no Projeto Geotécnico (item 5.2),
tais como a cobertura dos residuos, contribuem com a protecdo da fauna e
formacé&o de solos a serem futuramente revegetados.

Ao longo do perimetro da area do Lix&o de Ocara, indica-se a implantacdo de
cerca viva/ cortina de vegetacdo com a espécie Mimosa caesalpiniaefolia
(Sansdo do Campo), em espagamento 2m x 2m, covas com 30cm de
comprimento e largura, estercadas e irrigadas apds plantio.

Para o plantio na area degradada, excetuando-se pilhas de residuo e lagoas de
chorume, considerando a Andlise de Paisagem resumida na Tabela 5.V (Grau
de Resiliéncia Moderado) e a solu¢éo do projeto geotécnico exposta no item 5.2
deste Plano, indica-se 0 modelo de Plantio Total e a escolha de espécies
relacionadas a fitofisionomia potencial, conforme a Figura 5.16 e a Tabela 5.VI.

Tabela 5.V - Andlise de paisagem para fins de recomposi¢do da cobertura vegetal do Lixao de
Ocara: Grau de Resiliéncia Moderado.

Formacao Matriz Fragmento/Matriz Vegetacéo Natural
Fisionbmica c ~
Potencial * | Classificagéo Caracterizagéo Conexéo onsiivagao Posicionamento
CAD Antropica |degradacdo/expansao nao baixo limitrofe (P)
urbana

(*) Formacao Fisiondémica Potencial: CAD - Caatinga Arbustiva Densa.

(**) Grau de conservacgédo estimado a partir de elementos constitutivos da paisagem na escala
de visualizacdo dos 500m de raio a partir do centro do lixao.

Nas areas nao atingidas pela projecdo da ampliacéo da pilha de residuos, sem
destinacao especifica, indica-se realizacdo de Plantio Total, conforme descricédo
realizada abaixo.
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CERCA VIVA

DISPOSICAO CERCA VIVA

SEM ESCALA

LEGENDA

I B

g

SISAL

PALMA FORRAGEIRA
ARBUSTO LEGUMINOSA 1
ARBUSTO LEGUMINOSA 2
FORRAGEIRA LEGUMINOSA 1
FORRAGEIRA LEGUMINOSA 2

MUDAS DE ARVORES NATIVAS PIONEIRAS
(INCLUINDO FRUTIFERAS)

PLANTIO TOTAL A=1048,2m*

AREA DE MANUTENGAO COM ROGADA
MANUAL A=21938,8m*

CERCA VIVA L=631,8m

MUDAS DE ARVORES NATIVAS SECUNDARIAS
E CLIMAX (INCLUINDO FRUTIFERAS)

NOTAS:

1 — REALIZAR PROCEDIMENTOS TECNICOS EM ACORDO COM OS PRINCIPIOS E DIRETRIZES DESCRITOS NO
PROJETO DE RECUPERAGAO VEGETAL.

2—

3—

DA VEGETAGAO DO ENTORNO.

4—

5—

6—

77—

8—

9—

PERIODO DE TRES MESES.

O PLANTIO DAS ESPECIES INDICADAS NA TABELA ESTA CONDICIONADO A PAISAGEM FUTURA DA AREA DO
LIXAO/AMPLIAGAO DA PILHA DE RESIDUOS. A COBERTURA DE VEGETAGAO INDICADA PARA PLANTIO NAS PILHAS
DEVE RESTRINGIR—SE AS ESPECIES GRAMINEAS.

O ESPAGAMENTO E ARRANJO DE ESPECIES A SER OPERACIONALIZADO NO MOMENTO DA RECUPERAGAO
VEGETAL DEVE ESTAR CONDICIONADO A ESTRUTURA FINAL DA AREA DO LIXAO E CONDICOES DE CONSERVAGCAO

CESSAR A QUEIMA DE RESIDUOS NA AREA DO LIXAO

REALIZAR APROVEITAMENTO DA CAMADA FERTIL DO SOLO

VERIFICAR EXISTENCIA DE ESPECIES VEGETAIS ENDEMICAS OU AMEAGADAS NA AREA DO LIXAO E REALIZAR
PRESERVAGAO DAS MESMAS EM VIVEIRO

REALIZAR SEPARAGAO E ARMAZENAMENTO DO RESIDUO DE PODA

IMPLANTAGAO DA CORTINA DE VEGETAGAO: UTILIZAR A ESPECIE MIMOSA CAESALPINIAEFOLIA (SANSAO DO
CAMPO), EM ESPAGAMENTO 2M X 2M, COVAS COM 30CM DE COMPRIMENTO E LARGURA, ESTERCADAS E
IRRIGADAS APOS PLANTIO.

REVEGETAR A AREA DE SOLO EXPOSTO APOS INTERVENGAO GEOTECNICA COM GRAMINEA NATIVA
IDENTIFICADA NO ENTORNO DA AREA DO LIXAO, EM CASO DE NAO OCORRENCIA DE REGENERAGAO NATURAL NO

10— NAO REALIZAR CULTIVO DE ESPECIES AGRONOMICAS E FRUTIFERAS COM FINALIDADE ALIMENTAR NA AREA
DO LIXRO

11— IMPEDIR CRIAGAO E/OU ENTRADA DE FAUNA DOMESTICA NA AREA DO LIXAO

NOTAS PARA AREA DE PLANTIO TOTAL:

12 — O ESPAGAMENTO ENTRE MUDAS DE ARVORES NATIVAS DEVE SER DE 2MX2M (2500 MUDAS/HA),
SEGUINDO ALINHAMENTO EM ESQUADRIA E ALTERNANCIA DE ESPECIES PIONEIRAS (P), SECUNDARIAS (S) E
CLIMAX (C) SEGUNDO REPRESENTACAO DO AMPLIACAO (2084 P, 276 S E 140 C POR HA).

13 — O ESPAGAMENTO ENTRE PLANTAS PARA A LINHA DE PALMA E SISAL (INTERCALADOS) DEVE SER DE
0,5M, MANTENDO ESPAGAMENTO DE 2M ENTRE LINHAS DE PALMA E SISAL (INTERCALADOS) E DE 0,5M DA
LINHA DE ARVORES NATIVAS. CONFORME DESCRIGAO TECNICA DO PROJETO DE RECUPERAGAO VEGETAL, ESTA
LINHA SERA PODADA PERIODICAMENTE COMO FORMA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MANUTENGAO DA

UMIDADE AS MUDAS DE ARVORES.

14 — O ESPAGCAMENTO ENTRE PLANTAS PARA A LINHA DE FORRAGEIRAS LEGUMINOSAS (1 E 2) DEVE SER DE
0,5M, MANTENDO ESPAGAMENTO 2M ENTRE LINHAS DE FORRAGEIRAS E DE 0,5M DA LINHA DE ARVORES
NATIVAS. PARA ESCOLHA DA ESPECIE CONSULTAR LISTA DE ESPECIES CONSTANTE NO RELATORIO DO PROJETO
DE RECUPERAGCAO VEGETAL E PRIORIZAR ESPECIES OBSERVADAS NO LOCAL.

15 — A LINHA DE PLANTIO DE ARVORES NATIVAS DEVE SER ENRIQUECIDA COM O PLANTIO DE UMA OU DUAS
MUDAS DE ESPECIE ARBUSTIVA LEGUMINOSA (1 E 2), PODENDO SER SUBSTITUIDO POR PLANTIO EM
SEMENTES. PARA ESCOLHA DA ESPECIE CONSULTAR LISTA DE ESPECIES LEGUMINOSAS DA TABELA E PRIORIZAR

ESPECIES OBSERVADAS NO LOCAL.

REALIZACAO

Ameacada | Atrativa
. . ;; Nome |- Estagio ’ o _
Fitopotencial Nome Popular P Familia J de de Estrato arbdreo
Cientifico sucessiondl extinedo .
extingao Tauna
Brauna—mongo,

Espinheiro, 4cacia Virmoeocene Secundaria Y Arbustiva/sub
Espinheiro—preto, glomerosa S Seee e arbustiva
Mucitaiba—mongo

Pau—Pereiro, Pereira
branca, Pereiro, Pereiro
branco, Pereiro de fepidosperma ) o
/A 1 (C c /I A . . N / D S / S
saia, Pereiro preto, 5P = /?»U L Apoc naceae Pioneira h¢ Nbug“‘\'q/ sub
Pereiro vermelho pyrironum / arbustiva
ereiro vermelho,

Peroba paulista, Peroba

rosa, lrevo

Feijdo brabo, Feijgo de Capparia . : : / stiva/s
jdo >, ] ,;,// ¢ Capparaceae Pioneira y Arbubt\\q/ sub

bol flexuosa arbustiva
Feijdo de porco, Erva Canavalia fabaceae — Climax g Arbustiva/sub
de boi brasiliensis Papilionoideae - ) ’ arbustiva
Cardeiro, Mandacaru, Cereus : : Arbustiva/sub
Coctoceae P o { /
. e gclragcegde roneira \ A
Mandacaru de boi jamacaru arbustiva
\ Combreturn U . y Arbustiva/sub
Mofumbo R Combretaceae | Secundaria .
leprosurm arbustiva
Bugue de noiva, Cordia V , A stiva /s
SUe e , e Boraginaceae | Secundaria ( Arbustiva/sub
Moleque duro leucocephala arbustiva
Marmeleiro, Marmeleiro Crot Arbust sub
. . roton . . . ' stiva/ s
branco, Marmeleiro o Euphorbiaceae Pioneira { Arbustiva/ssu
Marmeleiro sabié Croton : : : Arbustiva/s
‘ ’ epetoetoliys | Euphorbiaceae Pioneira Arbustivo/sub
Marmeleiro vermelho nepetaerolius arbustiva
: Cnidoscolus , - _ ‘; Arbustiva /s
Urtiga e Fuphorbiaceae Climax N Arbu U\O/\ ub
urens arbustiva
Cnidoscolus
Favela, Favela de o , . ,
R y - /O/U/,Jvdﬂf us, Fuphorbiaceoe . . A\FbUSU\'O/Sub
tingui, Faveleira, Chidoscolus upnorbiaceae Pioneira ( [
Faveleiro HEeeee arbustiva
) guercltolius
Jacaranda cega macho, _ @ A rbUstiva /sub
o Dalbergia . . . Arbustiva/s
Jacaranda violeta, Pau SR Fabaceae Secundaria - a/ s
violeta, Violeta, Violete cedrensls arbustiva
, p Dioclea Fabaceae—Fabol | < . Arbustiva/sub
Mucuna arandiflore Secundaria ‘
grand:tiora deae arbustiva
o Erythroxylum . Arbustiva/s
Rompe Gibdo S Erythroxylaceae Pioneira N Arbustiva/sub
Caot oungens arbustiva

aatinga .

: . Helicteres ) : . Arbustiva/sub
Arbustiva Aberta Saca roha bentondra Malvaceae Pioneira ( IHS VRS
(CAA) e Caatinga neptanarg arbustiva
Arbustiva Densa |, . . ) )

Mandioca braba, Pinhdo Jatropha : - . . Arbustiva/sub

(C AD) S L Fuphorbraceage Pioneira ‘/

branco, Pinhdo bravo pohliana arbustiva
~trAAh A . /

L Jatropha o . . Arbustiva/sub

Pinhdo roxo e T i Fuphorbraceage Pioneira ous /=

GOSS ypifolia arbustiva
P _ Lantana ‘ . ‘; Arbustiva/sub
Camard, Cambard S Verbenaceae Pioneira X Vs
camara arbustiva
Corddo—de—frade, o . Sy
P . Leonotis : S Arbustiva/sub
Corddo de Sdo hepetoefolic Laomiaceae Pioneira .
Francisco nepetaelolia arbustiva
IClo
= —
. Secundaria /
. fueltzelburgia o ‘; Arbustiva/sub
Guaicara, Pau moco S Fabaceae tardia/clim X R
auriculata arbustiva
ax
Vi e A .y
. Mimosa : : Arbustiva/sub
Sem registro S Vimosaceae Pioneira o
stipulacea arbustiva
Jurema preta, Jurema, Mimosa . . Arbustiva/sub
o a D VMimosaceae Secundaria A ‘
Calumbi tenuifiora arbustiva
- ‘ Mimosa . . Arbustiva/sub
sem registro JOERSRN. Vimosaceae Secundaria /
platycarpa arbustiva

. . Mimosa . Arbustiva/sub

Sem registro T Vimosaceae Secundaria /
malacocentra arbustiva

! Maytenus L . . Arbustiva/sub

Bom nome Fiaid, Celastraceae Pioneira ‘

rigida arbustiva
[/~ ~ [ S A . /
. : Pilosocereus Secundaria Arbustiva /sub
Xique «ique ISR Cactaceae . /
gounelle tardia arbustiva
Aleluia, Canafistula,

Canafistula de besouro, Sem Arbustiva /sub
. - N N .o oe 2 stiva/s
Cassia do nordeste, Senna excelsa | Caesalpiniaceae | . Arbustiva/su
Pau de ovelha, Sdo informagdo arbustiva

Jodo, Sene

Canifistula, Quebra Senna Fabaceae Secundar ( Arbustiva/sub
~ frochvol/s C/YLEQ,'\ iallo) ‘,//u/ = secunaaria i NN
facao lrachypus L gesalpin:ordeage arbustiva
C Ay > N . /
Senna . . Arbustiva /sub
Besouro T Fabaceage Secundaria /
hoffmannsegqgii arbustiva
S - . . -
. ~ oenna - - Secundaria A\ stiva/s
Sdo Jodo B Caesalpiniaceae | - < Arbustiva/sub
nlendido
splendida tardia arbustiva
Solanum - R Secundaria y Arbustiva/sub

Jurubeba iy Solanaceae ‘ .

paniculatum tardia arbustiva

. ‘ Vigna , , A stiva/s

Sem registro S Fabacege Pioneira Arbustiva/sub
7 peduncularis arbustiva
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Sansdo do ampo caesaloiniaefolia agoaceaqge Piloneira nao nao Arboreo
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OBJETO:

Atividade 3 - Produto 5B

PROJETO:

Plano de Recuperacéo das Areas Degradadas (PRAD) de 81 Lixdes a Céu Aberto nos Municipios
das Bacias Hidrograficas do Acarau, Metropolitana e Salgado, no Estado do Ceara.

TiTULO:

Implantagao e Detalhes

Projeto de Revegetagao do Fechamento do Lixdo de Ocara

DATA

24/09/2018

ESCALA \NDICADA

FIGURA 516
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No modelo de Plantio Total o espacamento entre mudas de arvores nativas deve
ser de 2mx2m (2500 mudas/ha), seguindo alinhamento em esquadria e
alternancia de espécies Pioneiras (2084 mudas/ha), Secundarias (276
mudas/ha) e Climax (140 mudas/ha), segundo disposicdo da sucessdo de
espécies apresentada no Projeto de Revegetacao.

O espacamento entre plantas para a linha de Palma e Sisal (intercalados) deve
ser de 0,5m, mantendo 2m entre linhas de Palma e Sisal (intercalados) e 0,5m
da linha de arvores nativas. Esta linha de espécies “engenheiras” sera podada
periodicamente como forma de fornecimento de material e manutengéo da
umidade as mudas de arvores.

O espacamento entre plantas para a linha de Forrageiras Leguminosas (1 e 2) e
Arbustiva Leguminosa (1 e 2) deve ser de 0,5m, mantendo 2m entre linhas de
Forrageiras e 0,5m da linha de arvores nativas. Neste caso o plantio podera ser
realizado em sementes. Para escolha das espécies consultar Tabela 5.VI e
priorizar espécies observadas no local.

Futuramente, recomenda-se que 0 espacamento e arranjo de espécies a ser
operacionalizado no momento da recuperacao vegetal deva estar condicionado
a estrutura final da area do lixdo e condi¢cdes de conservacao da vegetacdo do
entorno. Para esta tomada de decisdo, indica-se a nova Analise da Paisagem,
no momento de execucdo do projeto. Em caso de possibilidade de conexdo de
fragmentos de vegetac&do natural, considera-se a possibilidade de plantio em
Renques; caso contrario, recomenda-se a realizacéo de plantio em area total.

Destaca-se que, em ambas as situacdes, a revegetacao devera seguir o modelo
de assessoria das espécies engenheiras (leguminosas e suculentas), devendo
compor a paisagem local no decorrer dos anos conforme desenho ilustrativo da
Figura 5.17.

5.4. Gerenciamento da Area Potencialmente Contaminada

Conforme citado no item 4.2.1, a qualidade ambiental do solo lindeiro do Lixao
de Ocara foi classificada como Classe 4, segundo Resolucdo CONAMA n°
420/2009 (CONAMA, 2009), as amostragens realizadas e o0s parametros
analisados (metais e HPA).
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6 musks

7410 anos

Figura 5.17 — llustracdo do plantio em consércio com espécies engenheiras em 10 anos.
Fonte: Restauracdo ecoldgica SAF (Miccols, 2016).

Tal classificacdo se deu em funcédo da deteccdo pontual do metal bario em
concentracdo acima do Valor de Investigacdo Agricola, conforme apresentado
em TUV SUD Bureau (2017-b).
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Desta forma, baseados na Metodologia de Gerenciamento de Areas
Contaminadas adotada para o Estado de Sdo Paulo pela CETESB (2017),
classificou-se a &rea como Area Contaminada sob Investigagéo (Al).

Recomenda-se, portanto, que seja realizada Avaliacdo Detalhada da area do
lixdo para delimitacdo e cubagem do solo contaminado. Preliminarmente, sem o
resultado da investigacdo detalhada, indica-se que o solo contaminado seja
raspado e disposto conforme classificacdo a ser obtida segundo NBR 10.004
(ABNT, 2004).

De qualquer forma, as acdes previstas neste Plano de Transicdo, como
compactacdo da massa de residuo, revestimento de fundo e cobertura,
drenagem de gases e percolados e revegetacao (implantacédo de cerca viva com
Sansédo do Campo), além das orientacdes de operacdo, como a cobertura dos
residuos diaria com solo argiloso e o cessamento da queima dos residuos, visam
impedir que as rotas de exposicao das fontes de contaminacédo atinjam possiveis
receptores.

Para garantir que ndo haja risco a saude humana, indica-se ainda, como medida
preventiva, a proibicdo do cultivo de vegetais, verduras e frutas para consumo
humano no local.

Ressalta-se que tais medidas visam também mitigar eventual propagacdo de
odores, gases e residuos devido a acdo dos ventos. Na AID do lixdo foram
verificadas edificacdes que poderiam eventualmente estar expostas a esse tipo
de impacto.

As sondagens geoldgica-geotécnicas realizadas ndo atingiram o lencol freatico
em funcéo do critério de paralisacdo por “impenetravel ao SPT”. Portanto, nédo
foi possivel instalacdo de pocos de monitoramento da qualidade &agua
subterrédnea local.

Em relacdo a agua superficial, verifica-se que uma das amostras coletadas nao
atendeu aos requisitos estabelecidos na Resolugcdo CONAMA n° 357/2005
(CONAMA, 2005) para cursos d’agua Classe Il, sendo verificadas
extrapolacbes dos metais aluminio, bario, chumbo, ferro e manganés. Tais
alteracGes possivelmente estdo relacionadas com a disposicéo inadequada de
residuos no Lixdo de Ocara “Rampa”, devendo ser melhor investigadas e
monitoradas.
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Destaca-se ainda que tais medidas visam a protecdo dos recursos hidricos, no
caso os afluentes do Riacho das Lajes, identificados na AID do lixao, através do
controle da erosédo, do impedimento do escoamento superficial de chorume
proveniente do lixdo e, consequentemente, do transporte de contaminantes.

Neste sentido, recomenda-se que a qualidade de agua dos afluentes do Riacho
das Lajes seja monitorada no periodo de chuva e de seca.

5.5. Acao Social para os Catadores

Tendo em conta o Termo de Referéncia, que preconizou o conhecimento e a
harmonizacdo das solu¢des com outras iniciativas do Estado ou do Municipio
relacionadas ao projeto, verificou-se que a Secretaria do Meio Ambiente do
Estado do Ceara desenvolveu recentemente o Plano das Coletas Seletivas
Regionalizadas das Bacias Hidrogréficas do Acarau, Salgado e Metropolitana
(I&T, 2017), com financiamento do Banco Mundial (PforR), tendo cronograma de
implantacéo previsto para 2018.

O referido plano desenvolveu um modelo denominado “Coletas Seletivas
Multiplas”, por meio de Consércios Regionais, € recomenda a inclusdo
socioprodutiva dos catadores de materiais reciclaveis por meio de programas a
serem desenvolvidos pelos Consorcios Regionais.

Diante disso, este PTRAD tem como diretriz a integracéo dos catadores atuantes
nos lixdes no contexto do Plano das Coletas Seletivas, visando cessar a
atividade de segregacdo de materiais no interior dos lixdes, garantir a
manutencdo da renda e a melhoria da condicdo socioprodutiva dos
trabalhadores.

Conforme citado anteriormente, por meio das inspec¢des técnicas e informacdes
fornecidas pela municipalidade, no Lixdo de Ocara foi verificada a presenca de
10 catadores atuando no local com a segregacado de materiais reciclaveis, sem
associagdo ou cooperativa organizada. Essa informagéo devera ser confirmada
durante a continuidade de operagado do lixdo e utilizada como parametro para
possiveis ajustes as acdes propostas a seguir.

Para favorecer a integracdo dos catadores ao Plano das Coletas Seletivas e
assegurar a subsisténcia dos trabalhadores apds o inicio da intervencéo
provisodria do lixao, propde-se a implantacdo de um Programa de Capacitacao
dos Catadores, o qual envolvera, dentre outras agles, a realizagdo de um
cadastramento socioecondémico atualizado dos catadores que atuam no Lixao de
Ocara.
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Nesse ambito, deve-se ter especial atencdo as familias com criancas
trabalhando nas atividades, aos que sobrevivem da matéria organica descartada
no lixdo, aos que possuem animais domésticos e de criacdo e aos que possuem
moradias estabelecidas no interior ou adjacéncias do lixdo, caso sejam
constatadas tais situac6es no cadastramento.

O programa de Capacitacdo dos Catadores foi formulado para ser implementado
em iniciativa municipal ou no ambito do Consorcio Regional no qual o municipio
esta inserido, priorizando a rapida realocacéo produtiva dos catadores.

Assim, as medidas propostas devem ser implementadas antecipadamente ao
inicio da intervencgdao provisoria no lixao, a qual tem por premissa limitar o acesso
de pessoas nao autorizadas na area degradada, em tempo de se promover a
prévia realocacdo profissional dos trabalhadores e o0 reassentamento
habitacional, caso aplicavel.

O Programa de Capacitacao de Catadores tem como objetivo principal capacitar
os catadores por meio de seu cadastro socioecondmico atualizado, formacéo de
cooperativas/associacdes e habilitacdo legal das mesmas, em conformidade
com o Plano das Coletas Seletivas. Secundariamente, objetiva-se o0
oferecimento de cursos profissionalizantes para outras atividades produtivas,
viabilizando novas oportunidades de emprego.

Destaca-se que o programa proposto também pode ser ampliado e aplicado para
outros catadores, cuja atuacao ocorra fora do lixado, na sede urbana municipal,
favorecendo a organizacdo com uma maior forca produtiva.

Conforme citado anteriormente, a questao dos catadores deve ser tratada com
prudéncia pelos agentes publicos, pois pode envolver aspectos possivelmente
conflituosos, como resisténcias a introducdo de um modelo de producao formal,
guestdes habitacionais e territoriais (catadores instalados em terrenos de lixdes
ou adjacéncias), possiveis conflitos com intermediarios/sucateiros e outras
demandas divergentes.

Para tanto, sugere-se que a equipe técnica béasica para a implantacdo do
Programa seja composta por 1 geodgrafo ou sociélogo, 1 comunicador social, 1
assistente social e 1 advogado. Os profissionais de comunicacao e assisténcia
social deverdo realizar a mediacao de eventuais conflitos existentes. Além disso,
deverdo orientar as familias que eventualmente possuam criancgas trabalhando
nas atividades, de modo a estimular a frequéncia escolar.
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Abaixo sdo elencados os objetivos especificos do Programa:

mapear e realizar cadastro socioeconémico dos catadores com avaliagédo
das potenciais acdes de apoio, mediacdo e resolucdo de conflitos e
demandas divergentes;

viabilizar a formacdo de cooperativas/associacdes formalizadas e
habilitadas, e a realizacdo de outros cursos profissionalizantes;

estimular e fomentar a contratacdo das cooperativas formadas ou dos
profissionais treinados em outras profissoes; e

contribuir para a geracdo de emprego e renda através da contratacdo
formal e legal das cooperativas e trabalhadores.

As atividades e ag¢bes constantes do programa, relativas a capacitacdo de
catadores séo listadas a seguir:

mapeamento e aplicagcdo de cadastro socioeconémico com o0s catadores
gue realizam atividades no lixdo, com a realizacao de entrevistas;

mapeamento, aplicacdo de cadastro e verificagdo da situacdo das
cooperativas existentes localmente e na regiao;

identificacdo das acbes necessarias para apoio na regularizacdo e
qualificacdo dos catadores e cooperativas para viabilizar sua potencial
contratacao;

apoio juridico na regularizacdo da situacao legal das cooperativas para
atender aos requisitos de contratacédo dos servigcos publicos;

realizacdo dos cursos e palestras de regularizacdo e qualificacdo dos
catadores e cooperativas cadastradas;

identificacdo da demanda por cursos em outras areas de trabalho (a
depender dos dados obtidos nas entrevistas de cadastro socioecondmico);

realizacdo de convénios com as instituicdes de capacitacao profissional e
de ensino, tais como o SEBRAE e as instituigdes do Sistema “S” (SESI,
SENAC e SENAI) para a oferta de cursos e demais agdes de apoio.

Conforme destacado no Plano de Coletas Seletivas Mdltiplas, do Governo do
Estado do Ceara (1&T, 2017), a legislacao brasileira hoje €é clara: servicos como
o de coleta seletiva de residuos secos reciclaveis sdo parte do servico publico,
e s6 podem ser prestados sob contrato. Portanto os catadores de materiais
reciclaveis s6 poderao realizar atividades desses servi¢os se forem formalmente
contratados.
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No caso da implantacdo do Plano de Coletas Seletivas Mdltiplas, os contratos
deverdo ser celebrados pelos Consércios Regionais, aos quais 0s municipios
estardo transferindo competéncias relativas aos servicos de limpeza urbana e
manejo de residuos solidos.

Nesse contexto, o desenvolvimento de catadores locais serd um esfor¢co dos
governos estadual e municipal para treinar e capacitar catadores e regularizar
cooperativas ou associacfes de forma que possam se organizar e prestar
servicos regularmente, usufruindo das garantias legais contratuais e
proporcionando aos catadores seus direitos trabalhistas.

Capacitar catadores e cooperativas significa apoiar a melhoria de sua
organizacao, infraestrutura e técnicas usadas, para que tenham a competéncia
e legalidade necessaria para atender aos 6rgaos de gestéo publica dos residuos,
seja diretamente as prefeituras municipais ou por meio dos consércios publicos.

Embora o foco das acbes do Programa de Capacitacdo de Catadores seja a
capacitacao e organizacao dos catadores na mesma atividade, para aqueles que
tenham interesse em exercer outra profissdo também deverdo ser
disponibilizados cursos profissionalizantes em outros setores, por meio de
convénios com instituicdes de ensino profissionalizante, como SEBRAE, SESI e
SENAI e SENAC. Essa capacitacdo ampliard as chances de contratacdo em
outras frentes de trabalho na regido.

Os cursos a serem disponibilizados dependerdo das necessidades locais e
expectativas dos catadores entrevistados durante o cadastro socioecondémico,
levando em conta as diversas expectativas, habilidades e escolaridade dos
mesmos.

Para assegurar que 0s objetivos deste Programa sejam alcancados sao
definidas as seguintes metas com definicdo de acdes e indicadores de
desempenho vinculados:

o ampliar o numero de cooperativas existentes;

o ampliar o niumero de cooperativas formalizadas (que possam fornecer
notas fiscais e documentacao) e sejam capacitados a realizar servigos de
qualidade;

o ampliar o numero de catadores qualificados para exercer outros tipos de
profissdo, por meio da oferta de cursos profissionalizantes.
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Para a avaliacdo das metas do Programa de Capacitacdo de Catadores
consideram-se os seguintes indicadores:

o namero de cooperativas locais mapeadas e cadastradas;
o namero de catadores mapeados e cadastrados;

o namero de catadores envolvidos nas acdes de apoio e cursos de
gualificacéo oferecidos;

o namero de cooperativas ou trabalhadores treinados contratados pelas
prefeituras ou empresas privadas;

o namero de palestras/cursos de capacitacao realizadas junto aos catadores;

o namero de pessoas capacitadas por meio dos cursos profissionalizantes.

O prazo previsto para a implantacdo do Programa de Capacitacdo é de 3 meses,
devendo ser iniciado previamente ao fechamento do lixdo. Sugere-se para a
avaliacdo do Programa a periodicidade semestral, por um periodo de 2 anos a
partir da sua implementacéao.

5.6. Custos

Na sequéncia, sdo apresentadas as metodologias de calculo e as estimativas
dos custos do agravo ambiental e da recuperacdo da area degradada para o
Lix&o de Ocara.

5.6.1. Agravo Ambiental

Tendo em conta a Metodologia de Qualificacdo de Agravos do DEPRN?® (TUV
SUD Bureau, 2017-b), foi feita a estimativa dos custos dos agravos ambientais
originados pela disposicao irregular de residuos solidos no Lixao de Ocara.

Este método consiste em uma analise qualitativa dos danos causados ao meio
ambiente, a fim de definir o valor da indenizacdo equivalente ao agravo
ambiental.

18 DEPRN - Departamento Estadual de Protecédo dos Recursos Naturais de Sdo Paulo.
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O custo do agravo ambiental é calculado a partir do produto de um fator de
multiplicacdo, que considera a somatéria da qualificacdo dos agravos
decorrentes em cada aspecto ambiental, pelo valor de exploracao do imoével em
questado, ou seja, o valor de mercado dos bens que foram apropriados e/ou
lesionados na area.

Para o calculo do fator de multiplicagdo a metodologia proposta propde a
aplicacao de duas tabelas onde sé&o classificados o ambiente, os tipos de danos
e 0S respectivos agravos e, na sequéncia, sdo adotadas pontuacdes e fatores
multiplicadores para o calculo do agravo ambiental.

Em resumo, a primeira tabela classifica o ambiente segundo seis aspectos
ambientais (ar, &gua, solo e subsolo, fauna, flora e paisagem); define dois tipos
de danos para cada aspecto do ambiente; e determina para cada dano agravos
relacionados ao aspecto do ambiente referido. Para preenchimento desta tabela,
um técnico-avaliador seleciona quais agravos se enquadram para cada situacao
e os qualifica, de acordo com uma escala pré-definida, resultando em uma
pontuacéo total para cada aspecto do ambiente.

A segunda tabela relaciona as pontuacfes obtidas na primeira tabela com um
fator de multiplicacdo. A partir de entdo, obtém-se seis pontuagdes, que somadas
resultardo no fator de multiplicacao final que seré utilizado no calculo do agravo
ambiental.

Para o calculo do valor de exploracdo, foi considerado para toda a Bacia
Metropolitana o valor de mercado da terra nua, R$2.092,00 por hectare,
publicado no ano de 2013 pelo FNP (FNP, 2013). No caso do Lixao de Ocara,
que possui atualmente area de 2,32 hectares, calculou-se o valor de exploracdo
do terreno do lixdo em R$4.853,4400

A este valor foi aplicado o Fator de Multiplicacdo (89,60), adquirido pela
somatodria da Qualificacdo dos Agravos para cada aspecto do ambiente,
resultando em um Custo do Agravo Ambiental de R$434.868,2240, conforme
memoria de calculo apresentada em TUV SUD Bureau (2017-b).

5.6.2. Recuperacéo da Area Degradada

A Tabela 5.VIlI apresenta os custos decorrentes das medidas para recuperacao
da area, tendo por base os projetos geotécnicos e de recuperacao da vegetacao.
Este custo € composto pelo custo direto das obras de engenharia, da reabilitacdo
bidtica e dos programas de controle e de monitoramento, acrescidos da taxa de
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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A taxa de BDI considera as seguintes componentes:

I.  Custos indiretos, compreendendo: taxas de rateio da administracéo
central, riscos, seguros, garantias e despesas financeiras;

ii. Remuneracdo da empresa contratada;
lii.  Tributos incidentes sobre o faturamento.

Para o caso em questdo, adotou-se a porcentagem de 24,18%, que é o valor
médio sugerido para obras de saneamento pelo TCU (2013).

Ressalta-se que ndo estdo previstos 0s custos operacionais, decorrentes da
Intervencéo Proviséria.

5.6.3. Taxa de Tolerancia

Para refinamento da acuracia da estimativa dos custos do agravo ambiental e da
recuperacdo da area degradada, aplicou-se a ferramenta “Mapeamento da
Plataforma de Conhecimento”, desenvolvida pelo ICMM (2008), que caracteriza
a base de conhecimento que embasa a tomada de deciséo, a fim de reduzir os
riscos correspondentes a adocao de premissas invalidas no processo. Ou seja,
é feito o reconhecimento da validade dos dados obtidos para a estimativa dos
custos dos agravos ambientais.

Esta ferramenta define sete plataformas de conhecimento caracterizadas pela
disponibilidade de informacdo, que permitem a tomada de decisdes sobre a
pertinéncia dos objetivos, se estes podem ser alcancados e se a taxa para 0s
alcancar é adequada (ICMM, 2008). A classificacdo das plataformas de
conhecimento, pontuada de 0 a 100, define a qualidade da informacédo no
momento do célculo, indicando a tolerancia aplicavel aos custos estimados do
agravo ambiental e da recuperacdo da éarea degradada. A Tabela 5.VIii

apresenta as plataformas e respectivas classificacao e descricao.

No caso do Lix&do de Ocara, foram utilizadas informagdes disponibilizadas pela
Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Estado do Ceara, dados obtidos junto
a prefeitura municipal e dados obtidos durante a etapa de Diagnéstico Ambiental
e Socioecondmico.

Por se tratar de um lixdo em operacéao, considera-se que a estimativa de custos
€ baseada na plataforma de baixo nivel de conhecimento. Ou seja, as decisdes
sdo baseadas em dados em transformacgéo, sem previsdo da configuragao final.
Assim, uma vez que a classificacdo da plataforma de conhecimento é 0, a Taxa
de Tolerancia admitida foi de 100%.
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Tabela 5.VIIl - Mapeamento da plataforma de conhecimento. Adaptado de ICMM (2008).

Plataforma

Descricdo

Classificacéo

Baixo nivel
conhecimento

Decisbes sao baseadas em dados em evolucao, sem
previséo da configuracao final.

Conhecimento
comum

Decisdes sédo baseadas em informagdes histéricas passadas,
em locais similares, dados sobre a experiéncia de outros e a
prépria experiéncia da empresa.

20

Dados gerais

DecisBes sdo baseadas em informacgfes de base especificas
do local, incluindo dados dos meios social, ambiental e
econdmico especificos, coletados em areas e quantidades
representativas.

30

Dados focados

Decisfes sdo baseadas em informacdes de boa qualidade,
especificas do local, coletadas em cada local/aspecto
especifico relevante a area degradada que pode ser afetado
por consequéncias moderadas ou piores.

40

Andlise geral

Decisfes sdo baseadas em estudos completos, processos
tedricos ou didlogo em areas representativas de interesse.

60

Andlise focada

Decisbes sdo baseadas em estudos completos, processos
tedricos ou didlogo em cada local/aspecto especifico
relevante a area degradada que podem ser afetados por
consequéncias moderadas ou piores.

70

Prova geral

Decisfes sao baseadas em experimentos completos, fisicos
e de logistica, sobre processos ou certos modelos rastreados
gue fornecem informagdes reais que suportam a
probabilidade de sucesso em areas representativas de
interesse.

80

Prova focada

Decisbes sao baseadas em experimentos completos, fisicos
e de logistica, sobre processos ou certos modelos rastreados
gue fornecem informagdes reais que suportam a
probabilidade de sucesso em cada local/aspecto especifico
relevante a area degradada que pode ser afetado por
consequéncias moderadas ou piores.

100

A obtencdo de uma plataforma de prova focada, isto é, com classificacdo 100

(ou seja, sem variacdo admitida de custo), dependeria de fatores e acbes
adicionais, como:

o Lixdes encerrados, uma vez que areas em operacdo podem sofrer

transformacdes néo previstas;

o Informagbes acuradas sobre as condicbes da area previamente a
degradacdo pela disposicdo de residuos, com identificacdo e contagem da

fauna e flora;
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o Informacdes cadastrais das areas degradadas, com obtencdo da matricula
dos imédveis, contratos de locacéo etc.;

o Informacdes detalhadas e atualizadas sobre a populagcdo da AID e
catadores, incluindo renda, escolaridade, atendimento médico e hospitalar
etc.;

o Coleta e andlises ambientais de amostras de ar para verificacdo da
qualidade do ar;

o Realizacdo de duas campanhas de amostragem do solo, agua superficial,
agua subterranea e/ou chorume, sendo uma no periodo de estiagem e
outra no periodo chuvoso.

5.6.4. Custo Total

A Tabela 5.IX resume a sequéncia do calculo do custo do agravo e da
recuperacdo ambiental, decorrentes da disposicao irregular de residuos sélidos
no Lixdo de Ocara. Para o custo do agravo obteve-se o valor de
R$434.868,2240, e para recuperacdo de R$2.147.262,90, ambos podendo
sofrer uma variacéo, conforme taxas de Tolerancia de 100%.

Tabela 5.1X - Estimativa do Custo do Agravo Ambiental: Lix&o de O.

Estimativa de custos: Lixdo de Ocara

Area de disposicéo de lixo (ha) 2,32
Fator de multiplicacéo 89,60
Valor de mercado da terra (R$/ha) 2.092,00
Custo do Agravo Ambiental R$ 434.868,2240
Taxa de Tolerancia + 100%
Custo Direto para Recuperacéo da Area Degradada R$ 1.729.153,57
Taxa de BDI (média) +24,18%
Custo para Recuperacéo da Area Degradada R$ 2.147.262,90
Taxa de Tolerancia + 100%

5.7. Cronograma Fisico-Financeiro

A Tabela 5.X apresenta o Cronograma Fisico-Financeiro para execucdo das
medidas de intervencdo e recuperacao da area.
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Tabela 5.X - Cronograma Fisico para execugdo das medidas de intervengao e recuperagao do Lixao de Ocara.

ITEM

1.1

21

22

23

2.4

25

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

5.1

52

53

54

5.5

' O Plano de Transigao considera a continuidade da operagao do lixdo de forma temporaria, somente até a implantagédo do aterro sanitario do consorcio.

2 As demais agdes emergenciais indicadas neste Plano de Transi¢do tratam-se, basicamente, de agbes de operagao, cusjos custos nao estao previstos.

MEDIDAS DE INTERVENGAO E RECUPERAGCAO

ATIVIDADES

ACOES EMERGENCIAIS?

Delimitagdo da area, cercamento e guarita

AGOES PREVIAS

Articulagéo social com catadores para integragcdo com Plano de Coleta Seletiva
Instalagdes provisérias (GTB): Instalagao do canteiro de obras
Triagem de residuos (Reciclaveis, RSS e RP)

Destinagao de Residuos (RSS e RP)

Avaliagdo Ambiental Detalhada

Atualizagao do levantamento topografico

ACOES TIPICAS

Projeto - landforming: escavagéo, compactagao e reconformagdo geométrica
Execugao do revestimento de fundo e cobertura

Execugédo de canaletas de drenagem superficial

Execugao de drenos verticais de gas

Execugao de drenos de chorume

Instalagdes provisérias (GTB): Desmbilizagédo do canteiro de obras
AGCOES DE REABILITAGAO

Recuperagao vegetal®

As built

MONITORAMENTO/ AVALIAGAO DOS PROGRAMAS
Inspegdes visuais periodicas *

1° Manutengao: Recuperagao vegetal ®

2° Manuteng&o: Recuperagio vegetal °

Programa de capacitagéo de catadores

Monitoramento ambiental da dgua superficial

CURTO PRAZO

MES 1

S1 S2 S3

100%

sS4 S5

R$

CRONOGRAMA FISICO - Lix&o Lix&o de Ocara - Intervencédo Proviséria

MES 2

S6 S7 S8 S9

61.584,18

MEDIO PRAZO

MES 3

S10 | S11

LONGO PRAZO*

1° ano 2°ano 3%ano 4° ano 5° ano 6° ano 7° ano 8% ano 9° ano 10° ano

426.640,00

902.963,53

7.002,74

R$ 330.963,12

CUSTO TOTAL+BDI (24,18%)

3 Conforme diretrizes técnicas descritas no Projeto de Recuperagdo Vegetal, o plantio de mudas deve acontecer logo apos o inicio do periodo chuvoso (meados de fevereiro até inicio de margo).

4 As inspecdes visuais periddicas devem avaliar e indicar também a necessidade da rogada manual no entorno das lagoas de chorume para evitar o sombreamento.

°A manutengao da recuperacgao vegetal devera acontecer trimestralmente no primeiro ano e quadrimestralmente a partir do segundo ano. Apos este periodo os prazos para acompanhamento podera ser reavaliado.

Bureau de Projetos

CUSTO TOTAL
+BDI (24,18%)

R$ 76.475,23

R$ 529.801,55

R$ 1.121.300,11

R$ 8.696,00

R$ 410.990,00

R$ 2.147.262,90
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6. Conclusbes e Recomendacdes

O Lixado de Ocara possui area aproximada de 2,32 hectare, em terreno de
propriedade da municipalidade, onde foi estimado um volume de residuos
aproximado de 16.291m 3.

A gqualidade ambiental do solo lindeiro ao Lixdo de Ocara é classificada como
Classe 4, segundo a Resolucdo CONAMA n° 420/2009 (CONAMA, 2009), tendo
em conta as amostragens realizadas e os parametros analisados (metais e
HPA).

Em relacéo a agua superficial, verifica-se que uma das amostras coletadas néo
atendeu aos requisitos estabelecidos na Resolugdo CONAMA n° 357/2005
(CONAMA, 2005) para cursos d’agua Classe Il

O lixao foi qualificado como de criticidade média, por se enquadrar nos atributos
“area contaminada classificada como Classe 4 segundo a Resolugdo CONAMA
n°® 420/2009 (CONAMA, 2009)” e “proximidade a comunidade e/ou ao vetor de
expansado urbana”, segundo metodologia apresentada em TUV SUD Bureau
(2017-c).

Com base nas premissas apresentadas em TUV SUD Bureau (2017-c), a
Intervencao Provisoria foi indicada como a alternativa técnica mais viavel
para a Recuperacio da Area Degradada do Lix&o de Ocara, a qual foi aprovada
pela SEMA.

A Intervencdo Provisoria consiste em uma alternativa temporaria até que o0s
Aterros Sanitarios dos Consércios municipais sejam implantados. Trata-se de
uma medida paliativa, que faz parte do processo de transi¢ao entre a operacao
de lixBes a disposicao final ambientalmente adequada e, portanto, essa solucéo
ndo atenderd de imediato a Politica Nacional de Residuos Sdlidos. Por este
motivo, ao final da operagéo, deve ser contemplado seu Fechamento.

Para tanto, foram detalhadas neste documento as Medidas de Intervencéo e
Recuperacédo para a area degradada, incluindo Projeto Geotécnico, Projeto de
Intervencdo e Recuperacdo Vegetal e Gerenciamento do Risco, além de acdes
sociais para os catadores.
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As intervencdes do Projeto Geotécnico buscaram mitigar ao maximo o impacto
ambiental gerado pela disposicdo de residuos na area degradada, tendo em
conta as limitagdes de recursos existentes. Desta forma, o plano de transi¢céo do
Lixdo de Ocara considerou a manutencdo dos residuos no préprio local,
realizando revestimento de fundo, cobertura e revestimento de fundo com solo
tratado com bentonita, execucdo de drenos de géas, sistema de drenagem
superficial, drenagem de percolado e lagoa de chorume e o cercamento total da
area.

O Projeto de Recuperacdo Vegetal a ser implantado ap6s a paralizacdo da
operacédo do Lixado de Ocara esta condicionado a paisagem futura da area e a
ampliacdo das pilhas de residuos.

Tendo em conta a continuidade temporaria da operacdo do lixdo, foram
indicadas as seguintes recomendacdes técnicas de intervencao: cessamento de
gueima de residuos; aproveitamento da camada fértil do solo; separacédo e
armazenamento do residuo de poda; verificacdo da existéncia de espécies
endémicas ou ameacadas na area do lixao; implantacdo de cerca viva/ cortina
de vegetacdo da area de solo exposto; e proibicdo do cultivo de espécies
agrondmicas e frutiferas com finalidade alimentar na area do lixao.

Futuramente, recomenda-se que 0 espacamento e arranjo de espécies a serem
implantadas no momento da recuperacdo vegetal deva estar condicionado a
estrutura final da area do lixdo e condi¢cdes de conservacao da vegetacao do
entorno. Para esta tomada de deciséo, indica-se nova Analise da Paisagem, no
momento de execuc¢ao do projeto.

Tendo por base o resultado da analise de paisagem que resultou em grau de
resiliéncia moderado, indicou-se o modelo de revegetacao por Plantio Total, que
consiste na implantacdo de espécies pioneiras e ndo-pioneiras (secundarias e
climax), em area total do referido lixdo ap0s o encerramento de suas atividades,
excetuando-se as pilhas de residuo e lagoas de chorume.

De toda forma, as acdes previstas neste PTRAD j& visam impedir que as rotas
de exposicdo das fontes de contaminagcdo atinjam possiveis receptores.
Importante destacar a proibicdo do cultivo de vegetais, verduras e frutas para
consumo humano no local.

A protecdo e conservacao dos recursos hidricos € prevista através do controle
da eroséo, do impedimento do escoamento superficial de chorume proveniente
do lixdo e, consequentemente, do transporte de contaminantes.
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Ressalta-se que as medidas do Projeto Geotécnico, a Revegetacdo e as
recomendacdes de operacdo, tais como o cessamento da queima dos residuos,
a cobertura diaria com solo e a implantacdo da cortina vegetal, visam também
mitigar eventual propagacdo de odores, gases e residuos devido a acao dos
ventos. Entretanto, na AID do lixdo, ndo foram verificadas moradias ou
comunidades que estejam expostas a esse tipo de impacto.

Foi verificada a presenca 10 catadores atuando no Lixado de Ocara, portanto,
indicou-se a integracao com o Plano de Coletas Seletivas, realizado por I&T (1&T,
2017), e a implementacao de um Programa de Capacitacdo de Catadores.

O custo calculado para a Recuperacdo da Area Degradada foi de
R$2.147.262,90, considerando-se a taxa de BDI de 24,18% e podendo variar em
100%, conforme taxa de tolerancia adotada. Adicionalmente, o Agravo Ambiental
calculado pela disposicao irregular de RSU resultou em um Custo do Agravo
Ambiental estimado de R$434.868,2240, sendo admitida variacdo de 100%.
Ressalta-se que ndo estdo inclusos os custos operacionais, decorrentes da
Intervencéo Provisoria.

Destaca-se, por fim, que mesmo apdés a implantagdo das medidas de
recuperacdo as possibilidades de utilizacéo futura da area séo limitadas, uma
vez que os residuos ali existentes permanecerdo em processo de decomposicao,
gerando gases e percolados por periodos relativamente longos, que podem ser
superiores a 30 anos.

Fica inviabilizada a ocupacéo futura do terreno por atividade agricola, uma vez
que em areas de lix6es ndo ha controle do tipo de residuo disposto, podendo
existir remanescentes de residuos perigosos e de servicos de saude, cujos
contaminantes e agentes patogénicos representariam um risco a saude dos
futuros consumidores de frutas e hortalicas cultivados no local.

Também nao é indicada a ocupacgdo por edificacBes residenciais, comerciais
e/ou industriais, tendo em conta que os residuos mantidos no terreno séo
constituidos em sua maioria por residuos domésticos, cuja decomposicao da
matéria organica pode gerar gases com potencial de explosividade por muitos
anos, representando um risco para futuros moradores e ocupantes das
edificacdes. A eventual migracdo de volateis toxicos para o interior das
edificacbes é o outro importante risco existente.

O uso publico para lazer e utilizacdo da populagédo, na forma de parques ou
pragas, sob a gestdo dos governos municipais, concessdes ou ainda parcerias
publico-privadas, é uma possibilidade de uso futuro para areas recuperadas de
lixdes, cuja viabilidade deve considerar caracteristicas urbanas e de
infraestrutura locais e a acessibilidade.
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Assim como em outras regides do pais, ap0s a investigacdo de contaminacao,
recuperacdo e monitoramento das areas, essas podem ser utilizadas, na forma
de parques, com diversos usos agregados. Por exemplo, usos educacionais,
turismo local e até regional, eventos, feiras, exposi¢des, pratica de esporte, 0s
quais serao definidos em funcéo das caracteristicas de relevo, aptidao turistica
do local e economia da regido.

No caso dos lixdes localizados em &reas rurais mais distantes das sedes
urbanas, caso haja infraestrutura de acesso (rodovia, vias municipais) e haja
aptiddo para atividades turisticas na regido, estas areas também podem ser
transformadas em parques ou unidades de conservagao que permitam uso
publico.

Para aquelas areas mais isoladas, podem ser criadas Unidades de Conservacéao
com foco mais voltado para conservacgéao e pesquisa, como Estacdes Ecoldgicas,
Reservas Biologicas, Parques Municipais, com enfoques na questdo hidrica
(conservacao da flora como producédo de agua) ou pesquisa de espécies que
possa contribuir na recuperacao da area.

Dependendo do tamanho da &rea e de sua localizacdo em relacdo a areas com
vegetacado, demais areas de conservagao ou areas de preservacao permanente
(APPs) ao longo de rios ou nascentes, a area pode vir a constituir corredores
ecoldgicos. Nesses casos a gestdo da area, assim como nos parques urbanos,
seria publica ou em forma de concessao.

Nos casos de propriedade particular e/ou quando houver interesse de compra
das areas por proprietarios rurais ou instituices privadas, para a criacdo de
corredores ecoldgicos ou reservas, atendendo a obrigacdes de licenciamento
ambiental, programas de pagamento por servicos ambientais ou termos de
ajustamento de conduta com 6rgdos ambientais. Nesses casos pode haver
negociacao entre as prefeituras e as partes privadas interessadas para dividir a
responsabilidade entre as a¢cbes de avaliagdo de contaminagéo, recuperagao e
posterior monitoramento.

O Lixdo de Ocara esta localizado em é&rea rural publica, em condi¢cdes de
indicacdo para uso de interesse ambiental e econémico, apontando como
possivel vocacao sua transformacéo em érea de reserva legal, conservagéo para
servico ambiental ou termos de ajustamento de conduta.

Contudo, para que tal uso futuro seja viabilizado é fundamental que as medidas
de intervencdo provisoria propostas neste PTRAD sejam devidamente
realizadas e que no encerramento da operagao do lixdo, o qual deve ser
providenciado em carater de urgéncia, a condicdo ambiental e socioecondmica
da &rea seja reavaliada.
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7. Equipe Técnica

A seguir, € listada a equipe técnica responsavel pela elaboracdo do presente
relatorio e respectivas atribuicoes:

= Eng® Civil PhD Arsenio Negro Juanior (K-1): Coordenacdo geral,
consultoria e reviséo geral.

i

Arsenio Negro Junior

» Eng® Gedlogo José Antébnio Goncgalves (K-2): Coordenagdo e
consultoria - Meio Fisico.

7
WAmbnio Gon(;alve;*

* Eng®Quimica Yara Campos (K-3): Consultoria - Gerenciamento de risco.

2’[0%? %ﬂ r’/

Yara ampos

» Eng? Civil MSc Béarbara\ Chiodeto i de Paula Silva (K-4): Apoio a
coordenacao geral. Q

Barbara Chlo\:leto ,Ae Paula Silva

» Biologa Dra. Lorétti Portofé de\ﬁerro (K-5): Revisao dos projetos de
recuperacgéao vegetal.

Lorétti Portofé de Mello

= Eng° Civil MSc Makoto Namba (N-1): Revisao dos projetos geotécnicos.

Makoto Namba
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Eng? Civil MSc Vivian Leme Sanches (N-2): Apoio na concepcao e
revisdo dos projetos geotécnicos e elaboragdo do gerenciamento de risco.
=\

—
Vivian Leme Sanches

Eng? Florestal Dra. Laura De Biase (N-4): Elaboracdo dos projetos de
recuperacao vegetal.

V@mxwu @L&W\&

Laura De Biase

Gedgrafo Leonardo Toninato Hallak (N-5): Compilacdo dos resultados,
apoio na elaborac¢éo das acdes sociais e do relatério técnico.

Leonardo Toninato Hallak

Eng® Civil MSc José Luiz Salvoni: ‘Apoio VGR%GWQO do projeto

geotécnico. g h
/
M/ﬁiﬁgj//

José Luiz Salvoni

Eng® Civil MSc Victor Henrique Ledn Bueno de Camargo: Elaboracéo
do projeto geotécnico.

Victor Henrigue Le6n Bueno de Camargo

Gedbgrafa Ana Covacic: Programas Sociais.

)AV" Q mﬁm @O“C

Ana Covacic

Tecn6loga em Saneamento Ambiental Clarissa Mariotti: Apoio na
elaboracao do relatério técnico.

i aven Pl bl

Clarissa Mariotti
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Resolugdo n°® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 1/2

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Sewigg
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

| unselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sio Paulo 28027230 1 723 57964

1. Responsavel Técnico

JOSE LUIZ SALVONI

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil RNP: 2604014815
Registro: 0600361802-SP
Empresa Contratada: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro: 0334185-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ: 22.156.351/0001-29
Endereco:  Avenida PONTES VIEIRA N*: 2666

Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60135-238

Contrato: 20/2016 Celebradoem: 01/09/2016 Vinculada & Art n®:

Valor: R$ 2.608.864,60 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo Institucional:

3. Dados da Obra Servigo

Enderego: Rua GIRASSOL N°: 1033
Complemento: Bairro: VILA MADALENA
Cidade: Sao Paulo UF: 8P CEP: 05433-002

Data de Inicio: 01/09/2016

Previsdo de Término: 31/01/2018

Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Ambiental Cadigo:

Proprietario: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ: 22.156.351/0001-29

4, Atividade Técnica

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Levantamento Aterro 81,00000 unidade
Projeto Aterro 81,00000 unidade
Avaliagéo Aterro 81,00000 unidade

Apbs a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagbes

Planos de Recuperagio de Areas Degradadas (PRAD) por lixées a "céu aberto” no Estado do Ceara.

6. Decl oe

¥

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no
Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

90



7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE

8. Assinaturas

o verd as as informagdes acima
|2 Yl
ML UAAAE

0

_, 3 rh"w@;

Local “Hata

3 W
de d’k'ﬂq :

N\

JOSE LUIZ SALVONI - CPF; 409.

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA - CPF/CNPJ:
22.156.351/0001-29

Resolugédo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagoes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste docu pode ser verificada no site
www.creasp,org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

WWw creasp.org br
tel: 0800-17-18-11

mcREASP

Valor ART R$ 195,96 Registrada em: 18/08/2017
Impresso em: 21/08/2017 10:17:44

Valor Pago R$ 195,96

Nosso Numero: 28027230172357964  \ersdo do sistema

91



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

i

Agéncia/conta: 2925/03230-8

Dados do pagamento

CNPJ: 58.416.389/0001-30

Empresa:

BUREAU DE PROJETOS E CONS
LTDA

# BANCODOBRASIL

00190 00009 02802 723011 72357 964179 4 72630000019596

Beneficiaioo.  CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A CPF/CNPJ do beneficiario: Data de vencimento:
Razdo Social: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A 60.985.017/0001-77 26/08/2017
Valor do boleto (RS);
195,96
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Pagador; CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTOR 58.416.389/0001-30 195,96
Data de pagamento:
18/08/2017
Autenticacdo mecénica Pagamento realizado em espécie:
DDEDCO036BEOASA4B5337D7AEDAFE689A855BEE1B Nao

Operagéo efetuada em 18/08/2017 as 14:54:10 via Sispag, CTRL 799407559000049.

Duvidas, sugestdes e reclamagdes: na sua agéncia. Se preferir, ligue para o SAC Itali: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br,

Se nao ficar satisfeito com a solugéo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itad: 0800 570 0011 (em dias Uteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP

03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

92



Resolugao n” 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomlia do Estado de S&o Paulo 28027230180583292
Complementar - aditivo de prazo 4 28027230172357964

1. Resp I Téenico
JOSE LUIZ SALVONI
Tiulo Profissional.  Engenheiro Civil Ane. 2604014815
Registro:  0600361802-SP
Empresa Contratada. BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro 0334185-SP
2, Dados do Contrat
Contralante. Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Cears - SEMA CRRCNE) 22,156,351/0001-29
Enderego.  Avenida PONTES VIEIRA N 2666
Complemento Bairro: DIONISIO TORRES
Cidade: Fortaleza JF. CE CEF. 60135-238
Centrato: 20/2016 Celetrado em:  01/09/2016 Vinculada & Ant n*
Valor R$ 2,608.864,60 Tipo de Confraianie: Pessoa Juridica da Direito Pliblico
Agao Institucional:
—e 3. Dados da Obra Servigo e
Endere¢o. Rua GIRASSOL N 1033
Complemento Bairro: VILA MADALENA
Cidade: Séo Paulo UF: P CEP: 05433002
Data de Inicio: 01/02/2018
Pravisdo de Término: 01/08/2018
Coordenadas Geogréficas
Finalidade Ambiental Cadwgo
Proprietdric: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNFU- 22,156.351/0001-28
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Consultoria
1 Avaliagao Aterro 81,00000 unidade
Projeto Aterro 81,00000 unidade
Levantamento Aterro 81,00000 unidade

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART reforente ac Primeiro Termo Aditive (Prazo). Planos da Recuperagic de Areas Degradadas (PRAD) por lixdes n "céu sberte* no Estado do Ceard,

6. Deacl d

4

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no

Decreto n® 5.286, de 2 de dezembro de 2004,
oy
A
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7. Entidade de Classe

66 - |E - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE

8. Assinat
!‘A\tlaro se_?n verdadeiras as informagdes acima
-~ / |

it

AL de e de .
Local
- -
X %,

Resolugao n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

— 9. Informagdes

- A presanis ART encontra-ge devidaments quitada conforme dadoa
canstanies no rodapé-verséo do sistema, certificada pelo Nosso Numoero,

- A autenticldade deste doctsmento pode ser verificada no site

g www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
A “égj. .

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabllidade do profissional
@ do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

JOSE LUIZ SALVONI - CPF: 409MGGB-EB

WwWww creasp org. br -
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Caars - SEMA - CPFICNPJ: el BBOO AT IE T QR&Q

22.156.351/00411-29

Valor ART RS 0,00 Registrada em:  18/05/2018
Impresso em: 18/05/2018 11:08:06

Valor Pago R$ 0,00 Nosso Mumero; 28027230180583292 Versio do sistema
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Resolugio n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
i Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paulo 28027230 1805840 10
Complementar - aditivo de prazo i 28027230172367964

1, Responsavel Técnico
JOSE LUIZ SALVONI

Titule Profissionall  Engenheire Givil rRNE 2604014815
registro: 0600361802-SP
Empresa Contratada: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA regisro: '0334185-SP

2. Dados do Contrato

Contratante. Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceard - SEMA CPFICHP: 22,156.361/0001-29
Endereco Avenida PONTES VIEIRA N° 2686

Complemento Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: Fortaleza UF: CE CEF  80136-238

Conirato: 20/2016 Celebrado e 01/09/2016 Vinculada a Art n

Valor. RS 2.608.864,60 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao Institucional:

3. Dados da Obra Servigo

Enderego Rua GIRASSOL N 1033
Complemeno Bairro. VILA MADALENA
Cidade: S&o Paulo UF. 8P CEF: 06433-002

Data de Inicio: 02/068/2018
Previsdo de Térmnoe M1/12/2018

Coordenadas Geograficas
Finalidade Ambiental Cddigo
Proprietéric: Secretaria do Meio Ambionte do Estado do Ceard - SEMA CPF/CNPJ: 22.166.361/0001-29
4. Atividade Té
Quantidade Unidade
Consultaria
1 Avaliagio Aterro 81,00000 unidade
Projeto Aterro 81,00000 unidade
Levantamento Aterro 81,00000 unidade

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissionai deverd proceder a baixa desta ART

6. Observagdes

ART referante ao Segundo Tarmo Aditive (Prazo). Planos de Recuperagso de Areas Degradadas (PRAD) por Ix5es a 'céu aberto” no Estado do Ceara

€. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no

Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
~
M
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7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE
8. Assinaturas
airas as informagées acima

"3{"_7%\: / dﬁde == de oodd.

Resolucio n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

AL

JOSE LUEZ SALVONI - CPF: 409.982 668-68

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - 3EMA - CPFICNPJ:
22.156.361/0001-29

9. Informags

-Ap te ART er s¢ devidamente quitada conforms dados
constantes no rodapé-versfio do sistema, certificada pelo Nosso Namero.

= A autenticidade deste dosumento pode ser verificada ho site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
@ do contratante com o ohjetivo de documaentar o vinculo contratual.

www.Creasp org by
tel: 0800-17-18-11

e

vator ART RS 0,00 Registrada em  18/06/2018
Impresso em: 18/06/2018 11:16:22

Valor Pago RS 0,00

Nosso Numero,  280272301806840M0  Versdo do sistema
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Resolucgado n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo 28027230 172370737

1. Responsavel Técnico Equipe-vinculada a 28027230172357964
ARSENIO NEGRO JUNIOR
Titulo Profissional:  Engenheiro Civil rRnP: 2603974386
Registro: 0600485128-SP
Empresa Contratada: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro: 0334185-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPFI/CNPJ: 22.156.351/0001-29
Endereco:  Avenida PONTES VIEIRA N°: 2666
Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES
Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60135-238
Contrato: 20/2016 Celebrado em: 01/09/2016 Vinculada & Art n°:
Valor: R$ 2.608.864,60 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo Institucional:
~——— 3. Dados da Obra Servico ——
Endersgo: Rua GIRASSOL N°: 1033
Complemento: Bairro: VILA MADALENA
Cidade: Sao Paulo UF: SP CEP: 05433-002
Data de Inicio: 01/09/2016
Previsao de Término: 31/01/2018
Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Ambiental Codigo:
Proprietario: Secretaria do Meic Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ: 22.156.351/0001-29
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Consultoria
1 Levantamento Aterro 81,00000 unidade
Avaliagao Aterro 81,00000 unidade
Projeto Aterro 81,00000 unidade

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagbes

Coordenador Geral (K-1) dos Planos de Ri ¢do de Areas Degrad (PRAD) por lixdes a “céu aberto” no Estado do Ceara.

6. Declaragoes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no
Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE

8. Assinaturas

D '\'r' o serém verdadeiras as informagoes a;;lma )
n An Vo) W P ~Indd
){Lt‘; ’Tﬂ-LL»LLfi?/ ' de /(-_.:- .#'\\,L) de _A//‘L
/ Local
/ "ARSENIO NEGR OR - CPF: 666.687.438-20

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA - CPF/CNPJ:
22.156.351/0001-29

Resolugao n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
9. Informagdes
- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
const no rodapé do , certificada pelo Nosso Numero.
- A autenticidade deste doc o pode ser verificada no site

www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

WWW.CTeasp.org.br
tel: 0BOO-17-18-11

EeReAsP

Valor ART RS 81,53 Registrada em: 24/08/2017
Impresso em: 28/08/2017 16:15:10

Valor Pago R$ 81,53

Nosso Numero: 28027230172370737 Versdo do sistema
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Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

i8

Agéncialconta: 2025/03230-8 CNPJ: 58.416.389/0001-30 Empresa: DRcAU DE PROJETOS E CONS
Dados do pagamento
g BANCODO BRASIL 00190 00009 02802 723011 72370 737172 3 72690000008153
Beneficiarioo. CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A CPF/CNPJ do beneficiario: Data de vencimento:
Razéo Sccia. CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A 60.985.017/0001-77 01/09/2017
Valor do boleto (R$),
81,53
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (RS):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador (=) Valor do pagamento (R$)
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTOR 58.416.389/0001-30 81,563
Data de pagamento:
24/08/2017
Autenticagdo mecanica Pagamento realizado em espécie:
00414229CBOF84D36014F8CE435410807BD1B32D Néo

Operagéo efetuada em 24/08/2017 as 16:38:09 via Sispag, CTRL 399637633000011.

Duavidas, sugestdes e reclamagdes: na sua agéncia. Se preferir, ligue para o SAC Itau: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se nao ficar satisfeito com a solucao apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itat: 0800 570 0011 (em dias uteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
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Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Resolugdo n® 1.025/2009 - Anexo i - Modelo A
Pagina 1/2

ART de Obra ou Servico

Consetho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S$S3o Paulo 28027230 180598483

1. Responsavel Técnico
ARSENIO NEGRO JUNIOR

Titulo Profissional Engenhaeiro Civil

Empresa Contratad2: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Complementar - aditivo de prazo 4 28027230172370737

RiP 2603974386

Registro. 0600485128-SP
Regstro: 0334185-SP

2. Dados do Contrato

Cortratante. Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Cears - SEMA

CPF/ICNPJ 22.156.351/0001-29

Endere¢a.  Avenida PONTES VIEIRA N* 2666
Complemento Ba:rro: DIONISIO TORRES
Cidade Fortaleza UF CE CEP. 60136-238
Contrate: 20/2016 Celebrado em  01/09/2016 Vinculada & Art
Valer: R$ 2.608.864,60 Tipa de Contratarite: Pessoa Juridica de Direito Poblice
Acdo Institucional

. 3, Dados da Obra Servigo

Endereco Rua GIRASSOL N°: 1033

Complemento

Cidade: S&o Paulo

Data de Inicio: 01/02/2018

Previsdo de Término. 01M2/2018

Coordenadas Geograficas

Finalidade Ambiental

Proprietario Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceard - SEMA,

Bairro. VILA MADALEMA
UF: 8P CEF: 06433-002

Codigo
CPF/CNPJ: 22.166,351/0001-29

4. Atividade Té
Consultoria
1 Avaliagao Aterro
Projete Aterro
Levantamento Aterro

Quantidade Unidade
81,00000 unidade
81,00000 unidade
81,00000 unidade

Apos a conclusio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

6, Observagdes

ART referante 20 Primeiro 8 Segundo Termo Aditive (Prazo).Coordenadoer Geral (K-1)dos Plancs de Recuparagio ds Areas Dagradadas (PRAD) por llx3ss a "céu aberto” no

Estado do Ceard

&, Decltaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no

Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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Resolugdo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
7. Entidade de Classe —— 9. Informagbes
- A prosente ART encontra-se devidaments quitada conforme dados
66 - |E - INSTITUTO DE ENGENHARIA - |IE constantes no rodapé-versiio do sistema, certificada pelo Noszo Namero.

8. Assinaturas

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.cteasp.org.br ou www.confea.org br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o ohjetivo de documentar o vinculo contratual.

: WWW.Creasp org br
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceard - SEMA - CPF/ICNPJ; fel 0BDO-17-18-11%
22,166,361/0001-29
Valor ART RS 0,00 Regstrada am: 18/06/2018 ‘Walor Pago RS 0,00 Nosso Numero:  28027230180698483  Wers&o do sistema

Impresso am: 18/06/2048 12:08:12
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Resolugdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

¢ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 28027230 172384111

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

Equipe-vinculada a 28027230172357964

1. Responsavel Técnico

JOSE ANTONIO GONGALVES

Titulo Profissional:  Engenhelro Gedlogo rnp: 1412046130
Registro: 0400453651-SP
Empresa Contratada:. BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro: 0334185-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ: 22,156.351/0001-29
Enderego:  Avenida PONTES VIEIRA N°: 2668

Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60135-238

Contrato: 20/2016 Celebrado em: 01/09/2016 Vinculada & Art n®:

Valor: RS 2.608.864,60 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ac3o Institucional:

3. Dados da Obra Servigo

Enderego. Rua GIRASSOL N°: 1033
Complemento: Bairro: VILA MADALENA
Cidade: S&o Paulo UF:SP CEP: 05433002

Data de Inicio: 01/09/2016

Previséo de Término: 31/01/2018

Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Ambiental Caodigo:

Proprietario: Secretarla do Melo Ambilente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ; 22.156.351/0001-29

4. Atividade Técnica

Quantidade Unidade
Consultoria
1 Levantamento Aterro 81,00000 unidade
Projeto Aterro 81,00000 unidade
Avaliacdo Aterro 81,00000 unidade
Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagoes

Gedlogo (K-2) dos Planos de Recuperagdo de Areas Degradadas (PRAD) por lixdes a "céu aberto™ no Estado do Ceara

6. Declaraco

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no
Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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7. Entidade de Classe

68 - SEESP - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAQ
PAULO - SEESP

B. Assinaturas

JO?‘TD?‘ONQALVES - CPF: 042.369.538-03

Secmtaﬂ(:io.m{mhlonw do Estado do Ceara - SEMA - CPF/CNPJ:
22.156.351/0001-29

Resolugdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informacgdes

- A presente ART encontra-se devid 1 forme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

4 Hada &

- A autenticidade deste d to pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de d tar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

|/ CREA-SP

Valor ART R§ 81,53 Registrada em: 24/08/2017
Impresso em: 30/08/2017 10:37:27

Valor Pago RS 81,53

Nosso Numero: 28027230172384111  Verséo do sistema
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= 20

Comprovante de pagamento - Boleto outros bancos
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agéncia/Conta: 4465 11066-8 Nome da empresa: RECONVERTE PLANEJAMENTO P LTDA CNPJ: 18.073.041/0001-73

Dados do pagamento

Codigo de Barras: 00190.00009 02802.723011 72384.111174 4 72690000008153
Instituicdo emissora: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Dados do Beneficiario
Nome: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
Raz&o social: CONSELHO REG DE ENGENHARIAE A
CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77
Dados do Pagador

Nome: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTOR
CPF/CNPJ: 58.416.389/0001-30

Data de vencimento: 01/09/2017
Data de pagamento: 24/08/2017

Valor do Documento: 81,53
Desconto: 0,00
Juros/mora: 0,00
Multa: 0,00
Total de encargos: 0,00

Tipo de pagamento: Boleto outros bancos
Valor do pagamento: 81,53

Pagamento realizado em espécie: N&o

Seu Numero:
Identificacdo do comprovante: COMPRART0817GCE101

Operagao efetuada em 24/08/2017 as 13:23:53h via Empresas na internet. CTRL: 999665877000011

Autenticacdo: DE28EOSE35519BF82693CA3A4DBD804088ESSEEC

Diferencgas relativas as instrugdes ou encargos programados para a data agendada sero apresentadas no "aceite de
Boletos alterados pelo Beneficiario". Caso o aceite néo seja realizado, o agendamento sera cancelado.

Consultas, informacgdes e servigos transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias Uteis, das 8h
as 20h ou fale com seu gerente. Reclamacdes, cancelamentos e informagdes gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos
os dias, 24 horas por dia. Se néo ficar satisfeito com a solugéo apresentada, de posse do protocolo, contate a Quvidoria:
0800 570 0011, em dias Uuteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
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Resolugado n°® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anctacho de Responeshiideds Técnicn - ART o . 0y | ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | __ g% A OF

- :

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo 280272301725 10621

iy

3

1. Responsével Técnico Equipe-vinculada a 28027230172357964
YARA DE CAMPOS ALMEIDA
Titulo Profissional: Engenheira de Operagdo - Quimica RNP: 2616821656
Registro: 0600553890-SP
Empresa Contratada: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro: 0334185-SP
2. Dados do CONMIatl —ceere———
Contratante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ:22.156.351/0001-29
Endereco: Avenida PONTES VIEIRA N°: 2666
Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES
Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60135-238
Contrato: 20/2016 Celebrado em: 01/09/2016 Vinculada & Art n°:
Valor: RS 2.608.864,60 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acao Institucional:

3. Dados da Obra Servigo

Enderego: Rua GIRASSOL N°
Complemento: Bairro: VILA MADALENA
Cidade: Sdo Paulo UF: SP CEP: 05433002

Data de Inicio: 01/09/2016
Previs&o de Térmmino: 31/01/2018

Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Ambiental Codigo:
Proprietario: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ: 22.156.351/0001-29

4, Atividade Técnica

Quantidade Unidade
Consultoria
1 Projeto Aterro 81,00000 unidade
Levantamento Aterro 81,00000 unidade
Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
—ee 5. ObSe€rvagoes :

Engenharia Quimica (K-3)dos Planos de Recuperagdo de Areas Degradadas (PRAD)por lix5es a céu aberto no Estado do Ceara.

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no
Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE
8. Assinaturas

Declaro serem wrdadalra: a: Z
ﬁ DE CAMPOS %EIDA CPF: 536.818.948-68

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA - CPF/CNPJ:
22.156.351/0001-29

Valor ART R$ 81,53 Registrada em: 25/09/2017
Impresso em: 26/09/2017 09:42:06

Valor Pago R$ 81,53

Resolucdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informacgdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Nimero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

BicREASP

Nosso Numero: 28027230172510621 Vers3o do sistema
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Recibo do Pagador
00190.00009 02802.723011 72510.621179 1 73020000008153

# BANCODOBRASIL | 001-9 |

PagadorCPFICNP JEndenego
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 58416389000130

RUA: GIRASSOL 1033, SAD PAULD -SP CEP:05433002

Sacadon & vaiksis
Moasr Mdireia W Doxcasmenin Dt cher encarmarsty
28027230172510621 2802T230172510621 0402017

Moma de Baneladnc/CPFICNP UEnderecs

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPFICNPJ: 60.985.017.0001-77

lA'U’ BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR , SAO PAULO - SP CEP: 1452002

'3335‘?;:31;'&3-5-

Valor do Docurmsnio
81,53

Bem-vindo ao Citibank Brasil - Pagamentos & Transferéncias

citibank

Uttima conexgo: 25/08/2017 - 12:28

PAGAR OU AGENDAR FICHAS DE COMPENSAGAD

Pagamento efetuado com SUcesso.
Comprovante de pagamento de ficha de compensacio.

Conta origem:
Cédigo de barras:
Instituicio Emissora:
Beneficiario:

Nome/Razdo Social:
CPFICNPJ:

Sacador/Avalista:

Nome/Razio Social:
CPFICNPJ:

Pagador Efetivo:
CPFICNPJ:

Data do vencimento:
Data do pagamento:
Valor Nominal (R$):
Encargos (R$):
Descontos (R$):

Valor do pagamento (R$):
Descrigdo:

Conta Comente 5)XXX874

001980.00009.02802.723011.72510.621179 1 73020000008153

BANCO DO BRASIL S/A

néo disponivel
0

ndo disponivel

ndo disponivel

536.818.948-68

o411 02017
25/08/2017

81,53

0,00

0,00

81,53

CREA SP ART Bureau

Operagéo efetuada em 25/09/2017 16:33

I{'I\l-l'm

TR e = = L L LA L 1 ks L TETETERTETe -

Pagina 1 de 1

. Imprimir » Fechar

25/08/2017 - 16:33
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paulo

1. Responsavel Técnico

BARBARA CHIODETO DE PAULA SILVA
Titule Profissional:.  Engenheira Civil

Empresa Contratada: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Resolugdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 1/2

ART de Obra ou Servigo

28027230172370961

Equipe-vinculada a 28027230172357964

rnp: 1403816948

Registro: 5069772771-SP
Registro: 0334185-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA

CPF/CNPJ: 22.156.351/0001-29

Endereco.  Avenida PONTES VIEIRA N°: 2666
Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES
Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60135-238
Contrato: 20/2016 Celebrado em:  01/09/2016 Vinculada & Art n°
Valor: RS 2.608.864,60 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo Institucional:
———————— 3. Dados da Obra Servigo
Endereco: Rua GIRASSOL N 1033
Complemento: Bairro: VILA MADALENA
Cidade: Sao Paulo UF: 8P CEP: 05433-002
Data de Inicio: 01/09/2016
Previsao de Término: 31/01/2018
Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Ambiental Cédigo:

Proprietario: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA

CPF/CNPJ: 22.166.351/0001-29

4. Atividade Técnica

Consultoria

1 Avaliagéo Aterro
Projeto Aterro
Levantamento Aterro

Quantidade

81,00000
81,00000
81,00000

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

Unidade

unidade
unidade
unidade

5. Observagbes

Engenheira Civil (K-4) dos Planos de Recuperagao de Areas Degradadas (PRAD) por lixdes a "céu aberto” no Estado do Ceara.

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no

Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - |IE
— 8. Assinaturas
Deqlhrg,sep;ﬁn verdadaira? as inforn'u_lt;aes acima

A9 V" o ge (AW 2%

g AT
de ;‘:;‘jf'

Local

' { ML lWoul — —

BARBAR'& CHIODETO DE PAULA SILVA - CPF: 031.941.396-90

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA - CPFICNPJ:
22.156.351/0001-29

Resolugao n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versédo do sistema, certificada pelo Nosso Numero.

- A autenticidade deste d nto pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART ser4 de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www .creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

BICREASP

Valor ART R$ 81,53 Registrada em: 24/08/2017
Impresso em: 28/08/2017 16:08:45

Valor Pago R 81,53

MNossoc Numero:  28027230172370961  Versdo do sistema
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Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

8

BUREAU DE PROJETOS E CONS

Agéncia/conta: 2925/03230-8 CNPJ: 58.416.389/0001-30 Empresa: LTDA
Dados do pagamento
Z BANCODO BRASIL 00190 00009 02802 723011 72370 961178 1 7269000008153
Beneficiario. CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A CPF/CNPJ do beneficiario: Data de vencimento
Razdo Social: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A 60.985.017/0001-77 01/09/2017
Valor do boleto (RS);
81,53
(-) Desconto (R$)
0,00
(+)Mora/Multa (RS):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$)
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTOR 58.416.389/0001-30 81,53
Data de pagamento
24/08/2017
Autenticacdo mecanica Pagamento realizado em espécie:
331F9CB6E935289BDEFE703234A3D2BD3615AA7B Nao

Operagéo efetuada em 24/08/2017 as 16:38:09 via Sispag, CTRL 399637633000029.

Dividas, sugestdes e reclamagées: na sua agéncia. Se preferir, ligue para o SAC ltat: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br
Se nao ficar satisfeito com a solugéo apresentada, ligue para a Quvidoria Corporativa Itati: 0800 570 0011 (em dias Uteis, das Sh as 18h) ou Caixa Postal 67 600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h)
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Resolugao n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

£ Anotaghio de Responsabllidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
79  Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia @ Agronomla do Estado de Sio Paulo 28027230 180598562
Complemantar - aditivo de prazo & 28027230172370961

1. Resp 1 Técni
BARBARA CHIODETO DE PAULA SILVA
Titulo Profissicnal  Engenheira Givil rne 1403816948
Registro: 5069772771-SP
Empresa Contralada BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Regswo 0334185-SP
2. Daddos do Contrato
Contratante: Secretaria do Melo Ambiente do Estado do Ceard - SEMA CPF/CNP. 22.156.351/0001-29
Enderego.  Avenida PONTES VIEIRA N 2666
Complementa: Baimz: DIONISIO TORRES
Cidade Fortaleza UF: CE CEP: 60135-238
Contrato: 20/2016 Celebrado em  01/09/2016 Vinzulada & Art n
Valor RS 2.608.864,60 Tipo de Contratante Pessoa Jurfdica de Direfio Pablico
Agao Institucional:
... 3. Dados da Obra Servigo
Enderego: Rua GIRASSOL N* 1033
Complemenio Bairro: VILA MADALENA
Cidade. S&o Paulo UF. SP CEP: 05433-002
Data de Inlcio 01/02/2018
Previsio de Términe: 01/412/2018
Cocrdenadas Geogréficas
Finalidade: Ambiental Cédigo
Froprstiro: Secretaria do Meio Ambiente do Estada do Ceard - SEMA CPF/CHFY. 22,1566.361/0001-29
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Consultoria
1 Levantamento Aterro 81,00000 unidade
Projeto Aterro 81,00000 unidade
Avaliagao Aterro 81,00000 unidade

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observages

ART roferente 8o Primeire e Segundo Terme Aditivo (Prazo). Enganheim Civil (K-4) dos Planas de Recuperagao de Areas Degradadas {FRAD) por lixoes a "cdiu aberta” no Estado
do Caard

6. Declaragd

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no
Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE
8. Assinaturas

Jouluad

BAnBAnATbmonE TO DE PAULA SILVA - CPF: 031.941.396-90

|
| A

Secretaria do Maio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA - CPFICNPJ:
22.156.351/0001-29

Resolugao n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagtes

- A prasonte ART enconira-se devidamente quitada conforme dados
constantes no redapd-vorsio do sistemna, certificada pelo Nosso Numero,

- A autenticidade deste documento pode ser vertficada no she
www.creasp.orgbr ou www.conlea.org.br

- A guarda da via assinada da ART ser4 de reaponsabilidade do profisslonal
& do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual,

wWww creasp.org.br
tel 0B00-17-18-11

[BISREA-SP

Valor ART RS 0,00 Registrada em. 18/0572018
Impresso em: 18/05/2018 12:15:43

Valer Pago RS 0,00

Nosso Mumerc  28027230180598562  Varsdo do sistema
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Servigo Publico Federal
CONSELHO FEDERAL/CRBIO - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

1-ART N@:

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART | 2017/05147

CONTRATADO
2.Nome: LORETTI PORTOFE DE MELLO |3.Regi5tro no CRBio: 004418/01-D
4,CPF: 292,796.070-49 ]5.E—mail: lorettipmello@hotmail.com |6.Te|: (011)3834-8120
7.End.: RUA CARLOS WEBER 1319 8.Compl.: 1P 163-F
9.Bairro: VILA LEOPOLDINA llU.Cidade: SAO PAULO 11.UF: SP NIZ.CEP: 05303-000
CONTRATANTE
13.Nome: BUREAU DE PROJETOS CONSULTORIA LTDA
14.Registro Profissional: 0334185-SP IIS.CPF / CGC / CNPJ: 58.416.389/0001-30
16.End.: RUA GIRASSOL 1033
17.Compl.: llB.Baier: VILA MADALENA |19.Cidade: SAO PAULO
20.UF: SP |21.CEP: 54330-02 ]22.E—mail,f5ite: bureau@tuv-sud.com.br / https://www.tuv-sud.com.br/br-pt

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

23.Natureza : 1. Prestacdo de servigo
Atividade(s) Realizada(s) : Realizacdo de consultorias/assessorias técnicas;

24.Identificacio :  BIOLOGA (K5) DOS PLANOS DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DOS "LIXOES" A CEU ABERTO
NO ESTADO DO CEARA

25.Municipio de Realizacdo do Trabalho: SAQ PAULO 26.UF: SP
27.Forma de participagdo: EQUIPE 28.Perfil da equipe: ENGENHEIROS, GEOLOGOS, GEOGRAFOS, ...
29.Area do Conhecimento: Ecologia; 30.Campo de Atuagao: Meio Ambiente

31.Descricdo sumaria : BIOLOGA (KS) DOS PLANOS DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DOS "LIXOES" A CEU
ABERTO NO ESTADO DO CEARA

32.Valor: R$ 72.500,00 133.T0tal de horas: 270 |34.1nicio: ABR/2017 ]35.Término: DEZ/2017

36. ASSINATURAS 37. LOGO DO CRBio

Declaro serem verdadeiras as informacoes acima

Data; ‘h /g },\ b Data: 3/, &P/}~
natura do f#to al Assinatura e Carimbo do tante
["” JOK Jd‘ e %A@ g .

AUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA,
ARSENIO NEGRO JUNIOR

CRBio-01

38. SOLICITACAO DE BAIXA POR CONW” “39. SOLICITACAO DE BAIXA POR DISTRATO
Dedaramos a conclusdo do trahalho anotado fa presente ART, razao
pela qual solicitamos a de\rfdla BAIXA, juntr% arqurvos desse
CRBio.

mqt do rpfiks o al k Data: [ / Assinatura do Profissional
Data: [ /

Assi fura e Carimbo do atante Data: / [/  Assinatura e Carimbo do Contratante

Data: [/ /

BUREAU 1E10S £ CONSULTO!
ARSENIO NEGRO JUNIOR

CREAUBUU4BSTZE

) CERTIFICACAO DIGITAL DE DOCUMENTOS
NUMERO DE CONTROLE: 1286.1600.1914.2228

OBS: A autenticidade deste documento devera ser verificada no endereco eletronico www.crbio01.0rg.br
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Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPI:

LORETTI PORTOFE DE MELLO Registro : 004418 CPF : 292.796.070-49
RUA CARLOS WEBER 1319 1P 163-F VILA LEOPOLDINA
05303-000 SAO PAULO SP

B BANCODOBRASIL | 01.9 |00190.00009 01221.120007 00120.337183 3 72760000013695

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

08.09.2017

Nome do Beneficiario/CNPI)/CPF
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 12 REGIAQ - CNF)/CPF:
RUA MANOEL DA NOBREGA, 595 CONJUNTO 122 - PARAISO - 04001-083 - SAQ PAULO - SP

IAgéncia/Codigo do Beneficiario

0646-7 / 85.111-6

Data do Documento Numero do Documento Espécie Doc  |Aceite fData do Processamento Nosso Numero
24.08.2017 004418 RC N 24.08.2017 12211200000120337
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento

18-094 R$ R$ 136,95

Instrucbes ( Texto de responsabilidade do beneficidrio )

170066 TAXA ART Eletronica 45,65 170067 Multa ART Eletrénica 91,30

O NAO PAGTO DE DEBITO EXISTENTE PODERA ACARRETAR EXECUCAO.

BANCO: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducties

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) valor Cobrado

M

Autenticacéo Mecanica

Sk 1 001-9 100190.00009 01221.120007 00120.337183 3 72760000013695

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

\Vencimento

08.09.2017

Nome do Beneficidrio/CNPJ/CPF
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 12 REGIAQ - CNP)/CPF:
RUA MANOEL DA NOBREGA,595 CONJUNTO 122 - PARAISO - 04001-083 - SAQ PAULO - SP

lpgéncia/Codigo do Beneficiario

0646-7 / 85.111-6

Data do Documento NOmero do Documento Espécie Doc  |Aceite Data do Processamento [Nosso Ndmero
24.08.2017 004418 RC N 24.08.2017 12211200000120337
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda [Quantidade WValor (=) Valor do Documento

18-094 R$ R$ 136,95

Instrugbes - Texto de respensabilidade do beneficiario

170066 TAXA ART Eletrénica 45,65 170067 Multa ART Eletrénica 91,30

O NAO PAGTO DE DEBITO EXISTENTE PODERA ACARRETAR EXECUCAO.

BANCO: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducbes

(+) Mora/Multa

(+) QOutros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Nome do ART N© 2017/05147
|Pagador/CPF/CNPI:

RUA CARLOS WEBER 1319 1P 163-F VILA LEOPOLDINA
05303-000 SAO PAULO SP

LORETTI PORTOFE DE MELLO Registro : 004418 CPF : 292.796.070-49

L R TR

tenticacdo Mecanica

utenti
Ficha de Compensagéo
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24/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:21
484904849 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LORETTI PORTOFE DE MELLO
AGENCIA: 4845-6 CONTA: 55.203-8

00150000090122112000700120337183372760000013635

NR. DOCUMENTO 82,401
NOSSO NUMERO 12211200000120337
CONVENIO 01221120
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

AG/COD. BENEFICIARIO 0646/00085111
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2017
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 136,95
VALOR COBRADO 136,95
NR.AUTENTICACAO D.361.584.E2D.04E.B23

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimentc a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 (0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de QOuvidoria.
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Resolugao n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 1/2
7 :-__'.'r
B2 Anotaclio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
= Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paulo 28027230 18105 9 1 5 1
1. Responsével Técnico Equipe-vinculada a 28027230172357964
MAKOTO NAMBA
Titulo Profissipnal:  Engenheiro Civil anp: 2604020670
Regisro: 0601080777-SP
Empresa Conlratada: TUV SUD BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro: 0334185-SP
2. Dados do Contrato
Contratante: Secretaria do Meic Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ: 22,156.351/0001-29
Endereco:  Avenida PONTES VIEIRA N°: 2666
Complemento: Bairro; DIONISIO TORRES
Cidade: Fortaleza UF. CE CEP: 60135-238
Conirato: 20/2016 Celebrado em:  01/09/2016 Vinculada & Ant n®:
Valor: RS 2.608.864,60 Tipo de Contralante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acao Institucional:
——— 3. Dados da Obra Sernvig0 ———————————
Endereco: Rua GIRASSOL N 1033
Complamento: Bairro: VILA MADALENA
Cldade: Sao Paulo UF: 5P CEP: 05433-002
Data de Inicio: 01/09/2018
Previséo de Término: 01/12/2018
Coordenadas Geogralicas:
Finatidade: Ambiental Cddigo:
Progrietario: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceard - SEMA CPF/CNPJ: 22.156.351/0001-29
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
Consultoria
1 Projeto Aterro 81,00000 unidade

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Engenhaira Civil {N-1) dos Planos de Recuperagdo de Areas Degradadas (PRAD) por lixdes a "céu aberto” no Estado do Ceard.

6. Decl 0

¥

Acessibllidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no
Dacreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004,



7. Entidada de Clanse

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - |E

4. Assinaturas
Decla ml]f:rwdlﬁllras as inlormnqols acima
F

[

MAKOTO NAMBA - CPF: 065.969.478-66

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceard - SEMA - CPF/CNPJ:
22.156.351/0001-2%

Resolugao n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagdes

- A presente ART encontra-ae devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versio do sistema, cerilicacta pelo Nosso Niimero.

- A autenticidade desle documento pode ser verificada no site
wWww. Creasp.org.br o www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
» dao contratante com o objetivo de documentar o vinculo conteatual.

www.creasp.ong.br
tel: 0800-17-16-11

[G]CREA SP

Valor ART RS 82,94 Registrada em: 29/08/2018
impresso sm: 31/08/2018 10:02:50

Valor Page RS 82,94

Nosso Numero: 28027230181059151  Versio do sistema
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Banco Itatt Unibanco S.A. Page | of |

ItatiUniclass

Comprovante de pagamento
Banco Itad - Comprovante de Pagamento
Titulos Outros Bancos
Identificagio no extrato: ART_GCE101
Dados da conta debitada:
Nome. PATRICIA CRISTIANE CHICOTE
Agéncia:. 0067 Conta: 55360-2
Dados do pagamento:
Nome do favorecido: BBRASIL
Cddigo de barras. 00190.00009 02802.723011 81059.151175 4 76400000008294
Valor do documento. RS 82,94
Valor de juros/multa: R$ 0,00

Valor de
desconto/abatimento R$ 0,00

Valor do pagamento. R$ 82,94

Data do vencimento: 07/09/2018
Pagamento efetuado em 29/08/2018 as 15:45:14h via Internet, CTRL 87210.
Autenticagao:
CB6743F2034F8B630315875EF3EG7116FAEEDEAA

Consultas, informacbes e servigos transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regides
metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agéncia.
Reclamagdes, cancelamentos e informag¢des gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se
nao ficar satisfeilo com a solug3o apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias qteis,
das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora
mesmo através do Fale conasco, no site do Itau.

https://internetpf.itau.com.br/V 1/UNICLASS/IMG/Versaolmpressao.htm 29/08/2018



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n? 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Resolugiio n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

ART de Obra ou Servico

nselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paulo 28027230 180584366

1. Responsivel Técnico
VIVIAN LEME SANCHES GASPERINO

Titulo Profissiona Engenheira Civil

Empresa Contratada: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Equipe-vinculada & 28027230172367964

rup 2605224163

Registro: 5062141380-SP
megistro; 0334185-SP

2. Dados do Contrato

Contratarte: Secretaria do Meic Ambiente do Estado do Ceara - SEMA

Endereco:  Avenida PONTES VIEIRA
Complemento
Cidade  Fortaleza

Contratc: 20/2016 Celebradp em  01/09/2016

CRECNPY 22,156.351/0001-29
M° 2666

Bairro: DIONISIO TORRES

UF. CE CEF 60135-238

Vinculada a Art »

Walor R$ 2.608,864,60 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acao Institucional:

—————. 3, Dados da Obra Servigo
Enderego: Rua GIRASSOL

Complernento

Cidage: S3o Paulo

Data de Inicio 01/08/2016
Previséo de Término: 01/12/2018
Coordenadas Geogréficas

Fina\idade. Ambiental
Proprietano. Secretaria do Meio Ambients do Estado do Cearé - SEMA

Y1033
Bairro: VILA MADALENA
UF- 8P CEF: 06433-002

Caédigo
CPF/CHNPJ. 22.166.361/0001-29

4. Atividade Té
Consultoria
1 Avaliacio Aterro
Projeto Aterro
Levantamento Aterro

Cluantidade Unidade
81,00000 unidade
81,00000 unidade
81,00000 unidade

Apds a concluso das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

6. Observagdes

Engenkelra Clvil (N-2) dos Plancs de Recuperagio de Areas Degradadas (PRAD) por iix&es a “céu aberto™ no [stado do Ceard,

6. Declaragd

Acessibilidade; Declaro atendimento s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no

Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de CI.

= |E - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE
8. Assinaturas

laro ser
-~

eiras as informagdes acima

Y220 __Mar 9

de 0&{?-

Local

VIVIAN LEME snucubfﬁﬂ'snmo - GPF: 302.580.398-33

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Cearéi - SEMA - CPFICNP.J:

22.166.3561/0001-29

Resolugio n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 2/2
2. Informagdes
- A presente ART encontra-se devidaments quitada conforme dados
constantes no rodapé fo do zist ceqtificada pelo Nosso Nimero,

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serh de responsabilidade do profissional
& do contratante com o objetive de documentar o vinculo contratual.

www.creasp org br
tel: 0800-17.18-11

[65]CREA-SP

‘Valor ART RE 82,94 Registrada em:  22/06/2018
Impresso em: 23/06/2018 14:67:28

Valor Pago RS 82,94

Nosso Numero:  2802723018068B4366  Versao do sistema
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Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agéncia/conta: 2925/03230-8 CPF/CNPJ: 58.416.389/0001-30 Empresa: BUREAU DE PROJETOS E CONS LTDA

Dados do pagamento
Identifica¢do no meu comprovante:
& BANCODOBRASIL 00190 00009 02802 723011 80584 366175 1 75370000008294
Beneficiario: CONSELHO REG DE ENGENHARIAE A CPF/CNPJ do beneficiario: Data de vencimento:
Razfo sacial: CONSELHO REG DE ENGENHARIAE A 60.985.017/0001-77 27/05/2018
Valor do boleto (R$),
82,94
{-) Desconto (R3):
0,00
{+IMora/Multa {R$):
0,00
Pagador CPF/CNP.J do pagador: {=) Valar do pagamento (R%)
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTOR 58.416.389/0001-30 82,94
Data de pagamento
22/05/2018
Autenticagio mecanica Pagarnento realizado em espécie
AF18D50B57 D3634DFD5DDBBCDY251B6C0869330C Nao

Operagéo efetuada em 22/05/2018 as 15:48:24 via Sispag, CTRL 199926233000030.

Bxividas, sugesifes e reclamacfes: na sua agéncia. Se preferir, ligue para o SAC ttad: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h] ou acesse o Fale Conosco no www. itau.com.br
Se ndo ficar satisfeito com a solu¢io apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporaliva Ital: 0800 570 0011 (em dias Oteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67 600, CEP

03162-971. Deficientes auditivos ou de fala- 0800 722 1722 (lodos 0s dias. 24h)
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Resolugdo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

Pagina 1/2
&
&,Qi " Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART _ ART de Obra ou Servi(;o

6

2 L g :n:
S5 Lein®6.496, de 7 de dezembrode 1977 (L la = A =S [P 28027230180744914
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo j
Inicial a 28027230172357964
1. Responsdvel Técnlco

LAURA DE BIASE

Titulo Profissional:  Engenheira Florestal RNP: 2606434838
Registro: 5062629560-SP
Empresa Contratada: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro: 0334185-SP

2, Dados do Contrato

Contratante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPFICNPJ:22.156.351/0001-29
Enderego: Avenida PONTES VIEIRA fad

Complementa: Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60135-238

Contrato: 20/2016 Celebrado em:  01/09/2016 Vinculada & Art n®:

Valor: RS 2,608.864,60 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direlto Publico

Agao Institucional:

————— 3. Dados da Obra Servigo
Enderego: Rua GIRASSOL

N°: 1300
Complemento: Bairro: VILA MADALENA
Cidade: Sdo Paulo UF: SP CEP: 05433-002
Data de Inicio: 01/09/2016
Previs@o de Témino: 01/12/2018
Coordenadas Geograficas:
Finalidade: Ambiental Cadigo:

Proprietdrio; Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA CPF/CNPJ: 22.156.351/0001-29

4. Atividade Técnle@ e

Quantidade Unidade
Consultoria
1 Projeto Plano de Recuperagio de 81,00000 unidade
reas Degradadas /
PRAD
Projeto Estudo Ambiental 81,00000 unidade

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5, Observagdes

Engenhelra Florestal (N-4) dos Planos de Recuperagio de Areas Degradadas (PRAD) por lixdes a "céu aberto™ no Estado do Ceara.

6. Declaragdes

Acessibllidade; Declaro atendimento as regras de acessibllidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na | a i
Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, P nPERUEEoaspestficalaitia

Scanned by CamScanner
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7. Entidade de Classe
42 - PIRACICABA - ASSOCIAGAO DOS ENGENHEIROS E
ARQUITETOS DE PIRACICABA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadelras as Informagdes acima

(reruwmneos R g _ Ao a0 SO18

- Lownce Qe \%dx;wm

LAURA DE BIASE - CPF: 302.392.128-86

Secretaria do Melo Ambiente do Estado do Ceara - SEMA - CPFICNPJ:
22.156.351/0001-29

Resolugdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pé&gina 2/2

9, Informagdes

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versio do sistema, certificada pelo Nosso Numero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da vla assinada da ART ser de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

[G]CREA:SP

Valor ART R$ 195,96 Registrada em: 21/06/2018
Impresso em: 06/07/2018 09:42:48

Valor Pago R$ 195,96

Nosso Numero: 28027230180744914  Vers3o do sistema

Scanned by CamScann
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Anotagdo de Respon

Conselho Regional de E

1.R

avel Técnico

Lei n? 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Resolugdo n°® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

sabilidade Técnica - ART

ART de Obra ou Servico
. 28027230181083733

ngenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

P

Titulo Profissional:  Engenheiro Civil

Empresa Contratada: G4U ENGENHARIA LTDA

VICTOR ENRIQUE LEON BUENO DE CAMARGO

RNP: 2603130820

Registro: 5061341008-SP
Registro: 1162951-SP

2. Dados do Contrato

Endereco. Rua GIRASSOL
Complemento:

Cidade: Sdo Paulo

Contrato: PRC-CM-0182
Valor: R$ 299.200,00

Agéo Institucional:

Contratante: TUV SUD BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ:58.416.389/0001-30
N°: 1033

Bairro: VILA MADALENA

UF: SP CEP: 05433-002

Celebrado em:  27/10/2017 Vinculada & Art n®:
Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

e 3. Dados da Obra Servigo
Endereco: Rua SIMAO ALVARES

Complemento: CJ 62

Cidade: Sao Paulo

Data de Inicio: 03/09/2018
Previséo de Término: 03/12/2018

N°: 356
Bairro: PINHEIROS

UF: SP CEP: 05417-020

Coordenadas Geogréficas:
Finalidade: Cédigo:
CPF/CNPJ:
4, Atividade Técni
Quantidade Unidade
Elaboracao
1 Projeto Aterro 81,00000 unidade

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Prestacédo de servigo de Engenharia, com Participagdo na concepgéo e elaboragdo dos projetos geotécnicos dos Planos de R

a0 de Areas D (PRAD) por lixdes

perag:

a [icéu aberto[) no Estado do Ceara. End. da Obra:Diversos locais no Estado do Ceara

- Finalidade: Ambiental
- Proprietario: S ria do Meio A
- CNPJ: 22.156.351/0001-29

6. Declaragoes

1 SEMA

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.
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7. Entidade de Classe

0-NAO DESTINADA
8. Assinaturas -

Dgc];rv, erﬂ@erdad ras
~ A ‘f o

Local
\ / “*C

VICTOR ENRIQUE LEON BUENO DE CAMARGO - CPF: 214.668.118-70

3\

TUV SUD BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CPFICNPJ:
58.416.389/0001-30

Resolugdo n° 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informagées

-Ap ART a-se devid quitada forme dados
constantes no rodapé-versdo do sistema, certificada pelo Nosso Namero.

- A autenticidade deste d pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART ser4 de r P bilidade do profi
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual,

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11

[ CREA-SP

Valor ART R$ 214,82 Registrada em: 04/09/2018
Impresso em: 05/09/2018 09:07:25

Valor Pago R$ 214,82

Nosso Numero: 28027230181083733  Vers&o do sistema
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[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 03/09/2018 15:08:17

INSTRUCOES:

Nro do Registro: 1152951

CREASP: 5061341008

Nome: VICTOR ENRIQUE LEON BUENO DE CAMARGO

- A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao bancaria.
Deposito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do tituio.
Pagamento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo.

Nao pagar apos o vencimento.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Fisica.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.

Recibo do Pagador
2 BANCODOBRASIL | 001-9 | 00190.00009 02802.723011 81083.733170 2 76450000021482
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Enderego
§G4U ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01500348000100
RUA: SIMAO ALVARES 356, SAO PAULO -SP CEP:05433010
Sacador/Avalista ; N
Nosso-Namero Nr. Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago
s 28027230181083733 28027230181083733 12/09/2018 214,82 g
Nome do Beneﬁciério/CPFlCNPJ/Endereco
aCONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77
iAV BRIG FARIA LIMA 1059 9 ANDAR , SAO PAULO - SP CEP: 1452002
Agé Gdigo do B Autenticagdo Mecanica
33336-7 /401783-8
£ BANCODOBRASIL | 0019 | 00190.00009 02802.723011 81083.733170 2 76450000021482
Local de Pagamento Data de Vencimento
§PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 12/09/2018
Nome do Beneficiario/CPF/CNPJ Agéncia/Codigo do Beneficiario
gCONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77 g 3336-7 /401783-8
Data do Documento Nr. Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso-Namero
03/09/2018 %28027230181083733 DS ; N 5 03/09/2018 28027230181083733
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade xValor (=) Valor do Documento
§ 280272301 81 083733 i R$ g g 214,82
¢ P bilidade do Beneficiario (-) Desconto/Abatimento
Nro do Reglstro 1152951 CREASP: 5061341008 Nome: VICTOR ENRIQUE LEON BUENO
DE CAMARGO - A quitacao do titulo ocorrera somente apos a compensacao banca
ria. Deposito ou transferencia nao serao reconhecidos para quitacao do titul (+) Juros/Multa
©. Pagamento a menor nao sera considerado para quitacao do titulo. Nao paga
r apos o vencimento.
(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Enderego
G4U ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01500348000100
RUA: SIMAO ALVARES 356,
SAO PAULO-SP CEP:05433010 Codigo de Baixa
e £ =% O R T T e & s o

RN AR A



i8

;omprovante de pagamento de boleto
ados da conta debitada / Pagador Final

géncia/conta: 0444/00275-2
ados do pagamento

CPF/CNPJ: 01.500.348/0001-00 Empresa: G4U ENGENHARIA LTDA

Identificag@o no meu comprovante: SEMA

2 BANCODOBRASIL

00190 00009 02802 723011 81083 733170 2 76450000021482

eneficiaro.  CONSELHO REG DE ENGENHARIAE A
azéo Social: CONSELHO REG DE ENGENHARIAE A

CPF/CNPJ do beneficiario:
60.985.017/0001-77

Data de vencimento:

12/09/2018

Valor do boleto (R$);
214,82

(-) Desconto (R$):
0,00

(+)Mora/Multa (R$):
0,00

agador:

G4U ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ do pagador:
01.500.348/0001-00

(=) Valor do pagamento (R$):
214,82

Data de pagamento:

04/09/2018

Jtenticagdo mecanica
0C737D146D7BDA37DBA42DA5325DE876B62A908

Pagamento realizado em espécie:
Nao

peracdo efetuada em 04/09/2018 as 09:24:55 via Sispag, CTRL 399654051000019.

ividas, sugestdes e reclamagoes: na sua agéncia. Se preferir, ligue para o SAC Itat: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.

: ndo ficar satisfeito com a solugéo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Ita: 0800 570 0011 (em dias Uteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
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Resolugéo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

Anotacio de Responsablilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Estado de Sio Paulo 28027230180584703

1. Responsével Téchico Equipe-vinculada & 26027230172357964
LEONARDO TONINATO HALLAK
Titulo Profissional  Gedgrato AnP, 2615518364

Regisiro. 5069805434-SP
Empresa Contratada. BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro: 0334185-SP

2, Dados do Contrato

Contratante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Cears - SEMA CPF/ICNFJ 22,156.351/0001-29
Enderego:  Avenida PONTES VIEIRA M 2666

Complemento Bairro: DIONISIO TORRES

Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60135-238

Contrato: 20/2016 Celebrado em  01/09/2016 Vinculada 2 Art n

Valor: R$ 2.608.864,80 Tipo de Contratante. Pessoa Juridica de Direito Piblico

Agao Institucional-

3. Dados da Obra Sarvigo

Enderago: Aua GIRASSOL N 1033
Complemento Bairro: VILA MADALENA
Cidade Sa&o Paulo UF: sP CEP: 05433-002

Data de Inicio. 01/09/2016
Previsao de Térmno 01H2/2018

Coordenadas Geograficas:

Finaldade Ambiental Cédigo
Proprietdric Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Cears - SEMA CPF/CNPJ 22,156.351/0001-29
4. Atlvidade Té
Quantidade Unidade
Consultoria
1 Avaliagao Aterrg 81,00000 unidade
Projeto Aterro 81,00000 unidade
Levantamento Aterro §1,00000 unidade

Apas a conclusio das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Gedgrafo (N-5) dos Planos de Recuperagio de Arsas Degradadas (PRAD) por lixdes & “céu abarte” no Estado do Cears

B. Declaragd

Acessibilidade: Declaro atendimento &s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no
Dacreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE

8. Assinaturas

DQ:: a-‘apw vardz;le:;s 2: :nfoanRu ;:l;a

de ”2/05"% 2

Local

_Bﬁmﬁz_ie_‘apm_ﬁfuﬁxﬁ_

LEONARDO TONINATO HALLAK - CPF: 212.806.808-81

Secrataria do Malo Ambiente do Estado do Ceara - SEMA - CPF/ICNPJ:

22.156.351/0001-29

Resolugao n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Péagina 2/2

— 9. Informagdes

- A presents ART encontra-se dovidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versido do sistema, certificada pelo Nosso Numero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via aseinada da ART ser4 de responsabllidade do proflesional
e do contratants com o objetive de documentar o vincule contratual,

WWW creasp org.br
tel: 080017 -18-11

[BICREASP

Valor ART RS 82,94 Regislrada em 22/05/2018
Impresso em: 23/05/2018 15:28:06

Vaar Pags RS 82,94

Nosso Numero, 28027230180584703  Versao do sistema
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Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

20

Ageéncia/conta: 2925/03230-8 CPF/CNPJ: 58.416.389/0001-30 Empresa: BUREAU DE PROJETOS E CONS LTDA

Dados do pagamento

Identificagdo no meu comprovante:

s BANOO DO BRAS“_ 00190 00009 02802 723011 80584 703179 8 75370000008294

Beneficiario:  GCONSELHO REG DE ENGENHARIAE A CPF/ACNPJ do beneficidrio: Data de vencimento;
Razéo Social. CONSELHO REG DE ENGENHARIAE A 60.985.017/0001-77 27/05/2018
Valor do boleto (R$);
82,94
(-} Desconto (R$):
0,00
{+)Mora/Muita {(R$):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador (=) Valor go pagamento (RS):
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTOR 58.416.389/0001-30 82,94
Data de pagamento:
22/05/2018
AutenticagBo mecénica Pagamento realizado em espécie:
9771E4B984D44ECTBB041 B2EF203BCEAG4BD19A2 Nao

Operacdo efetuada em 22/05/2018 as 15:48:24 via Sispag, CTRL 199926233000048.

Dividas, sugesifes e reclamagdes: na sua agéneia. Se preferir, ligue para o SAC Ital; 0800 728 0728 {todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco na www. itau.com, b
Se ndo ficar satisfeito com a solugo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa ltac: 0800 570 0011 {em dias Uteis, das 9h as 18h) ou Caxa Postal 67 600 CEP

03162571 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h)
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Resolugio n® 1.025/2008 - Anexo ! - Modelo A
Pégina 1/2

Anotac3o de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou SENigo
Lei n? 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Séo Paulo 2802723018075 2349

1. Responadval Téenlco Equipe-vinculada 4 280272301723579¢64
ANA CLAUDIA COVACIC
Titulo Profissional:  Gedgrafa RNP 2606823338
Regisire: §083032030-SP
Empresa Contratada: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Registro 0334186-SP
2, Dados do Contrat
Conlralante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Coara - SEMA CPF/CNPJ 22,166,361/0001-29
Endereco.  Avenida PONTES VIEIRA N* 2666
Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES
Cidade Fortaleza UF: CE CEP 60135-238
Conlralo: 202018 Celebrado em  04/08/2016 Vinculada & Art n*
Valor RS 2,608.864,60 Tipo de Contratanie: Passoa Jurfdica de Direlte Pdblico

Agdo Institucional:

3. Dados da Obra Servi¢o e
IEnderego: Rua GIRASSOL N* 1033
Complemenio Baimo. VILA MADALENA
Cidade: S8la Paulo UF. 8P CEP: 05413-002

Data de Inlcio. 09/09/2018
Previsdo de Término: 01/12/2018

Coordenadas Geograficas.
Finalidade Ambiantal Cédigo:
Proprielario: Secrataria do Melo Ambiente do Estado do Cearh - SEMA CPFICNPJ: 22.158.351/0001-20

4, Atividade Técnl

Quantidade Unidade

Consultoria
1 Avaliaglo Aterro 91,00000 unidade
Projeto Aterro 81,00000 unidade
Levantamento Atsrro 81,00000 unidade

Apbs a conclusdo das alividades técnicas o profissional deverd proceder & baixa desta ART

5, Observagdes

Gebgrata dos Planes de Reouperagho de Arses D dadas{PRAD) pot lixbes » “céu abartc™, no Estade de Ceard.

6. Daclaragdes

Acassibilidads: Declaro atendimento As regras da acessibllidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na logislaglo especifica e no
Decreto n° 5,296, de 2 de dezambro de 2004,
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7. Entidade de Classe

€9 - BIGESP - SINDICATO DOS GEOLGGOS NO ESTADO DE 8AO
PAULO - SIGESP

8, Assinaturas

Dec_l:_ro m vﬁnnildolrg as informagdes (:]:Ima 2
bn Bl Z.Fa#_ui.g_?u_(li&
LI\"nj'_“. ‘-/{_Qﬂ,,y\ .(\L':"“. Qf':‘-'i?cr

" ANA CLAUDIA COVAGIG - CPF: 276.313.088-07

Socrotaria do Maio Amblente do Estado do Ceard - SEMA - CPFICNP:
22.156.261/0001-29

Resclugiio n® 1,026/2009 - Anexc | - Modelo A
Pagina 2/2

9. Informag

- A prasents ART enoontra-so devidamente quitada conforme dados
constantes ne redapé-versio do sistoma, cortificada palo Nasso Numero,

- A autenticidade desta documenta pode sor vorificada no site
WWW.CrOasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guards da via as3inada da ART serd de responsabllidada do profissional
o to contratante com o chjetiva de documentar o vinculs contratual,

www.creasp o br
lel; 0A0O0-17-18-11

[GICREA-SP

Valor ART R$ 82,94 Registrada em: 25/08/2018
tmprosso em: 11/07/2018 07:568:53

Valor Pago RS 82,94

Nosso Numero:  28027230180752348  Versho do sistema
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ItauUniclass

Banco Itau - Comprovante de Pagamento
Titulos Outros Bancos
Identificacdo no extrato: PAG. TIT. BANCO 001

Dados da conta debitada:
Nome: ANA CLAUDIA COVACIC
Agéncia: 0368 Conta: 73069-3

Dados do pagamento:
Caodigo de barras: 00190.00009 02802.723011 80752.349177 9 75720000008294
Instituicdo Emissora: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Dados do Beneficiario
Nome: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO EST S PAULO
Razao Social: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO EST S PAULO
CPF/CNPJ: 60.985.017/0001-77

Dados do Sacador/Avalista

Dados do Pagador
Nome: BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 58.416.389/0001-30

Dados do Pagador efetivo
Nome: ANA CLAUDIA COVACIC
CPF/CNPJ: 278.313.058-07
Data de vencimento: 01/07/2018
Data do pagamento: 25/06/2018
Valor do documento: R$ 82,94
Desconto: R$ 0,00
Juros/Mora: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Total de encargos: R$ 0,00

Valor a pagar: R$ 82,94

Identificacdo no comprovante: ART
Pagamento feito em espécie: Nao

Pagamento efetuado em 25/06/2018 as 10:04:27h via Internet, CTRL 48874.

Autenticacéo:
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ItauUniclass

7FDFCC012F8661B44A673B98177D986262DAB4F7

Consultas, informagbes e servicos transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800
970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agéncia. Reclamagdes, cancelamentos e informacgdes gerais,
ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se nao ficar satisfeito com a solugédo apresentada, de posse do protocolo,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
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ﬁ? Anotactio de Responsabllidade Técnica - ART
NEEY  Lein© 5.496, de 7 de dezembro de 1977

Resolugao n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 1/2

ART de Obra ou Servico

Conselho Reglonal de Engenharia @ Agronomia do Estado de Sao Paulo 28027230 180584543

1. Responsével Técnico

CLARISSA NOGUEIRA MARIOTTI

Thulo Profissionall  Tecndloga em Sanearnanto Ambiental

Empresa Contratada BUREAU DE PROQJETOS E CONSULTORIA LTDA

Equipe-vinculada & 28027230172357964

Ane. 2615754165

Registro: 50659854134-SP
Registro: 0334185-SP

2. Dados de Contrato

Contratante: Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA

CPF/CNPJ 22,156.351/0001-29

Enderego  Avenida PONTES VIEIRA N 2666
Complemento: Bairs: DIONISIO TORRES
Cidade: Fortaleza UF. CE CEP: 60135-238
Contrato, 20/2016 Celebradoem 01/09/2016 Vinculada 3 Art o
Valor: R$ 2.608.864,60 Tipo de Contratante Passoa Juridica de Direito Pablico
Agéo Institucional:

— 3. Dados da Obra Servigo

Enderego Rua GIRASSOL N 1033

Complemento

Cilade: Sao Paulo

Data de in‘cio: 01/09/2016

Pravisao de Término: HH 22018

Coordenadas Geogréficas

Finalidade Ambiental

Proprietdric Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceard - SEMA

Bairmo: VILA MADALENA
JF SP CEP. 05433-002

Cddige
CPF/CNF. 22.156.351/0001-29

4. Atividade Técni

Consuitoria
"

Projeto Aterro
Levantamento Aterro
Avaliagéo Aterro

Quantidade inidade
81,00000 unidade
81,00000 unidade
81,00000 unidade

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Tacndloga em Sanesmento Ambiental dos Plenos de Recupseragéo de Areas Degradadas (PRAD) por lixGes 8 "céu aberte” no Estade do Ceard,

6. Daclaragoes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagé@o especifica ¢ no

Decrato n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
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7. Entidade de Classe

66 - IE - INSTITUTO DE ENGENHARIA - IE

~——=—==— 8. Assinaturas

Dyclaro sergin verdadeiras as informagdes acima
M%nzozae Moy de /o1 %1
F/ Local data

Clan st Wbl

CLARISSA NOGUEIRA MARIOTTI - CPF: 348.886.048-51

Secrotarla do Meio Ambiente do Estado do Ceara - SEMA - CPF/CHNP.):
22.156.251/0001-29

Resoiugdo n® 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A
Pagina 2/2

— 9. Informagdes

- A presente ART encontra-se devidaments quitada conforme dados
constantes no rodapé-versao do slstema, certificada pele Nosso Nimero.

- A autenticldade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de responsabliidade do proflesional
o do contratante ¢om o objetivo de documentar o vinculo contratual.

wWw creasp org.br
tal: 0800-17.18-11

B CREASP

Vator ART RS 82,94 Registrada em 22/05/2018
Imprasso em: 23/05/2018 15:24:19

Valor Pago A% 82,94

Nosso Numero:  28027230180584543  Versdo do sislema
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Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agéncia/conta: 2925/03230-8
Dados do pagamento

CPF/CNPJ: 58.416.3898/0001-30 Empresa: BUREAU DE PROJETOS E CONS LTDA

Identificacéo no meu comprovante:

¥ BANCODOBRASIL

00190 00009 02802 723011 80584 543179 1 75370000008204

Beneficidio:  CONSELHO REG DE ENGENHARIAE A
Razso Social  CONSELHO REG DE ENGENHARIAE A

CPF/CNPJ do bereficiario
60.985.017/0001-77

Data de vencimento

27/05/2018

Valar do boleto (RS}
82,94

-1 Desconto (RS
0,00

(+Mora/Mutta (RS
0,00

Pagador
BUREAL DE PROJETOS E CONSULTOR

CPF/CNPJ do pagador
58.416.389/0001-30

(=) Valor do pagamento (RS)
8294

Data de pagamento;
22/05/2018

Autenticagao mecanica
JFS9CAZDEBAEOCBFBACESCFOADFEQU4EESEEFSB3

Pagamento realizado em espéce
N&o

Operagio efetuada em 22/05/2018 as 15:48:24 via Sispag, CTRL 199926233000014.

Duvidas, sugestfes e reclamagdes: na sua agércia. Se preferir, ligue para o SAC Ital: 0800 728 0728 {todos os dias, 24h) out acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br
Se ndo ficar satisfeito com a solugo apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa ltal: 0800 570 0011 (em dias dteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postai 67.600 CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias. 24h})
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Anexo Il

Memoaria de Calculo do Custo do Agravo Ambiental
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Bureau de Projetos

. Aspecto do . - i " " Pontuagao Pontuagao Fator de
Meio Ambiente Tipo de Dano Qualificagdo dos Agravos - Lixdo de Ocara "Rampa Peso Parcial Total Multiplicacdo
Danos causados por| ~ .
emissao de gases Alteragédo na qualidade de Alteragédo da qualidade do Alteragdo da qualidade do Desvalorizagéo
. -’ IRisco a saude humana: 3. = . 2| 1 |solo e disponibilidade dos 2 |Dano a fauna e/ou flora: 2 |. I 1 1 11
particulas e foligem vida da populagéo: ar: e imobiliaria:
(x1) recursos hidricos:
Ar 21,5 12,8
Danos de longo Localizagdo em relagéo a Previséo de reequilibrio
prazo na dindmica |Dano a fauna: 2 |Dano a flora: 2 |, ¢ o ¢ 0 . a 3 1,5 7
- areas protegidas: cessados os impactos:
atmosférica (x1,5)
Danos causados por|
° a,g.entes QuIMICOS, pisco a satide humana: 3 Alteragao na quzjllu.jade de 2 Alterefgao da qualidade da 3 [Dano a fauna e/ou flora: 2 !Desv.a.llorlz.agao 1 1 11
k) fisicos e biologicos vida da populagéo: agua: imobiliaria:
N . (x1)
'-'5 Agua 26 12,8
° Danos de longo s = o . x
= prazo na Dano 4 fauna: 2 |Dano a flora: 2 Ijocahzagao em r.elagao a 0 Previséo de r_eeqwhbrl.o, 3 A's’sore.amento de corpos 1 A_Iterag:_a_o_da o 2 15 10
. A areas protegidas: cessados os impactos: d'agua: disponibilidade hidrica:
hidrodinamica (x1,5)
Danos causados por|
a,g.entes qlum'm.:os, Risco & satde humana: 3 Alteragao na qua_lllt.jade de 2 Alter.a(;ao da qualidade do 3 Aumento do volumg (.je. 2 |Dano & fauna efou flora: 2 !Desv.a.llorlz.a(;ao 1 1 13
fisicos e biologicos vida da populagéo: solo: escoamento superficial: imobiliaria:
x1
Solo &) 29,5 25,6
Danos de longo x .
razo na dinamica Localizagdo em relagdo a Previséo de reequilibrio Alteraggo da paisagem
P Dano a fauna: 2 |Dano a flora: 2| . 0 ) . 3 [Processos erosivos: 2 |(1) - Alteracdodousoda 2 1,5 11
do complexo solo areas protegidas: cessados os impactos: area:
(x1,5) .
. Dgpos aos Dano & fauna: 1 Ocorréncia de esp.ecm_zs*. 0 Ca.racterls.tlca da 1 Plrollfere)(;lao .da Fauna 2 |perda de habitat: 3 1 7
individuos (x1) ameagcadas de extingdo*: paisagem: Sinantrépica:
Fauna 22 12,8
Danos de longo
° prazo na d|pam|ca Ijocahzagao em r.elagao a 0 Ir_nport-anma relativa do 3 D_esequm.bno da cadeia 3 |Grau de resiliéncia: 3 Ca_racterls.tlca da 1 15 10
K} da comunidade |areas protegidas: bioma: alimentar: paisagem:
© (x1,5)
m
R]
§ Danos aos Dano 4 flora: 2 Ocorréncia de espécies 0 Caracteristica da 1 Ocorréncia de 2 Ocorréncia de espécies 0 1 5
individuos (x1) ’ ameagcadas de extingdo*: paisagem: degradacéo do solo: endémicas™:
Flora 20 12,8
Danos de longo N .
A . = A . - Dano a flora (1) - Risco
prazo na dinamica |Localizagdo em relagéo a Importancia relativa do S Caracteristica da A
) - s 0], . X 3 |Grau de resiliéncia: 3 . - 1 |de desertificagdo/ 3 1,5 10
da comunidade |areas protegidas: bioma: paisagem: P .
fitofisionomia:
(x1,5)
. D.a,nos aos Presenga de catadores: 3 PrOX|m.|dade d,as, . 1 Plrollfere)(;lao .da Fauna 3 1 7
individuos (x1) comunidades a area: Sinantrépica:
Qualidade de
vida da
[} Populagao A
2 Danos na d|pam|ca Alteragdo da dinamica Numero de habitantes em Grau de urbanizagao das
£ da comunidade . X 2 . I 1 . 1 1,5 4
9 (x1,5) das comunidades: um raio de 500m: comunidades do entorno:
S )
o
© 20,5 12,8
o ) .
(%] Dano & paisagem Risco geotécnico e de
.g Paisagem (x[1) 5) 9 Alteracéo da paisagem: 2 |instabilidade de massas 1 1,5 3
s ’ de residuos:
N Alteragéo da paisagem L
Infraestrutura Dano a . Desvalorizagédo
_ . (1) - Alteracdodousoda 1 |. e 1 1,5 2
fisica local infraestrutura (x1,5) area: imobiliaria:
brea (o i | Y oo | patorcemutpicasso | St P
LIXAO DE OCARA "RAMPA"
2,3200 2.092,0000 4.853,4400 89,6000 434.868,2240
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Bureau de Projetos

TUV SUD Bureau de Projetos

Rua Girassol 1033 Vila Madalena

05433-002 Sé&o Paulo SP Brasil

Fone +55 11 3817.0200 Fax +55 11 3817.0201
bureau@tuv-sud.com.br

www.tuv-sud.com.br





