

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS

REJANE PIERATTI



ELABORAÇÃO DE PROJETOS

QUESTÕES

O que fazer?

Onde fazer ?

Como fazer ?

Quem vai fazer ?

Quando fazer ?

Quanto custa fazer ?

Como controlar ?



DEFINIÇÃO DE PROBLEMA/OPORTUNIDADE

Questões:

- Existe um problema?
- Qual é o problema?
- Quais são os elementos essenciais do problema?
- Quem é afetado pelo problema?
- Qual a dimensão atual do problema e quais as suas conseqüências?

continua.....



...continuação

- Há informações relevantes e suficientes para desenvolver ações derivadas do problema?
- Há dados disponíveis que permitam ter uma visão clara das condições geográficas, econômicas e sociais que afetam o problema?
- Quais são as principais dificuldades para enfrentar o problema?



A ÁVORE DE PROBLEMAS

As raízes são as causas

O tronco é o problema principal

A copa são os efeitos



ÁRVORE DE PROBLEMAS

MAU CHEIRO E
PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS

ASSOREAMENTO

ENCHENTES

DIMINUIÇÃO DA
PISCOSIDADE

ALTO ÍNDICE DE POLUIÇÃO NO
RIO TABOQUINHA

DESPEJO DE DEJETOS DE
INDÚSTRIAS LOCAIS

AUSÊNCIA DE
MATA CILIAR

DESPEJO DE ESGOTO
DAS CIDADES
RIBEIRINHAS

LIXIVIAÇÃO DE
AGROTÓXICOS

OCUPAÇÃO IRREGULAR
PRÓXIMA ÀS MARGENS

AUSÊNCIA DE
FISCALIZAÇÃO

A ÁVORE DE OBJETIVOS

Os pontos de partida são a árvore de problemas e o diagnóstico. Trata-se de rever cada problema (negativo) e converte-lo em um objetivo (positivo) realista e desejável.

Assim as causas são transformadas em meios e os efeitos em fins (que serão os objetivos específicos).



ÁRVORE DE OBJETIVOS

ELIMINAR O MAU CHEIRO E A
PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS

DESASSOREAMENTO

NÃO TER MAIS
ENCHENTES

AUMENTO DA
PISCOSIDADE

BAIXAR O ÍNDICE DE POLUIÇÃO
NO RIO TABOQUINHA

PROIBIÇÃO DE DESPEJO DE
DEJETOS DE INDÚSTRIAS
LOCAIS

RECOMPOSIÇÃO DA
MATA CILIAR

ELIMINAR O DESPEJO DE
ESGOTO DAS CIDADES
RIBEIRINHAS

ELIMINAR ALIXIVIAÇÃO
DE AGROTÓXICOS

REGULAR A OCUPAÇÃO
PRÓXIMA ÀS MARGENS

INTENSIFICAR A
FISCALIZAÇÃO

ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos devem ser:

• Precisos- Quem se beneficiará?

Qual será o benefício?

O que se deseja transformar?

• Realistas- Existem recursos?

É possível alcançar os objetivos no tempo previsto?

• Mensuráveis- podem ser quantificáveis?

• Complementares- os diversos objetivos se complementam?



ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

- Título do Projeto
- Sumário Executivo/Apresentação
- Responsáveis pelo Projeto
- Justificativa
- Objetivos Geral e Específicos
- Público Alvo e Localização
- Metodologia
- Cronograma de Atividades
- Cronograma Físico-Financeiro e Composição do Orçamento
- Metas, Indicadores e Sistema de Avaliação
- Anexo



METAS, INDICADORES E MECANISMOS DE AVALIAÇÃO

META	INDICADOR	MECANISMO AVALIAÇÃO
Aumentar em 50% a piscosidade do rio	Percentual aumenta do da piscosidade	Relatórios da Secretaria de Pesca em parceria com o IBAMA
Desassorear o rio no período de 2 anos	Rio desassoreado no período previsto	Relatório da Secretaria de pesca com fotos e medições
Capacitar 100 professores de escolas municipais em educação ambiental com foco em recursos hídricos	Quantidade de professores capacitados	Lista de presença e relatório das capacitações



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividade	Responsável	MÊS								
			1	2	3	4	5	6	7	8
		P	■							
		R	■							
		P		■	■					
		R		■	■	■				
		P			■	■	■	■		
		R			■	■	■			
		P						■	■	
		R					■	■	■	
		P							■	■
		R							■	■

P: planejado
R: realizado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Despesas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Acumul.
Rec. Humanos						
Rec. Materiais						
Alimentação						
Transporte						
Outros						
Subtotal						
Taxa Administrat.						
Total do Projeto						
Bolsa Auxilio						
Total Geral						



Rejane Pieratti

Rejane.pieratti@gmail.com

